



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

DOKAP EYLEM PLANI 2018 YILI İLERLEME RAPORU

2018

ŞUBAT 2018

[illegible]

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	4
1. DOĞU KARADENİZ PROJESİ	6
2. DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (DOKAP BKİ)	7
2.1. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Görevleri.....	7
2.2. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Organizasyon Şeması	8
3. DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)	8
3.1. DOKAP Eylem Planı Bütçesi	9
3.2. DOKAP Eylem Planı İle Belirlenen Hedefler	10
3.2.1. Turizm.....	10
3.2.2. Çevresel Sürdürülebilirlik.....	10
3.2.3. Tarım	10
3.2.4. Sanayi, Girişimcilik ve Ar-Ge	11
3.2.5. Madencilik	11
3.2.6. Ulaştırma ve Bilgi İletişim	11
3.2.7. Tarımsal ve Kırsal Altyapı.....	12
3.2.8. Enerji	12
3.2.9. Kentsel Gelişme	12
3.2.10. Eğitim.....	13
3.2.11. Sağlık.....	13
3.2.12. Sosyal Hizmetler ve Destekler	13
3.2.13. Kültür ve Spor	14
3.2.14. Yerelde Düzeyde Kurumsal Kapasite	14
3.3. DOKAP Eylem Planı 2018 Yılı Gerçekleşme Bilgileri	15
3.3.1. Eksenlere Göre Gerçekleşme Bilgileri.....	15
3.3.2. Eylemlere Göre Gerçekleşme Bilgileri	16
3.3.2.1. Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik.....	16
3.3.2.2. Ekonomik Kalkınma	18
3.3.2.3. Altyapı ve Kentsel Gelişme	21
3.3.2.4. Sosyal Gelişme	23
3.3.2.5. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	26
3.3.3. Kurumlara Göre Gerçekleşme Bilgileri	28
3.3.4. Yapılan Harcamaların İllere Göre Dağılımı	33
3.4. DOKAP Eylem Planı Kapsamında Yapılan Faaliyetler	38
3.4.1. Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik	38
3.4.2. Ekonomik Kalkınma	42
3.4.3. Altyapı ve Kentsel Gelişme	49
3.4.4. Sosyal Gelişme	56
3.4.5. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	62

ÖNSÖZ



DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 642 sayılı kuruluş KHK'sı gereğince, DOKAP Bölgesi'nde yatırımlarda bulunan kurum ve kuruluşların DOKAP Eylem Planı (2014-2018) kapsamında yürüttükleri kamu yatırımlarını, uyguladıkları mali destek programlarını ve gerçekleştirdikleri faaliyetleri izleyip değerlendirmektedir.

DOKAP Eylem Planı'nın başlangıç yılı olan 2014 yılından bu zamana kadar geçen 5 yıl içinde (2014-2018) DOKAP Eylem Planı'nda yer alan sorumlu kuruluşlar tarafından 19,5 milyar TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Başkanlığımız DOKAP Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirilmesine devam ederken, Bölge kalkınmasına hizmet vermek amacıyla başta tarım ve turizm olmak üzere çeşitli alanlarda uygulamalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede 2018 yılında DOKAP Eylem Planı kapsamında 96,7 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Çalışmalarımız büyük bir özveriyle, eylem planında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda sürdürülerek, '*Bölgeyi ihracat ve turizm merkezi haline getirmek.*' vizyonuna ulaşılacaktır. DOKAP Eylem Planı İlerleme Raporunun hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim.

Yusuf MENGİ
Başkan V.



1. DOĞU KARADENİZ PROJESİ

Türkiye Cumhuriyeti, ülke kaynaklarının, kalkınma çabalarında doğru kullanılmasını temin etmek, yerel dinamikleri ve fırsatları doğru kullanabilmek, yöre insanının kalkınma çabaları içerisinde yer alması ve entegrasyonunu sağlamak amacıyla, planlı kalkınma dönemi boyunca bölgesel kalkınma faaliyetlerine atıfta bulunmuş ve her dönemde bir veya birkaç bölgesel kalkınma projesi/programı yürütmeye çalışmıştır.

Ülkemizde bölgesel kalkınma programları, 1950’lerde başlamıştır. Planlı kalkınma döneminde hazırlanan tüm 5 yıllık Kalkınma Planları bölgesel kalkınma ile ilgili hükümler içermiştir. Uygulamaya konan bu programların ilk örneği Marmara Bölgesi Kalkınma Projesi’dir. Hızlı kalkınma sonucunda oluşan sosyo-ekonomik problemlerin çözümünü amaçlayan Marmara Bölgesi Kalkınma Projesi, ilk 5 Yıllık Kalkınma Planı döneminde uygulanmıştır. Bir diğer örnek olan Zonguldak Bölgesel Kalkınma Projesi ise büyük sanayi kuruluşlarının yeniden yapılanmasını desteklemek üzere bölgeye yapılacak altyapı yatırımlarını geliştirmeyi amaçlamıştır.

Bölgesel gelişme politikalarının ulusal düzeyde öncelik ve hedeflerini belirlemek amacıyla hazırlanan “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS)” belgesinin vizyonu “Sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye” olarak belirlenmekte ve bu vizyona ulaşmak için refahın ülke sathına daha dengeli yayılması; tüm bölgelerin potansiyellerinin değerlendirilerek rekabet güçlerinin artırılması suretiyle ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlaması; ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi ile ülke genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni ve mekânsal gelişmenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nde, bölgelerin ve bölgelerdeki farklı nitelikteki yerleşimlerin kaynak ve potansiyellerinin en verimli şekilde değerlendirilmesi, yerleşme sisteminin etkinleştirilerek daha dengeli bir yapıya kavuşturulması, yerleşmeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve mekâna duyarlı kalkınma politikalarının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bu kapsamda, Anadolu’da mevcut metropol kentleri dengeleyecek yeni alt merkezlerin oluşturulması ve bölgelerin ve yerleşimlerin ulusal kalkınmada sahip oldukları roller dikkate alınarak bunlara özgü politikaların geliştirilmesi yoluyla kalkınmanın ülke geneline yayılmasının gerekliliğine işaret edilmektedir.

Türkiye ekonomisi geliştikçe, devlet yönetiminin kalkınma politikaları ülkenin az gelişmiş bölgelerine odaklanmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), bu yeni yaklaşımı temsil eden ilk bölgesel kalkınma projesidir. GAP ile birlikte, bölgesel kalkınma politikaları artan bir ivmeyle önem kazanmaya başlamıştır. Orta Vadeli Plan ile 10. Kalkınma Planı, bölgelerarası gelir farklarını azaltmayı hedefleyen bir politikayı daha açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. Bu politikanın amacı sosyal, ekonomik, kültürel ve politik açılardan ulusal bütünlüğü güçlendirmektir. Bu amaca erişilmesi, ulusal büyümeye katkıda bulunabilecek olan bölgelerin kalkınma potansiyellerinin değerlendirilmesi ile mümkündür.

Türkiye’nin her bölgesinin tamamlayıcılık, entegrasyon ve işbirliğini güçlendirmek; genel ekonomi içerisindeki rol ve fonksiyonunu artırmak, bölgesel ve küresel etkinliğini geliştirmek devletimizin temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel gelişme ve kalkınma projelerinin amacı, Türkiye ölçeğinde bölgesel ve bölge içi sosyal, kültürel ve ekonomik dengesizlikleri gidererek, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü sağlam temeller üzerinde inşa etmektir.

Türkiye, yakın döneme kadar bölgesel ve bölge içi sosyal, kültürel ve ekonomik dengesizlikler nedeniyle makro ölçekte iyi tasarlanmış kalkınma politikalarının istenilen baz etkiyi oluşturamadığını gözlemlemiştir. Bu kapsamda bölgesel farklılıkları azaltma ve bölgesel gelişim politikalarının başarıya ulaşması için GAP Bölge Kalkınma İdaresine ilave olarak üç bölgede Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları (DAP, KOP ve DOKAP) kurulmuştur.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP); Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, bu yörede yaşayan insanların gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgeler arası ve bölge içi farklılıkları gidermeyi, ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir bölgesel kalkınma projesidir.

2. DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (DOKAP BKİ)

Doğu Karadeniz Projesi uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projesinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle projenin kapsadığı bölgenin kalkınmasını hızlandırmak üzere 08.06.2011 tarihinde Resmi Gazete 'de yayınlanan 642 sayılı KHK gereğince Merkezi Giresun ili olan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ) kurulmuştur.

DOKAP BKİ Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerini kapsayan 58.350 km²'lik bir alanda, bölgede yaşayan (4.749.749) vatandaşımızın, yaşam kalitesini yükseltmek, sınırlı olan istihdam imkânlarını artırmak, sahip olduğu doğal kaynakları dengeli ve bozulmadan kullanmak, eksik kamu hizmetlerini ve yatırımlarını hızlıca tamamlamak ve bölge insanının sosyo-ekonomik seviyesini yükseltmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.


2.1. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Görevleri

- ✓ Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek,
- ✓ Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak bölgede yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,
- ✓ Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma Bakanlığı'na göndererek mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak,
- ✓ Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,
- ✓ İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak,

- ✓ Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek,
- ✓ Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,
- ✓ Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak,
- ✓ Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

olarak belirlenmiştir.

2.2. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Organizasyon Şeması



3. DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

Kurumumuz ilk olarak 642 sayılı KHK gereğince DOKAP Eylem Planı çalışmalarını başlatmıştır. 2014-2018 yılları arasında kapsayacak olan DOKAP Eylem Planının hazırlık sürecinde; insan odaklı sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ve yeni bölgesel gelişim yaklaşımları baz alınmıştır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı hazırlık sürecinde DOKAP Bölgesi için yapılmış tüm çalışmalar dikkate alınarak bu çalışmaların iz düşümlerinin DOKAP Eylem Planı'nda yer alması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çabaların temel amacı, Bölgesel Kalkınmanın yerel ayağını oluşturan dinamikler ile bölgesel kalkınmanın merkezi yönetim ayağını oluşturan kurum ve kuruluşlar arasında dinamik ve etkin bir süreç tasarlamaktır.

DOKAP Eylem Planı hazırlık sürecinde öncelikle mevcut veriler üzerinden durum analizleri ortaya çıkarılmıştır. Akabinde ortaya çıkan sonuç doğrultusunda bölge ile ilgili sorun, paydaş, hedef ve strateji analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan bütün çalışmalarda katılımcılık genel ilke olarak belirlenmiştir. Çalışmanın birinci ayağını il toplantıları, ikinci ayağını bölgeden yüksek katılımın sağlandığı sektör çalıştayları, üçüncü ayağını çalıştaylardan elde edilen sonuçların sunulduğu Bakanlık merkez teşkilatlarıyla yapılan görüşmeler oluşturmuştur. DOKAP Eylem Planı gerçekleştirilen son revizyonların akabinde, **30.12.2014 tarihinde Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'nda onaylanmış ve 14.02.2015 tarihinde dönemin Başbakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU** tarafından Ordu ilinde kamuoyuna açıklanmasıyla faaliyetlerine başlamıştır.

2014-2018 yılları arasında 9 ilde uygulanması hedeflenen (Tokat ili 2016 yılında DOKAP kapsamına alındığından dolayı, Tokat ili ilgili projeler DOKAP Eylem Planı kapsamında 2017 yılından itibaren değerlendirilecektir.) DOKAP Eylem Planı kapsamında:

- Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik
- Ekonomik Kalkınma
- Altyapı ve Kentsel Gelişme
- Sosyal Gelişme
- Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

olmak üzere 5 ana eksen, **20** alt eksen, **128** ana eylem ve **325** alt eylem tasarlanmıştır.

3.1. DOKAP Eylem Planı Bütçesi

Milyon TL						
EKSENLER	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik	87	98	123	138	149	595
Ekonomik Kalkınma	85	95	120	134	145	579
Altyapı ve Kentsel Gelişme	1.030	1.151	1.456	1.626	1.761	7.024
Sosyal Gelişme	314	351	444	496	537	2.142
Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	4	5	6	7	7	29
TOPLAM	1.520	1.700	2.149	2.401	2.599	10.369

Not: Merkezi Yönetim Bütçesinden tahsis edilecek yatırım ödeneklerini göstermekte olup; diğer kaynaklardan sağlanacak ilave finansman dâhil değildir. Ayrıca, projelerin gerçekleşme durumuna göre ve bütçe imkânlarına bağlı olarak ilave kaynak tahsis edilebilecektir.



3.2. DOKAP Eylem Planı İle Belirlenen Hedefler

3.2.1. Turizm

DOKAP Bölgesi'nin lokomotif sektörüdür. Sürekli olarak ve hızlıca gelişmektedir. Gelişmenin sürdürülebilir kılınması, doğa ile dost işletmelerin ve turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve sektörün 12 ay boyunca aktif olması için, DOKAP Eylem Planı ile

- Doğu Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında Samsun Havaalanı'ndan başlayıp Sarp Sınır Kapısı'nda sona eren Yeşil Yol güzergâhının yolcu ve araç güvenliğinin sağlanarak turizme kazandırılması,
- Yeşil Yol güzergâhı üzerinde bulunacak olan turizm yatırımlarının desteklenmesi,
- Turizm Merkezlerinin İmar Planlamalarının yapılması,
- Bölge yaylalarının karakteristiğini yansıtan binaların planlanarak uygulamalarının yapılması,
- Bölgenin bilinirliğini artırmak amacıyla etkin tanıtımının yapılması,
- Bölgedeki kültür varlıklarının korunarak, geliştirilmesi ve turizme kazandırılması,
- Doğu Karadeniz Bölgesinde Yat ve Kurvaziyer Turizminin cazip hale getirilmesi,
- Bölgenin, turizminin gelişimine bağlı olarak ihtiyaç duyulacak olan nitelikli işgücü kapasitesinin oluşturulması,

hedeflenmektedir.

3.2.2. Çevresel Sürdürülebilirlik

DOKAP Bölgesi sahip olduğu zengin doğal kaynaklar neticesinde etkili bir çevre yönetimi sistemine ihtiyaç duymaktadır. Özellikle günümüz dünyasında çevre kirliliğinin artış göstermesi ve buna bağlı olarak doğal kaynakların kontrolsüz olarak tüketilmesi çevre kaynaklarının korunmasını stratejik bir alana taşımıştır. DOKAP Eylem Planı koruma-kullanma dengesi dâhilinde, etkin bir çevre yönetim sisteminin hayata geçirmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Milli Park Projelerinin tamamlanması,
- Biyokaçakçılıkla ilgili etkin mücadelenin sürdürülmesi,
- Bölge genelinde doğal hayatın korunması sağlanarak biyolojik çeşitliliğin tespitinin yapılması,
- DOKAP Bölgesinde deniz kirliliği ile ilgili gerekli tespitlerin yapılması,
- Bölge genelinde tarımsal kirliliğin izlenmesi ve azaltılması ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi,

hedeflenmektedir.

3.2.3. Tarım

DOKAP Bölgesinin rekabet gücü en yüksek sektörü, tarım sektörüdür. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bitkisel üretim potansiyelinin değerlendirilmesi,
- Sertifikalı üretimin teşvik edilmesi,
- Doğayla dost tarımsal üretim sistemlerinin yaygınlaştırılması,
- Bölgedeki potansiyel organik havzaların tespitlerinin yapılması,
- Örtü altı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması,
- Çay ve fındık üretiminde kalitenin artırılması,
- Meraların ıslahı ve sürdürülebilir kullanım imkânlarının belirlenmesi,
- Bölge hayvancılığının desteklenmesi,



- Hayvancılıkta örnek üretim sistemlerinin geliştirilmesi,
- Bölgede Soğuk Hava Depolama kapasitesinin artırılması,
- Lisanslı Depoculuğun yaygınlaştırılması,
- Orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanım imkânlarının sağlanması,
- Tıbbi ve aromatik bitkilerin değerlendirilmesi,

hedeflenmektedir.

3.2.4. Sanayi, Girişimcilik ve Ar-Ge

DOKAP Bölgesi bulunduğu konum ve sahip olduğu potansiyeller gereği sanayi konusunda gelişmeyi amaç edinmiştir. Özellikle coğrafi konumu gereği geliştirmeyi hedeflediği dış ticaret konusunda bölge içinde var olacak olan gelişmiş sanayi ve ticaret kapasitesinin önemli katkılar sunacağı aşikârdır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge içerisinde kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi,
- Bölge ihracatının geliştirilmesi,
- Bölgede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
- Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin tamamlanması,
- Bölgenin ulaşım ağlarının kesim noktaları ile İç Anadolu, GAP ve DAP ile olan bağlantı noktalarına Lojistik Merkezlerin kurulması,
- Tarım ve orman ürünlerine dayalı sanayi ile ilgili yatırım potansiyellerinin araştırılması,
- Doğu Karadeniz Yatırım Platformunun kurulması,
- Bölge genelinde var olan üniversitelerin ve enstitülerin araştırma altyapılarının iyileştirilerek geliştirilmesi,
- Bölgede genelinde teknolojik gelişme ve Ar-Ge çalışmaları için gerekli altyapıların sağlanması,

hedeflenmektedir.

3.2.5. Madencilik

DOKAP Eylem Planı madencilik ile ilgili, bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyellerinin tespit edilerek, çevresel konularda azami hassasiyet gösterilmesi suretiyle kaynakların ekonomiye kazandırılmasını hedeflemektedir.

3.2.6. Ulaştırma ve Bilgi İletişim

Bölge vizyonuna ulaşabilmek için ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge içi ve bölgeye ulaşımın kalitesi artırılması ve çeşitlendirilmesi,
- Bölge limanlarının etkin kullanım stratejilerinin belirlenmesi,
- Bölge içerisindeki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) fiber altyapılarının yaygınlaşmasının sağlanması
- Ulaşım ağlarının birbirleriyle entegre edilmesi,
- Ulaştırma altyapı eksiklikleri tamamlanması,
- Bölgenin İç Anadolu, DAP ve GAP bölgeleri ile olan bağlantıların güçlendirilmesi

hedeflenmektedir.



3.2.7. Tarımsal ve Kırsal Altyapı

Bilindiği üzere DOKAP Bölgesi oldukça zengin su kaynaklarına sahiptir. Bununla birlikte yıl içi aldığı yoğun yağış miktarı bölge genelinde taşkın riskini artıran en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca sahip olunan zengin su kaynaklarının özellikle tarım alanlarında etkili bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge genelinde ıslah ve taşkın koruma faaliyetlerinin hızlandırılması,
- Basınçlı sulama sistemleri ve etkin su kullanımı konusunda çiftçi ve teknik eleman eğitimlerinin yapılması,
- Sulama altyapısının geliştirilmesi,
- AT ve TİGH çalışmalarının tamamlanması,
- KÖYDES projesi kapsamında kırsal altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulması,

hedeflenmektedir.

3.2.8. Enerji

DOKAP Bölgesi sahip olduğu doğal kaynaklar nedeni ile yenilenebilir enerji konusunda da önemli potansiyele sahiptir. Sahip olunan bu potansiyelin gerekli araştırmaların yapılarak kullanıma kazandırılması, ülke olarak sorun yaşadığımız enerji açığı sorununun çözümü için önemli katkılar sağlayacaktır. Bununla birlikte bölge genelinde enerji alt yapısının iyileştirilmesi, sanayi ve diğer iş kollarının gelişiminde de başat etki sağlayacaktır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölgenin enerji üretim altyapısının iyileştirilmesi,
- Bölgenin enerji dağıtım altyapısının iyileştirilmesi,
- Bölge genelinde eksik kalan doğalgaz iletim hatlarının tamamlanması,
- Bölgede yenilenebilir enerji çalışmalarının desteklenmesi,

hedeflenmektedir.

3.2.9. Kentsel Gelişme

DOKAP Bölgesi genelinde coğrafi şartlar nedeni ile kentleşme alanında önemli sorunlar yaşanmaktadır. Arazi stokunda yaşanan sıkıntılar yeni kentsel alanların üretiminde büyük zorluklara neden olmaktadır. Ayrıca kentsel alanlar kıyı kesiminde şeritvari şekilde dağılım göstermekte, mevcut kentsel alanlardaki çarpık yapılaşma ve dere yataklarına yapılan kontrolsüz yapılaşmalar olası sel felaketlerinde, acı tabloların yaşanmasına neden olmaktadır. Bilindiği üzere yaşanabilir mekânsal yapıların oluşturulması bölge içinden dışarıya gerçekleşen nitelikli göçün önlenmesinde, bununla birlikte bölge kalkınmasında önemli bir parametre olan nitelikli insan kaynağının bölge içine çekilmesinde büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri çalışmalarının tamamlanması,
- Şehirlerdeki rekreasyon alanlarının artırılması,
- Bölge genelinde kanalizasyon ve içme suyu altyapıları ile arıtma sistemlerinin tamamlanması,
- Kırsal kesimde oluşan evsel atıkların toplanması,
- Entegre Katı Atık Yönetim projelerinin tamamlanması,
- Düzenli depolama alanları için yer tespiti çalışması ve alternatif katı atık bertaraf sistemleri araştırılması,

hedeflenmektedir.



3.2.10. Eğitim

DOKAP Eylem Planı dezavantajlı gruplardan normal bireylere kadar toplumun hemen hemen her kesimini kapsayan ilerleme modellerini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge genelinde okulöncesi eğitim alanında fiziki altyapının iyileştirilerek okullaşma oranlarının artırılması,
 - Bölge genelinde ilköğretim ve ortaöğretim alanlarında fiziki altyapıların geliştirilmesi,
 - Zenginleştirilmiş kütüphanelerin bölge geneline yaygınlaştırılması,
 - Kültür hizmetlerine erişimin artırılarak, okuma kültürünün geliştirilmesi,
 - Rehberlik Araştırma Merkezlerinin yaygınlaştırılarak kapasitelerinin artırılması,
 - Bölge genelinde yükseköğretim altyapısının geliştirilmesi,
 - Bölge üniversitelerinin öğretim üyesi ihtiyaçlarının karşılanması,
 - Sürekli Eğitim Merkezlerinin geliştirilmesi ve toplumun her kesimi için hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin geliştirilmesi,
 - Bölge genelinde yurt kapasitelerinin artırılması,
 - Yerel yönetimler bünyesinde Kamu Bilişim Merkezleri kurulması,
- hedeflenmektedir.

3.2.11. Sağlık

DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge genelinde koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
 - Bölgenin sağlık alanında fiziki ve beşeri altyapısının geliştirilmesi,
 - Bölgenin sağlık turizminde önemli bir merkez haline getirilmesi,
- hedeflenmektedir.

3.2.12. Sosyal Hizmetler ve Destekler

DOKAP Bölgesi'nde yaşayanların ihtiyaç duyacağı sosyal hizmetlerin erişilebilirliği, kalitesinin artırılması ve ihtiyaca cevap verecek hale gelmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge içi koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışman odaklı sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve kalitesinin artırılması,
 - Engellilere yönelik eğitim ve istihdam hizmetlerinin niteliğinin artırılması,
 - Engelli bireylerin hizmetlere ulaşımı, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması,
 - Bölge genelinde Sevgi Evlerinin yaygınlaştırılarak niteliklerinin artırılması,
 - Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmelerinin sağlanması,
 - Bölgede yaşayan yaşlılara yerinde hizmet, huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinin günün şartlarına uygun hale getirilerek erişilebilirliklerinin artırılması,
 - Bölge genelinde Sosyal İçerme Projelerinin uygulanması,
 - Bölge illerinde sosyal analiz çalışmalarının yapılması,
 - DOKAP Bölgesinde Gençlik Merkezlerinin yaygınlaştırılması,
- hedeflenmektedir.

3.2.13. Kültür ve Spor

Bölgenin Kültür Varlıkları Envanterinin çıkarılması,

- Vakıf eserlerinin bakım, onarım ve restorasyon işlerinin tamamlanması,
- Etnografya müzesi olmayan illerde yeni müzelerin yapılması,
- Kültür hizmetlerine erişimin artırılması,
- Bölge genelinde spor altyapısının geliştirilmesi,

hedeflenmektedir.

3.2.14. Yerelde Düzeyde Kurumsal Kapasite

Bölgesel ve ulusal kalkınma yaklaşımlarında insan faktörü büyük önem arz etmektedir. Gerek kamusal alanda gerekse de özel sektör alanında nitelikli insan kaynaklarının varlığı gelişmiş toplumların en önemli göstergeleri niteliğindedir. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge genelindeki il müdürlüklerinin eğitim ihtiyaçlarının analiz edilerek, gerekli görülen alanlarda eğitim programlarının düzenlenmesi,
- Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilerek, gerekli görülen alanlarda eğitim programlarının düzenlenmesi,
- Büyükşehir belediyelerinin kırsal alana hizmet sunumlarının etkinleştirilmesi amaçlı örgütlenme çalışmalarının desteklenmesi,
- Belediyelerin stratejik plan hazırlama çalışmalarına teknik desteklerin sağlanması,
- Kalkınma ajansları için çeşitli alanlarda eğitimlerin düzenlenmesi,
- DOKAP BKİ'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi,
- Bölgedeki STK'ların fiziki, kurumsal ve beşeri gelişimlerinin desteklenmesi,
- Bölge üniversitelerinde çalışan personelin eğitim ihtiyaç analizi yapılarak ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitimlerin sağlanması,
- Tarım ve Kredi Kooperatifleri, FİSKOBİRLİK ve çiftçi örgütlerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilerek, gerekli görülen alanlarda eğitim programlarının düzenlenmesi,
- Yerel yönetimler, merkezi idarelerin taşra teşkilatları, STK'lar, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kurumsal yetkinlik analizi gerçekleştirilerek, tespit edilen kurumsal ve beşeri eksikliklerin giderilmesi,

hedeflenmektedir.

Tablo: DOKAP Eylem Planı'nın Katkısıyla Bölgede Ulaşılmayı Öngörülen Makro Hedefler

Gösterge	Bölge	Mevcut Durum	2018 yılı Hedefi
Kişi başı GSKD değerinin Türkiye ortalamasına oranı (%)	TR83 (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat)	73,2 (2011)	76,9
	TR 90 (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon)	72,0 (2011)	74,5
	TRA1 (Erzurum, Erzincan ve Bayburt)	63,8 (2011)	69,9
İşsizlik Oranı *	DOKAP Bölgesi	6,7 (2013)	4,7
İstihdam Oranı *	DOKAP Bölgesi	47,6 (2013)	51,1
İşgücüne Katılma Oranı *	DOKAP Bölgesi	51,0 (2013)	53,7
İhracat Değeri (bin dolar)	DOKAP Bölgesi	2.431.689 (2013)	2.728.392


* İşgücüne katılım, istihdam ve işsizlik tahminlerinde, illerin bölge işgücü piyasası içindeki göreceli değerleri nüfusları ile ağırlıklandırılarak dikkate alınmıştır. Bölgenin işgücü piyasası gelişiminin Kalkınma Planının 2018 yılı hedefleri ile uyumlu şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu çerçevede bölgede işsizliğin 2018 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 2 yüzde puanı düşmesi beklenmektedir. İşgücüne katılım ve istihdam oranlarının da sırasıyla 3,8 ve 4,5 yüzde puanı artması beklenmektedir.

3.3. DOKAP Eylem Planı 2018 Yılı Gerçekleşme Bilgileri

3.3.1. Eksenlere Göre Gerçekleşme Bilgileri

2018 yılında DOKAP Eylem Planı kapsamında uygulaması olan 92 eylem kapsamında 1.109 proje faaliyete geçirilmiştir. Bu kapsamda 2018 yılında tahsis edilen 5.816.158.320,62 TL ödenekten, 4.417.399.234,15 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Eksen bazında en fazla harcama 404 proje altında 3.134.044.577,92 TL ile Altyapı ve Kentsel Gelişme ekseninde, en az harcama ise 3 proje altında 625.837,66 TL ile Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde gerçekleşmiştir. DOKAP Eylem Planı'nın eksenlere göre proje sayısı ve harcama bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Grafik 1: DOKAP Eylem Planı Eksenlere Göre Proje Sayısı ve Harcama Bilgileri



TÇS: Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik

EK: Ekonomik Kalkınma

AKG: Altyapı ve Kentsel Gelişme

SG: Sosyal Gelişme

KK: Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

3.3.2 Eylemlere Göre Gerçekleşme Bilgileri

3.3.2.1. Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik

DOKAP Eylem Planının Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik ekseninde; Turizm alt ekseninde 11 eylem, Çevresel Sürdürülebilirlik alt ekseninde 6 eylem olmak üzere toplam 17 eylem tasarlanmıştır. Belirlenen eylemlerin 9 tanesi tamamlanmış, 3 tanesinde ise uygulamalar devam etmektedir. 2018 yılında toplam 92.981.140,53 TL ödeneğin 77.351.971,32 TL'si harcanmıştır. Eylemler ile ilgili finansal bilgiler aşağıda yer almaktadır.

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
TÇS	TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK		38	277.489.825,28	92.981.140,53	77.351.971,32
TÇS 1	TURİZM		7	240.601.500,00	68.701.777,90	55.805.815,88
TÇS 1.1	Yeşil Yol kapsamında yol iyileştirme ve yol yapım çalışmalarına devam edilecektir.	2014- 2018	1	239.503.000,00	54.115.495,22	54.115.495,22
TÇS 1.2	Yeşil Yol güzergâhı üzerindeki turizm yatırımları desteklenecektir.	2015- 2018	1	862.500,00	862.500,00	-
TÇS 1.3	Bölge yaylalarının karakteristiğini yansıtan mimari projeler hazırlanarak, uygulamaları yapılacak ve kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır.	2016- 2018	0	-	-	-
TÇS 1.4	Tanıtım ve markalaşma çalışmalarına hız verilecektir.	2016- 2018	1	236.000,00	91.585,70	91.585,70
TÇS 1.5	Turizm merkezlerinin imar planlamaları yapılacaktır.	2016- 2017	0	-	-	-
TÇS 1.6	Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır.	2015- 2016	0	-	-	-
TÇS 1.7	Giresun Adası Turizm ve Botanik Parkı etüd çalışmaları yapılacaktır.	2015- 2016	0	-	-	-
TÇS 1.8	Bölgenin turizm gelişimine bağlı olarak ihtiyaç duyacağı nitelikli işgücü kapasitesi oluşturulacaktır.	2016- 2018	0	-	-	-
TÇS 1.9	Bölgedeki kültür varlıkları korunacak, geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır.	2014- 2018	0	-	-	-

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
TÇS 1.10	Tarihi kent bölgelerinin bütüncül bir anlayışla korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline gelmesi sağlanacaktır.	2015- 2018	0	-	-	-
TÇS 1.11	Bölgenin, turizm gelişimine bağlı farklı alanlardaki potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır.	2016- 2018	4		13.632.196,98	1.598.734,96
TÇS 2	ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK		31	36.888.325,28	24.279.362,63	21.546.155,44
TÇS 2.1	Milli park projeleri tamamlanacaktır.	2014- 2018	28	32.649.325,28	23.123.362,63	21.546.155,44
TÇS 2.2	Biyokaçakçılıkla etkin mücadele sürdürülecektir.	2014- 2018	0	-	-	-
TÇS 2.3	Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projeleri tamamlanacaktır.	2014- 2018	2	489.000,00	106.000,00	-
TÇS 2.4	Deniz kirliliği tespit edilecektir.	2015- 2018	1	3.750.000,00	1.050.000,00	-
TÇS 2.5	Bölgede tarımsal kirliliğin izlenmesi ve azaltılması projesi uygulanacaktır.	2015- 2017	0	-	-	-
TÇS 2.6	Bölgedeki küçük ve orta ölçekli nehir havzalarında iklim değişikliği ile ortaya çıkabilecek aşırı yağış ve sel (taşkın) koşullarında olası değişiklikler araştırılacaktır.	2015- 2016	0	-	-	-

Uygulanması olan eylem.

Tamamlanan eylem.

Not: Eylemler ile ilgili bilgiler sorumlu kuruluşlardan gelen verilere göre düzenlenmiştir. (Proje sayısı olmasına rağmen, proje tutarı, 2018 yılı ödeneği ve harcaması olmayan eylemlerde uygulanan projeler etüt aşamasında olup, ilgili ödenekler daha sonraki dönemlerde belirlenecektir.)

3.3.2.2. Ekonomik Kalkınma

DOKAP Eylem Planının Ekonomik Kalkınma ekseninde; Tarım alt ekseninde 21 eylem, Sanayi, Girişimcilik ve Ar-Ge alt ekseninde 15 eylem ve Madencilik alt ekseninde 1 eylem olmak üzere toplam 37 eylem tasarlanmıştır. Belirlenen eylemlerin 21'unda uygulama olup, 2018 yılında toplam 238.322.663,41 TL ödeneğin 173.828.528,40 TL'si harcanmıştır. Eylemler ile ilgili finansal bilgiler aşağıda yer almaktadır.

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
EK	EKONOMİK KALKINMA		157	940.336.234,69	238.322.663,41	173.828.528,40
EK 1	TARIM		115	292.366.504,36	106.649.607,08	50.086.224,62
EK 1.1	Tarımsal araştırmalar altyapısı iyileştirilecektir.	2014-2018	1	7.150,00	2.000,00	-
EK 1.2	Çiftçi eğitim ve yayım faaliyetleri geliştirilecek ve araştırma ile yayım faaliyetleri entegre biçimde yürütülecektir.	2014-2018	3	6.923.107,18	2.220.380,68	2.220.380,68
EK 1.3	İl Gıda Kontrol Laboratuvarları için gerekli altyapı güçlendirilecektir.	2014-2016	1	5.897.000,00	2.084.668,95	2.084.668,95
EK 1.4	Sertifikalı tohum ve fidan üretimi ile kullanımı desteklenecektir.	2015-2018	1	2.155.000,00	850.000,00	850.000,00
EK 1.5	Bölgenin bitkisel üretim potansiyeli değerlendirilecektir.	2014-2018	28	68.412.112,00	14.621.464,36	9.861.785,14
EK 1.6	Bölgedeki potansiyel organik havzalar tespit edilecek ve değerlendirilecektir.	2015-2016	1	2.730.000,00	680.000,00	680.000,00
EK 1.7	Çay ve fındık ürün kalitesi artırılacaktır.	2016-2018	2	5.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
EK 1.8	Meraların ıslah ihtiyacı belirlenecek ve sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır.	2014-2018	9	15.979.928,00	2.275.308,00	780.325,00
EK 1.9	Tarıma dayalı sanayi yatırım potansiyelinin araştırılması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.	2016-2018	2	2.470.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
EK 1.10	Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.	2014-2018	22	111.368.386,66	59.094.647,01	18.118.364,09
EK 1.11	Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumu desteklenecektir.	2015-2018	3	3.106.000,00	1.756.000,00	608.500,00
EK 1.12	Hayvancılıkta örnek üretim sistemleri desteklenecektir.	2014-2018	4	5.140.000,00	1.990.000,00	674.698,40

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
EK 1.13	Arıcılık desteklenecektir.	2014-2018	11	9.170.300,00	5.409.821,48	5.336.907,86
EK 1.14	Su ürünleri sektörü geliştirilecektir.	2014-2018	13	37.896.958,00	6.843.766,00	57.494,00
EK 1.15	Bölgede soğuk hava depolama kapasitesi artırılacaktır.	2015-2017	3	10.600.000,00	4.400.000,00	4.391.549,90
EK 1.16	Lisanslı depoculuk yaygınlaştırılacaktır.	2014-2018	0	-	-	-
EK 1.17	Tarımsal üreticilerin tarım dışı faaliyetlerden elde ettikleri gelir yükseltilecektir.	2014-2018	1	1.750.000,00	333.789,08	333.789,08
EK 1.18	Girdi temini ve ürün pazarlamaya ilişkin olarak üreticilerin ortak girişimleri desteklenecektir.	2014-2018	2	1.266.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
EK 1.19	Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır.	2014-2018	5	30.562,52	30.562,52	30.562,52
EK 1.20	Tıbbi aromatik bitkilerin envanteri çıkarılacak ve ticari kullanım potansiyelleri araştırılacaktır.	2015-2017	3	2.364.000,00	787.199,00	787.199,00
EK 1.21	Organik gübre üretimine yönelik araştırmalar yapılacaktır.	2014-2016	0	-	-	-
EK 2	SANAYİ, GİRİŞİMCİLİK VE AR-GE		30	617.217.397,00	74.250.723,00	68.153.460,00
EK 2.1	İşletmelerarası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.	2015-2016	1	-	-	-
EK 2.2	Bölge ihracatının artırılması için özel nitelikli programlar uygulanacaktır.	2015-2018	0	-	-	-
EK 2.3	Bölge sınır kapıları güçlendirilecektir.	2015-2018	2	120.000.000,00	-	-
EK 2.4	Sınır ötesi işbirliğinin yapılması amacıyla gerekli etüd çalışmaları yapılacaktır.	2016-2018	0	-	-	-
EK 2.5	Orman ürünlerine yönelik sanayi desteklenecektir.	2015-2016	0	-	-	-
EK 2.6	İşletmelerin finansmana erişim imkânları iyileştirilecektir.	2014-2018	1	23.875.279,00	23.875.279,00	23.875.279,00
EK 2.7	Organize sanayi bölgesi projeleri tamamlanacaktır.	2014-2018	10	288.493.000,00	22.266.444,00	17.674.194,00

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
EK 2.8	Küçük sanayi sitesi projeleri tamamlanacaktır.	2014-2016	8	151.023.118,00	7.340.000,00	7.332.987,00
EK 2.9	Yatırım Adası Projesi geliştirilecektir.	2015-2018	1	820.000,00	820.000,00	820.000,00
EK 2.10	Doğu Karadeniz Yatırım Platformu kurulacaktır.	2016-2018	0	-	-	-
EK 2.11	Bölge tersanelerinin gelişimi desteklenecektir.	2015-2018	0	-	-	-
EK 2.12	Bölge'nin Ar-Ge, teknoloji ve yenilik kapasitesi artırılacaktır.	2014-2018	6	32.206.000,00	19.149.000,00	17.651.000,00
EK 2.13	Büyük ölçekli yatırımları çekmek amacıyla analitik çalışmalar yapılacaktır.	2015-2018	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00
EK 2.14	Bölgede yatırım düzeyinin geliştirilmesine yönelik olarak iş ve yatırım ortamı iyileştirilecektir.	2015-2018	0	-	-	-
EK 2.15	Yöresel ürünler tespit edilecek ve coğrafi işaretleri alınacaktır.	2015-2018	0	-	-	-
EK 3	MADENCİLİK		12	30.752.333,33	57.422.333,33	55.588.843,78
EK 3.1	Bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyeli tespit edilecek ve ekonomiye kazandırılacaktır.	2015-2017	12	30.752.333,33	57.422.333,33	55.588.843,78

Uygulaması olan eylem.

Tamamlanan eylem.

Not: Eylemler ile ilgili bilgiler sorumlu kuruluşlardan gelen verilere göre düzenlenmiştir. (Proje sayısı olmasına rağmen, proje tutarı, 2018 yılı ödeneği ve harcaması olmayan eylemlerde uygulanan projeler etüt aşamasında olup, ilgili ödenekler daha sonraki dönemlerde belirlenecektir.)

3.3.2.3. Altyapı ve Kentsel Gelişme

DOKAP Eylem Planının Altyapı ve Kentsel Gelişme ekseninde; Ulaştırma ve Bilgi İletişim alt ekseninde 9 eylem, Tarımsal ve Kırsal Altyapı alt ekseninde 8 eylem, Enerji alt ekseninde 4 ve Kentsel Gelişme alt ekseninde 6 eylem olmak üzere toplam 27 eylem tasarlanmıştır. Belirlenen eylemlerin 5 tanesi tamamlanmış olup, 17'sinde ise uygulamalara devam etmektedir. 2018 yılında toplam 3.819.349.565,05 TL ödeneğin 3.134.044.577,92 TL'si harcanmıştır. Eylemler ile ilgili finansal bilgiler aşağıda yer almaktadır.

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
AKG	ALTYAPI VE KENTSEL GELİŞME		404	25.204.895.206,97	3.819.349.565,05	3.134.044.577,92
AKG 1	ULAŞTIRMA VE BİLGİ İLETİŞİM		93	13.744.772.961,88	1.759.542.056,90	1.618.054.662,96
AKG 1.1	Bölgede bulunan limanların etkin kullanım stratejileri geliştirilecektir.	2017-2018	0	-	-	-
AKG 1.2	Havayolu altyapısı geliştirilecektir.	2014-2018	9	696.630.400,00	127.366.510,00	23.268.213,23
AKG 1.3	Demiryolu altyapısı iyileştirilecek ve yeni demiryolu ağları için fizibilite çalışmaları yapılacaktır.	2014-2018	32	2.381.679.941,88	328.014.832,53	326.795.194,36
AKG 1.4	Bölgede karayolu ulaşım altyapısı iyileştirilecektir.	2014-2018	35	7.326.665.364,00	1.005.886.131,00	995.727.672,00
AKG 1.5	Bölgenin kuzey-güney ulaşım bağlantılarını sağlayan ana arterler üzerinde yer alan projeler tamamlanacaktır.	2014-2018	13	3.277.844.256,00	283.274.583,37	272.263.583,37
AKG 1.6	İnsan ve yük taşımacılığı için modern teleferik sisteminin kurulması araştırılacaktır.	2015-2016	0	-	-	-
AKG 1.7	Bölgedeki balıkçı barınaklarının fiziki altyapıları iyileştirilecektir.	2014-2016	2	61.953.000,00	15.000.000,00	-
AKG 1.8	Ücretsiz kablosuz internet erişim noktaları (Wifi) kurulacaktır.	2015-2018	1	-	-	-
AKG 1.9	Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) bulunduğu yerlerde fiber altyapı yaygınlığı sağlanacaktır.	2015-2018	1	-	-	-
AKG 2	TARIMSAL VE KIRSAL ALTYAPI		170	3.779.301.924,52	605.999.016,09	506.571.437,96
AKG 2.1	Bölgede devam eden büyük su işleri hızlandırılarak sulama altyapısı geliştirilecektir.	2014-2018	13	624.038.687,22	89.403.525,00	69.549.279,00

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
AKG 2.2	Bölgedeki küçük sulama işleri tamamlanacaktır.	2014-2017	23	1.424.549.810,49	119.031.721,00	115.943.078,00
AKG 2.3	Bölgenin küçük ölçekli tarımsal sulama projeleri kapsamında gölet ve kapalı sulama sistemlerinin yapımı desteklenecektir.	2016-2018	1	9.107.000,00	9.107.000,00	9.106.794,96
AKG 2.4	Bölge sulama sistemlerinin performansı izlenecektir.	2016-2018	1	778.573,76	778.573,76	778.573,76
AKG 2.5	Basınçlı sulama sistemleri ve etkin su kullanımı konusunda çiftçi ve teknik eleman eğitimi yapılacaktır.	2016-2018	0	-	-	-
AKG 2.6	Bölge'de ıslah ve taşkın koruma faaliyetleri hızlandırılacaktır.	2015-2018	127	1.665.827.853,05	332.678.196,33	311.193.712,24
AKG 2.7	Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri tamamlanacaktır.	2014-2018	5	55.000.000,00	55.000.000,00	-
AKG 2.8	KÖYDES Projesi kapsamında kırsal altyapı sorunları çözüme kavuşturulacaktır.	2014-2018	0	-	-	-
AKG 3	ENERJİ		76	6.038.630.802,00	684.524.000,00	458.366.530,20
AKG 3.1	Bölgenin enerji üretim altyapısı iyileştirilecektir.	2014-2018	3	4.840.909.802,00	308.722.000,00	143.864.888,64
AKG 3.2	Bölgenin enerji dağıtım altyapısı iyileştirilecektir.	2014-2018	63	947.506.000,00	225.395.000,00	195.257.356,56
AKG 3.3	Artvin ilinde doğalgaz iletim hatları tamamlanacaktır.	2014-2017	7	247.163.000,00	148.423.000,00	118.960.285,00
AKG 3.4	Bölgede yenilenebilir enerji çalışmaları desteklenecektir.	2014-2018	3	3.052.000,00	1.984.000,00	284.000,00
AKG 4	KENTSEL GELİŞME		65	1.642.189.518,57	769.284.492,06	551.051.946,80
AKG 4.1	Şehirlerdeki rekreasyon alanlarının artırılması desteklenecektir.	2017-2018	0	-	-	-
AKG 4.2	Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim çalışmaları tamamlanacaktır.	2014-2018	3	236.717.375,29	86.009.603,60	86.009.601,22
AKG 4.3	Bölgede kanalizasyon ve içme suyu altyapıları ile arıtma sistemleri tamamlanacak mevcut olanlar geliştirilecektir.	2014-2018	56	1.268.983.143,28	668.553.888,46	450.321.345,58
AKG 4.4	Kırsal kesimde oluşan evsel atıklar toplanacaktır.	2015-2018	5	14.721.000,00	14.721.000,00	14.721.000,00

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
AKG 4.5	Entegre Katı Atık Yönetim projeleri tamamlanacaktır.	2014-2018	1	121.768.000,00	-	-
AKG 4.6	Düzenli depolama alanları için yer tespiti çalışması ve alternatif katı atık bertaraf sistemleri araştırılacaktır.	2015-2017	0	-	-	-

Uygulanması olan eylem.

Tamamlanan eylem.

Not: Eylemler ile ilgili bilgiler sorumlu kuruluşlardan gelen verilere göre düzenlenmiştir. (Proje sayısı olmasına rağmen, proje tutarı, 2018 yılı ödeneği ve harcaması olmayan eylemlerde uygulanan projeler etüt aşamasında olup, ilgili ödenekler daha sonraki dönemlerde belirlenecektir.)

3.3.2.4. Sosyal Gelişme

DOKAP Eylem Planının Sosyal Gelişme ekseninde; Eğitim alt ekseninde 11 eylem, Sağlık alt ekseninde 3 eylem, Sosyal Hizmetler ve Destekler alt ekseninde 10 ve Kültür ve Spor alt ekseninde 7 eylem olmak üzere toplam 31 eylem tasarlanmıştır. Belirlenen eylemlerin 8 tanesi tamamlanmış, 17'ünde ise uygulamalar devam etmektedir. 2018 yılında toplam 1.664.709.951,63 TL ödeneğin 1.031.548.318,85 TL'si harcanmıştır. Eylemler ile ilgili finansal bilgiler aşağıda yer almaktadır.

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
SG	SOSYAL GELİŞME		507	5.648.791.576,70	1.664.709.951,63	1.031.548.318,85
SG 1	EĞİTİM		225	2.925.146.355,63	882.976.185,07	615.343.538,19
SG 1.1	Okulöncesi eğitimde fiziki altyapı iyileştirilecek, okullaşma oranı artırılacaktır.	2014-2018	26	37.086.381,35	34.785.657,99	20.387.828,50
SG 1.2	İlköğretim ve ortaöğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir.	2014-2016	96	353.007.395,14	245.202.538,55	130.191.763,91
SG 1.3	Zenginleştirilmiş kütüphaneler yapılacaktır.	2015-2018	0	-	-	-
SG 1.4	Rehberlik Araştırma Merkezleri yaygınlaştırılacak ve kapasiteleri artırılacaktır.	2014-2018	4	27.020.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00
SG 1.5	Okulların altyapı eksiklikleri tamamlanacaktır.	2014-2018	10	20.677.389,42	20.069.129,81	9.931.410,76

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
SG 1.6	Bölgenin yükseköğretim altyapısı geliştirilecektir.	2014-2018	53	1.130.525.689,72	324.682.010,72	255.411.031,02
SG 1.7	Bölge üniversitelerinde öğretim üyesi ihtiyacı giderilecektir.	2014-2018	0	-	-	-
SG 1.8	Bölge üniversitelerinde uluslararası öğrenci sayısının artırılması için gerekli tedbirler alınacaktır.	2014-2018	0	-	-	-
SG 1.9	Yurt sayısı ve kapasitesi alternatif finansman modelleri de kullanılarak artırılabilecektir.	2014-2018	34	1.223.376.500,00	121.278.848,00	63.463.504,00
SG 1.10	Yerel yönetimler bünyesinde Kamu Bilişim Merkezleri kurulacaktır.	2015-2018	1	1.000.000,00	1.000.000,00	-
SG 1.11	İşgücünün istihdam edilebilirliğini ve mevcut çalışanların niteliğini artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve gerekli altyapılar oluşturulacaktır.	2014-2018	1	132.453.000,00	132.453.000,00	132.453.000,00
SG 2	SAĞLIK		147	2.120.245.250,75	424.228.226,35	160.886.608,35
SG 2.1	Bölgede koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.	2014-2018	1	2.782.510,80	2.782.510,80	2.782.510,80
SG 2.2	Bölgenin sağlık alanındaki fiziki ve beşeri altyapı ihtiyacı giderilecektir.	2014-2018	145	2.117.449.523,95	421.432.499,55	158.090.881,55
SG 2.3	Bölge sağlık turizmi alanında önemli bir merkez haline getirilecektir.	2015-2016	1	13.216,00	13.216,00	13.216,00
SG 3	SOSYAL HİZMETLER ve DESTEKLER		34	173.585.391,40	87.043.052,70	57.739.142,99
SG 3.1	Bölge içi koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve kalitesinin artırılması sağlanacaktır.	2014-2018	4	37.663.000,00	11.363.420,00	11.263.420,00
SG 3.2	Engellilere yönelik eğitim ve istihdam hizmetlerinin niteliği artırılacaktır.	2014-2018	2	16.160.000,00	8.405.000,00	1.437.999,00
SG 3.3	Korunmaya muhtaç çocuklar için aile ortamına benzer ev tipi yapılar olan sevgi evlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır.	2015-2016	2	17.500.000,00	2.500.000,00	800.000,00
SG 3.4	Engelli bireylerin hizmetlere ulaşımı, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımları sağlanacaktır.	2014-2018	2	36.000.000,00	11.000.000,00	2.000,00

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
SG 3.5	Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesini sağlayacak çalışmaların nitelik ve niceliği artırılacaktır.	2014-2018	0	-	-	-
SG 3.6	Yoğun göç veren kırsal alanlarda yaşayanlar başta olmak üzere yaşlılara ve engellilere yönelik bakım hizmetlerinin kalitesi artırılacaktır.	2015-2018	0	-	-	-
SG 3.7	Sosyal Etkileşim Programı uygulamaya geçirilecektir.	2015-2018	0	-	-	-
SG 3.8	Bölgede sosyal içerme projeleri uygulanacaktır.	2015-2018	0	-	-	-
SG 3.9	Bölgenin kapsadığı tüm illerde sosyal analiz çalışmaları yapılacaktır.	2015-2017	24	66.262.391,40	53.774.632,70	44.235.723,99
SG 3.10	Bölgede gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	2014-2015	0	-	-	-
SG 4	KÜLTÜR VE SPOR		101	429.814.578,92	270.462.487,51	197.579.029,32
SG 4.1	Bölgenin kültür varlıkları envanteri çıkarılacaktır.	2016-2018	1	5.000.000,00	3.664.000,00	2.627.630,37
SG 4.2	Vakıf eserlerinin bakım, onarım ve restorasyon işleri tamamlanacaktır.	2014-2018	60	74.536.112,31	64.365.561,53	55.832.517,63
SG 4.3	Trabzon Surlarının rölöve, restorasyon, restitüsyon ve çevre düzenleme projeleri yapımı desteklenecektir.	2014-2015	0	-	-	-
SG 4.4	Etnografya müzesi olmayan illerde yeni müzeler yapılacaktır.	2014-2018	0	-	-	-
SG 4.5	Kültür hizmetlerine erişim artırılacaktır.	2014-2018	0	-	-	-
SG 4.6	Spor altyapısı nicelik ve hizmet imkânları açısından iyileştirilecektir.	2014-2018	40	350.278.466,61	202.432.925,98	139.118.881,32
SG 4.7	Olimpik oyunlar için oluşturulan spor tesislerinin etkin kullanımı sağlanacaktır.	2015-2016	0	-	-	-

Uygulanması olan eylem.

Tamamlanan eylem.

Not: Eylemler ile ilgili bilgiler sorumlu kuruluşlardan gelen verilere göre düzenlenmiştir. (Proje sayısı olmasına rağmen, proje tutarı, 2018 yılı ödeneği ve harcaması olmayan eylemlerde uygulanan projeler etüt aşamasında olup, ilgili ödenekler daha sonraki dönemlerde belirlenecektir.)

3.3.2.5. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

DOKAP Eylem Planının Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde; Taşra Teşkilatı alt ekseninde 3 eylem, Yerel Yönetimler alt ekseninde 6 eylem, DOKAP BKİ ve Kalkınma Ajansları alt ekseninde 1, Sivil Toplum Kuruluşları alt ekseninde 1, Üniversiteler alt ekseninde 2, Diğer Kurum ve Kuruluşlar alt ekseninde 1 ve Genel alt ekseninde 2 eylem olmak üzere toplam 16 eylem tasarlanmıştır. Belirlenen eylemlerin 7'sinde uygulamalar devam etmekte olup, 2018 yılında belirlenen 795.000,00 TL ödeneğin, 625.837,66 TL'si harcanmıştır.

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama-Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
KK	YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ		3	795.000,00	795.000,00	625.837,66
KK 1	TAŞRA TEŞKİLATI		0	-	-	-
KK 1.1	İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2015-2018		-	-	-
KK 1.2	Bakanlıkların merkezi ve taşra teşkilatları arasında sistemli bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanacaktır.	2016-2018		-	-	-
KK 1.3	Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının beşeri ve teknolojik kapasitesi geliştirilecektir.	2014-2018		-	-	-
KK 2	YEREL YÖNETİMLER		1	-	-	-
KK 2.1	Büyükşehir belediyelerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve gerekli görülen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2016-2018		-	-	-
KK 2.2	Belediyelerin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2016-2018		-	-	-
KK 2.3	İl özel idarelerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2016-2018		-	-	-
KK 2.4	Belediyelerin stratejik plan hazırlama çalışmalarına teknik destek sağlanacaktır.	2015-2018		-	-	-
KK 2.5	Büyükşehir belediyelerinin bilişim stratejisi hazırlıklarına mali ve teknik destek sağlanacaktır.	2015-2018	1	-	-	-
KK 2.6	Belediye hizmetlerinin daha şeffaf şekilde sağlanabilmesi için belediyelerin internet sitesi altyapılarının geliştirilmesi desteklenecektir.	2015-2018		-	-	-
KK 3	DOKAP BKİ VE KALKINMA AJANSLARI		2	795.000,00	795.000,00	625.837,66

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama-Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
KK 3.1	DOKAP BKİ ve kalkınma ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2016-2018	2	795.000,00	795.000,00	625.837,66
KK 4	SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI		0	-	-	-
KK 4.1	Bölgedeki STK'ların beşeri gelişimleri desteklenecektir.	2016-2018		-	-	-
KK 5	ÜNİVERSİTELER		0	-	-	-
KK 5.1	Bölge üniversitelerinde çalışan personelin eğitim ihtiyaç analizi yapılacak ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitimler sağlanacaktır.	2015-2018		-	-	-
KK 5.2	Bölge üniversitelerinin 5018 sayılı kanun uygulamaları desteklenecektir.	2015-2018		-	-	-
KK 6	DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR		0	-	-	-
KK 6.1	Çiftçi örgütlerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve gerekli görülen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2016-2018		-	-	-
KK 7	GENEL		0	-	-	-
KK 7.1	Kamu kurumlarında üst düzey görevlerde bulunmuş ancak hâlihazırda emekli olan kişilerin bilgi ve tecrübelerinden ihtiyaçlar doğrultusunda istifade edilecektir.	2016-2018		-	-	-
KK 7.2	Yerel yönetimler, merkezi idarelerin taşra teşkilatları, STK'lar, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kurumsal yetkinlik analizi gerçekleştirilecek ve tespit edilen idari, mali, beşeri ve teknolojik eksikliklerin giderilmesine ilişkin destek programları düzenlenecektir.	2016-2018		-	-	-


Uygulanması olan eylem.

Not: Eylemler ile ilgili bilgiler sorumlu kuruluşlardan gelen verilere göre düzenlenmiştir. (Proje sayısı olmasına rağmen, proje tutarı, 2018 yılı ödeneği ve harcaması olmayan eylemlerde uygulanan projeler etüt aşamasında olup, ilgili ödenekler daha sonraki dönemlerde belirlenecektir.)

3.3.3. Kurumlara Göre Gerçekleşme Bilgileri

DOKAP Eylem Planında yer alan eylemler için 37 sorumlu kuruluş tayin edilmiştir. Bu kuruluşların alt kuruluşları ile beraber toplam 36 kurum ve kuruluş DOKAP Eylem Planı kapsamında faaliyet gerçekleştirmiş/gerçekleştirecektir. 2018 yılı itibarıyla DOKAP Bölgesi'nde en fazla yatırımı 1.267.991.255,37 TL ile Karayolları Genel Müdürlüğü gerçekleştirmiştir.

Grafik 2: DOKAP Eylem Planı Kurumlara Göre 2018 Yılı Ödenek ve Harcama Bilgisi (TL)



Aşağıdaki tabloda, 2018 yılında DOKAP Eylem Planı kapsamında faaliyet gerçekleştirmiş ve 2019 yılına kadar gerçekleştirecek olan kurumların, finansal ve sorumlu olduğu eylem sayıları hakkında ki bilgiler yer almaktadır.

EKSEN/KURULUŞ	Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik	17	38	291.122.022,26	92.981.140,53	77.351.971,32
Çevresel Sürdürülebilirlik	6	31	36.888.325,28	24.279.362,63	21.546.155,44
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	1	1	3.750.000,00	1.050.000,00	-
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	2	0	-	-	-
Orman ve Su İşleri Bakanlığı	3	30	33.138.325,28	23.229.362,63	21.546.155,44
Turizm	11	7	254.233.696,98	68.701.777,90	55.805.815,88
KUDAKA	1	5	14.494.696,98	14.494.696,98	1.598.734,96
DOKAP BKİ	8	2	239.739.000,00	54.207.080,92	54.207.080,92
Kültür ve Turizm Bakanlığı	2		-	-	
Ekonomik Kalkınma	45	157	967.006.234,69	238.322.663,41	173.828.528,40
Madencilik	1	12	57.422.333,33	57.422.333,33	55.588.843,78
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü	1	12	57.422.333,33	57.422.333,33	55.588.843,78
Sanayi, Girişimcilik ve AR-GE	20	30	617.217.397,00	74.250.723,00	68.153.460,00
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı	1	0	-	-	-
Bayburt Üniversitesi	1	0	-	-	-
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	4	18	439.516.118,00	29.606.444,00	25.007.181,00
DOKA	1	1	-	-	-
DOKAP BKİ	2	1	820.000,00	820.000,00	820.000,00
Ekonomi Bakanlığı	2				
Gaziosmanpaşa Üniversitesi	1	1	1.230.000,00	1.230.000,00	-
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı	1	2	120.000.000,00	-	-
Karadeniz Teknik Üniversitesi	1	2	20.428.000,00	7.371.000,00	7.371.000,00
KOSGEB	1	1	23.875.279,00	23.875.279,00	23.875.279,00

EKSEN/KURULUŞ	Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	1	1	9.780.000,00	9.780.000,00	9.780.000,00
Ordu Üniversitesi	1	1	268.000,00	268.000,00	-
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)	2	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi	1	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tarım	24	115	292.366.504,36	106.649.607,08	50.086.224,62
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	1	0	-	-	-
DOKAP BKİ	9	53	76.492.300,00	33.488.809,56	29.695.045,66
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	10	57	215.843.641,84	73.130.235,00	20.360.616,44
Gümüşhane İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	1	0	-	-	-
Ordu Üniversitesi	1	0	-	-	-
Orman Genel Müdürlüğü	2	5	30.562,52	30.562,52	30.562,52
Altyapı ve Kentsel Gelişme	30	404	25.204.895.206,97	3.819.349.565,05	3.134.044.577,92
Enerji	5	76	6.038.630.802,00	684.524.000,00	458.366.530,20
BOTAŞ	1	7	247.163.000,00	148.423.000,00	118.960.285,00
DOKAP BKİ	1	1	1.352.000,00	284.000,00	284.000,00
DSİ	1	3	4.840.909.802,00	308.722.000,00	143.864.888,64
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	1	6	52.300.000,00	14.650.000,00	1.337.226,15
TEİAŞ	1	59	896.906.000,00	212.445.000,00	193.920.130,41
Kentsel Gelişme	8	66	1.642.189.518,57	769.284.492,06	551.051.946,80
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	3	9	334.021.955,64	212.253.955,64	15.921.000,00
DOKAP BKİ	2	0	-	-	-
DSİ	2	11	908.697.322,29	227.513.541,35	217.996.729,92
İller Bankası	1	46	399.470.240,64	329.516.995,07	317.134.216,88
Tarımsal ve Kırsal Altyapı	7	169	3.779.301.924,52	605.999.016,09	506.571.437,96
DOKAP BKİ	3	1	9.107.000,00	9.107.000,00	9.106.794,96
DSİ	1	162	3.714.416.350,76	541.113.442,33	496.686.069,24
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	1	6	55.778.573,76	55.778.573,76	778.573,76

EKSEN/KURULUŞ	Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
İçişleri Bakanlığı	1	0	-	-	-
TAGEM	1	0	-	-	-
Ulaştırma ve Bilgi İletişim	10	93	13.744.772.961,88	1.759.542.056,90	1.618.054.662,96
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri	1	6	373.730.000,00	105.300.000,00	23.268.213,23
DOKAP BKİ	2	0	-	-	-
Karayolları Genel Müdürlüğü	2	48	10.604.509.620,00	1.289.160.714,37	1.267.991.255,37
TCDD	1	32	2.381.679.941,88	328.014.832,53	326.795.194,36
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı	4	6	384.853.400,00	37.066.510,00	-
Sosyal Gelişme	42	507	5.648.791.576,70	1.664.709.951,63	1.031.548.318,85
Eğitim	17	227	2.925.146.355,63	882.976.185,07	615.343.538,19
Artvin Çoruh Üniversitesi	1	8	221.298.000,00	29.642.000,00	23.186.541,44
Bayburt Üniversitesi	1	6	53.000.282,00	41.804.780,00	40.994.107,00
Gaziosmanpaşa Üniversitesi	1	6	143.219.498,72	26.161.498,72	23.886.509,71
Giresun Üniversitesi	1	6	68.983.000,00	35.584.645,00	34.515.848,00
Gümüşhane Üniversitesi	1	5	174.165.000,00	12.415.000,00	10.277.220,69
Karadeniz Teknik Üniversitesi	1	6	190.586.000,00	39.548.000,00	27.762.422,35
Milli Eğitim Bakanlığı	6	138	570.244.165,91	436.015.326,35	296.469.003,17
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	1	6	67.064.909,00	38.000.909,00	19.880.331,02
Ordu Üniversitesi	1	5	55.545.000,00	29.545.178,00	24.086.305,81
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi	1	6	156.664.000,00	71.980.000,00	50.821.745,00
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	
YURTKUR	1	34	1.223.376.500,00	121.278.848,00	63.463.504,00
Kültür ve Spor	7	100	429.814.578,92	270.462.487,51	197.579.029,32
DOKAP BKİ	2	1	5.000.000,00	3.664.000,00	2.627.630,37
Kültür ve Turizm Bakanlığı	2	0	-	-	
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	1	0	-	-	-
Spor Genel Müdürlüğü	1	40	350.278.466,61	202.432.925,98	139.118.881,32

EKSEN/KURULUŞ	Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
Vakıflar Genel Müdürlüğü	1	59	74.536.112,31	64.365.561,53	55.832.517,63
Sağlık	9	146	2.120.245.250,75	424.228.226,35	160.886.608,35
DOKA	1	1	13.216,00	13.216,00	13.216,00
Gaziosmanpaşa Üniversitesi	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	6.107.425,36
Gümüşhane Üniversitesi	1	1	5.000.000,00	5.000.000,00	2.179.899,18
Karadeniz Teknik Üniversitesi	1	2	111.495.000,00	48.313.000,00	32.876.912,63
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	1	2	38.000.000,00	14.577.735,00	11.507.428,17
Ordu Üniversitesi	1	1	4.000.000,00	4.000.000,00	996.335,55
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi	1	1	12.002.000,00	10.852.000,00	8.518.391,00
Sağlık Bakanlığı	2	137	1.939.735.034,75	331.472.275,35	98.687.000,46
Sosyal Hizmetler ve Destekler	9	34	173.585.391,40	87.043.052,70	57.739.142,99
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı	6	10	107.323.000,00	33.268.420,00	13.503.419,00
DOKA	1	1	388.666,45	388.666,45	388.666,45
Kalkınma Bakanlığı	1	0	-	-	-
Spor Genel Müdürlüğü	1	23	65.873.724,95	53.385.966,25	43.847.057,54
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	13	1	795.000,00	795.000,00	625.837,66
Sivil Toplum Kuruluşları	1	0	-	-	-
DOKAP BKİ	1	0	-	-	-
Taşra Teşkilatı	3	0	-	-	-
Bakanlıklar	2				
İçişleri Bakanlığı	1				
Üniversiteler	2	0	-	-	-
Üniversiteler	2		-	-	-
Yerel Yönetimler	6	0	195.000,00	195.000,00	25.837,66
DOKA	1	0	195.000,00	195.000,00	25.837,66

EKSEN/KURULUŞ	Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2018 Yılı Ödeneği (TL)	2018 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
DOKAP BKİ	3	0	-	-	-
Kalkınma Bakanlığı	1	0	-	-	-
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)	1	0	-	-	-
DOKAP BKİ ve KALKINMA AJANSLARI	1	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Kalkınma Ajansları	1	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00
DiĞER KURUM ve KURULUŞLAR	1	0	-	-	-
DOKAP BKİ	1				
GENEL	1	0	-	-	-
DOKAP BKİ	1				
GENEL TOPLAM	128	1.107	32.112.610.040,62	5.816.158.320,62	4.417.399.234,15

Not: DOKAP Eylem Planı 128 eylemden oluşmaktadır. Yukarıda yer alan tabloda ki sayıların farklı olması, bir eylemde bir veya birkaç kurumun sorumluluğunda projelerin yer almasıdır. (Proje sayısı olmasına rağmen, proje tutarı, 2018 yılı ödeneği ve harcaması olmayan projeler etüt aşamasında olup, ilgili ödenekler daha sonraki dönemlerde belirlenecektir.)

3.3.4. Yapılan Harcamaların İllere Göre Dağılımı

2018 yılında DOKAP Eylem Planı kapsamında yapılan yatırımlardan en fazla payı 223 proje altında 671.361.750,51 TL ile Tokat ili, en az payı ise 81 proje altında 185.904.193,10 TL ile Bayburt ili almıştır. DOKAP Eylem Planı'nda yer alan proje sayılarının ve harcamam tutarlarının illere göre dağılımı aşağıda yer almaktadır.



DOKAP Eylem Planı Kapsamında Gerçekleştirilen Proje Sayılarının İllere Göre Dağılımı

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Artvin	Bayburt	Giresun	Gümüşhane	Ordu	Rize	Samsun	Tokat	Trabzon
TÇS	TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	7	10	7	5	5	7	8	4	6
TÇS 1	TURİZM	2	7	2	2	2	2	2	2	2
TÇS 2	ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	5	3	5	3	3	5	6	2	4
EK	EKONOMİK KALKINMA	39	30	43	31	47	31	37	42	42
EK 1	TARIM	30	23	32	24	33	23	30	34	28
EK 2	SANAYİ, GİRİŞİMCİLİK VE AR-GE	6	2	4	3	7	5	5	4	8
EK 3	MADENCİLİK	3	5	7	4	7	3	2	4	6
AKG	ALTYAPI VE KENTSEL GELİŞME	62	14	32	32	61	26	111	78	35
AKG 1	ULAŞTIRMA VE BİLGİ İLETİŞİM	4	3	8	7	14	4	33	25	6
AKG 2	TARIMSAL VE KIRSAL ALTYAPI	26	9	4	6	36	4	55	33	4
AKG 3	ENERJİ	22	2	12	14	8	8	16	11	11
AKG 4	KENTSEL GELİŞME	10	0	8	5	3	10	7	9	14
SG	SOSYAL GELİŞME	51	27	57	25	52	54	109	98	78
SG 1	EĞİTİM	23	9	22	14	15	20	55	57	28
SG 2	SAĞLIK	11	12	15	3	28	17	29	26	21
SG 3	SOSYAL HİZMETLER ve DESTEKLER	4	0	8	5	4	5	5	6	2
SG 4	KÜLTÜR VE SPOR	13	6	12	3	5	12	20	9	27
KK	YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	2	0	2	2	2	2	1	1	2
KK 1	TAŞRA TEŞKİLATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KK 2	YEREL YÖNETİMLER	1	0	1	1	1	1	0	0	1
KK 3	DOKAP BKİ VE KALKINMA AJANSLARI	1	0	1	1	1	1	1	1	1
KK 4	SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KK 5	ÜNİVERSİTELER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KK 6	DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KK 7	GENEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM		161	81	141	95	167	120	266	223	163

DOKAP Eylem Planı kapsamında 2018 yılında uygulanan projelerin sayıları yukarıda, projelerin harcama tutarları ise eksen/alt eksen bazında aşağıdaki tabloda, DOKAP Bölgesi illeri bazında verilmiştir.

DOKAP Eylem Planı Kapsamında Gerçekleştirilen Yatırımların İllere Göre Dağılımı (TL)

EKSEN / KURULUŞ	Artvin	Bayburt	Giresun	Gümüşhane	Ordu	Rize	Samsun	Tokat	Trabzon
TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	6.915.178,24	11.031.220,90	8.343.788,52	8.007.601,93	6.919.066,43	15.630.534,20	6.837.269,20	6.642.240,88	7.025.071,01
TURİZM	6.023.008,99	7.621.743,95	6.023.008,99	6.023.008,99	6.023.008,99	6.023.008,99	6.023.008,99	6.023.008,99	6.023.008,99
ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	892.169,25	3.409.476,95	2.320.779,53	1.984.592,94	896.057,44	9.607.525,21	814.260,21	619.231,89	1.002.062,02
EKONOMİK KALKINMA	14.675.505,87	18.434.860,52	22.388.138,41	10.187.358,79	15.009.610,09	16.349.211,00	22.622.082,05	26.079.014,72	28.082.746,97
TARIM	7.800.391,08	5.666.890,93	5.146.997,03	3.146.332,43	4.354.234,71	3.808.553,21	6.833.711,17	11.493.044,84	1.836.069,21
SANAYİ, GİRİŞİMCİLİK VE AR-GE	4.820.252,78	3.803.224,78	9.238.574,78	2.652.808,78	2.652.808,78	10.485.795,78	13.012.203,78	3.052.808,78	18.434.981,78
MADENCİLİK	2.054.862,01	8.964.744,82	8.002.566,60	4.388.217,58	8.002.566,60	2.054.862,01	2.776.167,10	11.533.161,10	7.811.695,98
ALTYAPI VE KENTSEL GELİŞME	357.266.199,04	82.783.037,59	161.317.072,27	342.156.515,73	440.090.651,65	494.547.144,48	479.844.213,53	519.224.184,45	256.815.559,20
ULAŞTIRMA VE BİLGİ İLETİŞİM	7.386.000,00	1.533.000,00	48.429.998,87	122.963.000,00	370.549.292,00	334.715.290,00	327.328.918,67	403.616.163,42	1.533.000,00
TARIMSAL VE KIRSAL ALTYAPI	45.102.989,34	81.218.482,03	27.852.231,29	105.608.102,29	57.606.431,29	89.067.035,12	49.312.706,51	13.713.077,54	37.090.382,53
ENERJİ	185.865.429,38	31.555,56	41.322.586,63	82.703.745,72	6.464.203,74	12.763.810,44	25.584.610,61	51.757.992,59	51.872.595,55
KENTSEL GELİŞME	118.911.780,32	-	43.712.255,47	30.881.667,72	5.470.724,61	58.001.008,92	77.617.977,74	50.136.950,90	166.319.581,12
SOSYAL GELİŞME	104.010.674,12	73.655.074,09	105.706.301,76	51.361.901,05	169.887.600,68	107.821.423,43	159.860.164,18	119.116.310,46	140.128.869,09
EĞİTİM	76.357.808,04	55.733.643,00	54.303.797,23	39.504.121,69	62.041.456,98	87.203.674,29	100.495.069,54	67.059.960,83	72.644.006,59
SAĞLIK	10.296.487,38	13.150.934,35	19.791.464,00	5.302.822,93	10.488.235,57	11.815.102,63	21.658.647,32	32.077.869,29	36.305.044,88
SOSYAL HİZMETLER VE DESTEKLER	11.079.634,07	-	19.324.837,35	6.226.502,63	3.613.380,27	4.763.811,98	5.917.903,77	5.650.684,17	1.162.388,74
KÜLTÜR VE SPOR	6.276.744,63	4.770.496,74	12.286.203,18	328.453,80	93.744.527,86	4.038.834,53	31.788.543,55	14.327.796,17	30.017.428,88
YEREL DÜZEYDE KURUMSAL	4.306,28	-	4.306,28	4.306,28	4.306,28	4.306,28	300.000,00	300.000,00	4.306,28

EKSEN / KURULUŞ	Artvin	Bayburt	Giresun	Gümüşhane	Ordu	Rize	Samsun	Tokat	Trabzon
KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ									
TAŞRA TEŞKİLATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YEREL YÖNETİMLER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOKAP BKİ VE KALKINMA AJANSLARI	4.306,28	-	4.306,28	4.306,28	4.306,28	4.306,28	300.000,00	300.000,00	4.306,28
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÜNİVERSİTELER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GENEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GENEL TOPLAM	482.871.863,54	185.904.193,10	297.759.607,23	411.717.683,77	631.911.235,12	634.352.619,38	669.463.728,96	671.361.750,51	432.056.552,55

3.4. DOKAP Eylem Planı Kapsamında Yapılan Faaliyetler

DOKAP Eylem Planı (2014-2018); bölgede yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlatılan ve hala devam eden yatırımları tamamlamak, yapılan yatırımlarla doğan potansiyeli ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimin hızlandırılması yönünde tam olarak kullanmak, Bölge'nin rekabet gücünü artırmak ve DOKAP Bölgesini daha ileriye taşımak amacıyla hazırlanmıştır.

DOKAP Eylem Planı ile bölgenin önemli potansiyeli olan turizm alanında önemli gelişmelerin sağlanması, bölgenin ekonomik refah düzeyinin artırılması ve ülke kalkınmasına azami ölçüde katkı sağlaması, tarım başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilen üretimin bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlaması, özellikle göç ve yeni istihdam alanı oluşturma konusunda yaşanan kısıtlılıkların giderilmesine çalışılacaktır.

DOKAP Eylem Planı'nda beş ana gelişme eksenini kapsandaki 20 alt eksen başlığı altında 128 eylem ve bu eylemleri gerçekleştirmeye yönelik 325 proje ve faaliyet yer almaktadır.

Gelişme Eksenleri:

1. Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik
2. Ekonomik Kalkınma
3. Altyapı ve Kentsel Gelişme
4. Sosyal Gelişme
5. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesidir.

DOKAP Eylem Planı'nın uygulanmasında, izleme ve koordinasyondan sorumlu kuruluş DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığıdır. Planın bölge düzeyinde uygulanmasından Eylem Planı'nda yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşları sorumlu olacaklardır.

3.4.1. Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik

Turizm

- Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamaları kapsamında uygulanan Yeşil Yol Projesi kapsamında iyileştirilmesi planlanan ana güzergâh yaklaşık 2.645 km uzunluğundadır. Ancak bu güzergâhın yaklaşık 1.024 km'lik kısmı hâlihazırda Karayolları Genel Müdürlüğü sınırlarında yer alan yollardan oluşmaktadır. Geriye kalan 1.621 km güzergâhta bugüne kadar muhtelif yerlerde; 436,62 km yol bakım ve onarım, 99,25 km beton kaplama, 177,00 km stabilize kaplama, 18,19 km parke kaplama, 285,62 km asfalt kaplama olmak üzere toplamda 1.016,68 km'lik muhtelif yol imalatları ile iyileştirme çalışmaları ve 14 adet köprü yapım çalışmaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında imalatlar devam etmektedir.
- Yeşil Yol kapsamında yol bakım ve iyileştirme çalışmaları eylemi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İyidere'de (Rize) Pileki Mağarası Patika ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 30/07/2018 tarihinde mali katkı protokolü imzalanmış ve 01/10/2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup iş tamamlanmıştır. Uzungöl (Trabzon) Çevre Düzenleme Tadilat Tamirat Yapım İşi için, Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihale ve Ödeme Yetkisi verilerek gerekli iş ve işlemlere başlanılmıştır. İşin imalat çalışmaları tamamlanmıştır. Trabzon/Düzköy'de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını koruma Genel Müdürlüğü) arasında 16.02.2018 tarihinde mali katkı protokolü imzalanmış olup 05/06/2018 tarihinde imalat çalışmalarına başlanılmış olup iş tamamlanmıştır.
- Yeşil Yol güzergâhı üzerindeki turizm yatırımları desteklenecektir eylemi kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından Bayburt ili için "Yeşil Yol

Güzergahındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı" projesinde kullanılmak üzere DOKAP'tan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına aktarılan 862.500 TL için Mali Destek Programı çağrısına çıkmıştır. Çağrı 30 Mart 2018 tarihinde sona ermiştir. Çağrıya yönelik 1 adet başvuru gelmiştir ve değerlendirme süreci sonunda başarılı bulunan başvuru sahibi ile sözleşme imzalanma süreci devam etmektedir. Proje 2019 yılı içerisinde uygulanacaktır.

- Tanıtım ve markalaşma çalışmalarına hız verilecektir eylemi kapsamında DOKAP BKİ tarafından DOKAP İllerinde bölgenin bilinirliğini artırmak amacıyla markalaşma, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yapılacaktır. Dokap Bölgesi Yeşil Yol Projesi Turizm Tanıtım Filmi ile Yeşil Yol Projesi'nin DOKAP Bölgesi'ndeki ulaşım, ekonomiye, turizme ve diğer konulara doğrudan ve dolaylı olarak yaptığı pozitif etkinin ortaya konması hedeflenmektedir. Proje kapsamında çalışmalar devam etmektedir.
- Bölgenin, turizm gelişimine bağlı farklı alanlardaki potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır eylemi kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından Bayburt ilinde kar amacı gütmeyen yararlanıcılara yönelik "Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" çağrısına çıkmıştır. Çağrı 23 Mart 2018 tarihinde sona ermiştir. Bayburt ilinden çağrıya yönelik 3 adet başvuru gelmiştir ve değerlendirme sürecinden sonra 2 proje başarılı olmuştur ve yararlanıcılar ile sözleşmeler imzalanarak projeler uygulanmaya başlamıştır. Ayrıca kar amacı gütmeyen yararlanıcılara yönelik "Sosyal Altyapısının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" çağrısına çıkmıştır. Çağrı 23 Mart 2018 tarihinde sona ermiştir. Bayburt ilinden çağrıya yönelik 10 adet başvuru gelmiştir ve başvurular değerlendirme sürecine tabi tutulmuştur. Başarılı olan 2 proje ile destek sözleşmesi imzalanmıştır.



Gümüşhane Karaca Mağarası



Doğu Karadeniz Tanıtım ve Markalaşma



Giresun-Paşakonak Yaylası



Bayburt-Aydıntepe



Artvin-Şavşat Taşköprü



Rize-Zilkale Şenyuva



Samsun- Kuş Cenneti



Trabzon-Kayabaşı



Çevresel Sürdürülebilirlik

- 'Milli Park Projeleri tamamlanacaktır' eylemi kapsamında,
 - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından;
- ✓ Artvin ilinde, Şavşat-Tavşan Tepesi Yaban Hayatı Eğitim Merkezi yapımı işi tamamlanmıştır.
- ✓ Bayburt ilinde, Kop Dağı Müdafaa Tarihi Milli Park'ının ağaç röleveli hâlihazır harita, imar planına esas jeolojik etüt raporu, Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması Hizmet Alımı işi ihalesi 253.700 TL üzerinden karara bağlanmış ancak meydana gelen iş azalışlarından dolayı son durumdaki revize proje tutarı 202.960 TL olmuştur. İş tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.
- ✓ Giresun ilinde, Ağaçbaşı Tabiat Park'ında alan düzenleme (ENH, aydınlatma, yol sanat yapıları) yapımı işi tamamlanmıştır. Koçkayası Tabiat Park'ında ihata yapımı işi tamamlanmıştır. Kuzalan Tabiat Park'ında alan düzenleme (yürüyüş yolu) yapımı işi tamamlanmıştır.
- ✓ Gümüşhane ilinde, Mutelif / Etüd Proje çalışmaları kapsamında Limni Gölü TP kır lokantası proje hazırlanması doğrudan temin yoluyla yaptırılmıştır. Limni Gölü TP şartname hazırlanması doğrudan temin yoluyla yaptırılmıştır. Artabel Gölleri TP ziyaretçi merkezi elektrik ve trafo hattı projesi ve Çağlayandibi Şelalesi TP çevre aydınlatma proje yapımı doğrudan temin yoluyla yaptırılmıştır. Köse TP altyapı tesisleri, Tomara Şelalesi TP sıhhi yapı yapımı, Artabel Gölleri TP yol projesi yapımı doğrudan temin yoluyla yaptırılmıştır.
- ✓ Ordu ilinde, Ahşap mescit şadırvan ihalesi 24/07/2018 tarihinde yapılmış olup 10/08/2018 tarihinde işe başlanmıştır. %6,44715 iş artışı oranı ile 51.448,26 TL iş artışı yapılarak toplam 849.448,26 TL kullanılmıştır. Ulugöl Tabiat Park'ına taşduvar yapılmıştır.
- ✓ Rize ilinde, Merkez-Isırlık Tabiat Parkı hizmet ünitesi (kır kahvesi, kır lokantası, mescit), seyir terası (4 adet), tanıtım merkezi, alan düzenleme (giriş kontrol ünitesi, ürün satış üniteleri, sıhhi yapı ve bebek bakım ünitesi ile çevre düzenleme yapımı çalışmaları 2018-2019 Yıllarına Sari devam etmektedir. Güneysu Handüzü Tabiat Park'ında yol/sanat yapıları yapım çalışmaları tamamlanmıştır.
- ✓ Samsun ilinde, Amazon Tabiat Park'ı beton direk, kafes tel çevre ihata yapımı işi ihale edilmiş olup iş 10.09.2018 tarihinde tamamlanmıştır. Şahinkaya Kanyonu Tabiat Park'ı 2+2+1 sıhhi yapı ve 6 adet çatılı piknik masası yapım işi ihale edilmiş olup iş 18.09.2018 tarihinde tamamlanmıştır. Vezirsuyu Tabiat Park'ı giriş kontrol noktası yapımı işi ihale

edilmiş olup 26.11.2018 tarihinde iş tamamlanmıştır. Sarıgazel Tabiat Park'ı kanalizasyon ve içmesuyu hattı yapım işi tamamlanacaktır. Sarıgazel Tabiat Park'ı enerji nakil hattı yapım işi tamamlanmıştır.

- ✓ Tokat ilinde, Pazar ilçesinde Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları Projesi kapsamında Ballica Mağarası Tabiat Parkı Çadırılı Kamp Alanı ve kır lokantası çevresinin muhtelif peyzaj işleri ve istinat duvarı ihalesi yapılmış, sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. %8,94 iş artışı oranı ile 50.803,05 TL iş artışı yapılacak olup toplam 619.231,89 TL ihale edilmiş olup iş tamamlanmıştır.
- ✓ Trabzon ilinde, Tonya ilçesinde Kadıralak Tabiat Park'ının gelişme planı yapımı çalışmaları tamamlanmıştır. Beşikdağı Tabiat Park'ına şelale projesi yapımı çalışmaları tamamlanmıştır.
- 'Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projeleri tamamlanacaktır.' eylemi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projelerin Ordu ve Samsun illerinde proje kapsamında ilin biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışmalarının damarlı (vasküler) bitkiler (eğreltiler ve tohumlu bitkiler), omurgalı hayvanlar (memeliler, kuşlar, balıklar, sürüngenler, çift yaşarlar) için literatür ve arazi çalışmaları yapılması, tohumuz bitkiler (eğreltiler hariç - karayosunları, likenler ve makromantarlar) ve omurgasız hayvanlar için de sadece literatür çalışması yapılması öngörülmüştür. Sadece literatür çalışması yapılacak çalışma konularında ayrıca, varsa koruma ve/veya ekonomik açıdan öneme sahip taksonlara ilişkin bilgiler diğer çalışmalara altlık oluşturmak üzere (potansiyeli, yayılışı, koruma-kullanma dengesi için öneriler gibi) elde edilecektir. Çalışmanın ikinci önemli konusu ise, biyolojik çeşitliliğin izlenmesine yönelik verilerin elde edilmesi, izleme metodolojisinin oluşturulması ve izleme için gerekli önerilerin yer aldığı raporun hazırlanmasıdır. Her bir çalışma konusu taksonun ve bulunduğu habitatın gidişatının izlenmesi açısından önem arz eden izleme göstergeleri tespit edilecektir. Göstergelerin izlenmesi ile türün popülasyon durumu, habitat durumu, bulunduğu ve temsil ettiği ekosistem durumunun gidişatının izlenmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda proje uygulamaları devam etmektedir.



3.4.2. Ekonomik Kalkınma

Tarım

- DOKAP Bölgesi'nin tarımsal araştırmalar altyapısının iyileştirilmesi kapsamında Giresun ilinde Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü alt yapı geliştirme Projesi çalışmaları devam etmektedir.
- Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi sağlanacaktır eylemi kapsamında DOKAP BKİ tarafından Tirebolu İlçesinde bölgede üretilen hayvanların ticaretinin yapılabilmesi için 1.860 m² alanda inşaat yapımı ve çevre düzenlenmesini içeren Tirebolu Hayvan Pazarı Projesi yapım işi tamamlanmıştır.
- Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi sağlanacaktır eylemi kapsamında DOKAP BKİ tarafından Tokat İl Merkezi 11 İlçesinde Buzağı ölümlerinin engellenmesi, Gebe ineklerin aşılınması, çiftçilerin eğitimi, buzağılara biberon ve antiseptik solüsyonların dağıtımı, 330 adet Göçer hayvancılık işletme sahiplerine güneş enerji sitemleri dağıtılacak ve 50 adet gezginci arıcıya arı terazisi temini yapılacaktır. a)Arıcılıkta Koloni Gelişimi Ve Bal Üretiminin Kablosuz Hassas Terazi İle İzlenmesi Projesi: Proje kapsamında seçilen 50 adet arıcıya kablosuz hassas terazi alımı için birim fiyatı 1.500 TL'den 50 adet, toplamda 75.000 TL bütçeli bir proje teklifinde bulunulmuştur. Projede 41 adet kablosuz hassas terazi alımı yapılmıştır.



Samsun Tarımsal Altyapı



Çiğ Süt Toplama Tankı



Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyeli Araştırma Projesi



Hayvancılık Desteği



Yem Üniteleri Fabrikası



Çay Kalitesinin Geliştirilmesi Araştırma Projesi

- Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi sağlanacaktır eylemi kapsamında DOKAP BKİ tarafından Her Köye Bir Koyun Keçi Banyo Havuzu Projesinde Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yapılacak olup, Tokat ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi olan, yetiştiricileri ve küçükbaş hayvan yoğunluğu olan köyleri kapsamaktadır. Bu bağlamda Almus ilçesi (16 köy), Artova ilçesi (2 köy), Başçiftlik ilçesi (2 köy), Erbaa ilçesi (18 köy), Merkez ilçesi (23 köy), Niksar ilçesi (9 köy), Pazar ilçesi (2

köy), Reşadiye ilçesi (12 köy), Sulusaray ilçesi (4 köy), Turhal ilçesi (15 köy), Yeşilyurt ilçesi (5 köy) ve Zile ilçesi (16 köy) olmak üzere toplam 124 köyü kapsayacaktır. Proje Ödeneğinin %10'u olan 81.000 TL proje hesabına aktarılmıştır. Yapılan proje revizyonu ile 25 adet mobil banyoluğa çevrilmiştir. 2018 Yılı Usul ve Esaslarının 9. Maddesinin 13. Fıkrası gereğince 2018 yılından sözleşme tutarı ve diğer giderler olmak üzere 464.019,51 TL ödenek proje hesabına blokeli aktarılmıştır.

- Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi sağlanacaktır eylemi kapsamında DOKAP BKİ tarafından Mera ve Yaylalarda Otlatmayı Düzenleyici Yapı ve Tesislerin Kurulması Projesi yapılması düşünülen suluk adı geçen mahallelerin tamamında bulunan mera ve yaylalara kurulacak olup gölgeliğin hangi mahallere (Samsun İli Alaçam (1 mahalle), Bafra (20 mahalle), Havza (32 mahalle), Kavak (8 mahalle), Ladik (15 mahalle) ve Vezirköprü (16 mahalle)) kurulacağı yapılacak olan teknik çalışma neticesinde belirlenecektir. Bu projede Mera ve Yaylalarda Otlatmayı Düzenleyici Yapı ve Tesisleri kapsamında yukarıda anılan 6 ilçe, 92 mahallede bulunan 6.148,97 hektar mera ve yaylalarda 48.744 adet büyükbaş, 4723 adet manda ve 40.314 adet küçükbaş hayvan için 300 adet suluk ve 50 adet gölgelik alımı yapılmıştır.
- Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumu desteklenecektir eylemi kapsamında DOKAP BKİ tarafından Trabzon İli Çiğ Süt Toplama Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi, Çiftlikten Sofraya Sağlıklı Süt Projesi, Süt Sağım Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi çalışmaları devam etmektedir.



- Hayvancılıkta örnek üretim sistemleri desteklenecektir eylemi kapsamında DOKAP Bölgesi Organik Yarka Projesi, DOKAP Bölgesi Entegre Organik Yumurta Tavukçuluğu Projesi, Organik Yumurta Tavukçuluğunda Sertifikalı Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi çalışmaları devam etmektedir.
- Arıcılık desteklenecektir eylemi kapsamında DOKAP BKİ tarafından Bayburt İli Organik Arı Yetiştiriciliği, Tokat İli Bal Paketleme Tesisi ve Hizmet Binası Altyapı Kurulumu Projesi, Rize Arıcılığının Geliştirilmesi İçin Kafkas Ana Arı Üretim Projesi, Kafkas Ana Arı Üretim Projesi, Damızlık Ana Arı Üretim Projesi, Gümüşhane İli Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi, Kafkas Arı Irkının Korunmasına Yönelik Ana Arı Üretim Projesi, Annelerin Elinden Arı Sütü Üretimi Projesi, Arıcılıkta Koloni Sayısının Artırılması, Flora

Kapasitesinin Tam Kullanımı ve Üretimde Çeşitlilik Projesi, DOKAP Bölgesi Arıcılık Faaliyetlerinde İşletme Yapıları İle Pazar İlişkilerinin Güçlendirilmesi Projesi çalışmaları devam etmektedir.

- Su ürünleri sektörü geliştirilecektir eylemi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde su ürünleri üretimini geliştirme projeleri devam etmektedir.
- Su ürünleri sektörü geliştirilecektir eylemi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Trabzon ilinde Karadeniz’de Balık stokları yönetimi projesi kapsamında 2018 yılında 1,5 milyon harcama gerçekleştirilmiş olup proje devam etmektedir.
- Bölgede soğuk hava depolama kapasitesi artırılacaktır eylemi kapsamında DOKAP BKİ tarafından Tokat-Erbaa, Giresun-Tirebolu, Samsun-Vezirköprü ilçelerinde soğuk hava deposu projeleri tamamlanmıştır.
- Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır eylemi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı ve fidan üretimi çalışmaları kapsamında 2018 yılında 30 bin TL kaynak kullanılmıştır.
- Çiftçi eğitim ve yayım faaliyetleri geliştirilecek ve araştırma ile yayım faaliyetleri entegre biçimde yürütülecektir eylemi kapsamında
 - DOKAP BKİ tarafından Bölgede genç çiftçilerin girişimcilik kapasitelerinin tespit edilmesi amacıyla sahada araştırma çalışmaları yürütülecek ve bunların girişimcilik kapasitelerinin artırılması için gerekli adımlar ortaya konulacaktır. Ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan eğitim odası modernize edilerek genç çiftçilere girişimcilik eğitimi verilecek bir kuluçka merkezine dönüştürülecektir. Akademik elemanlara ve öğrencilere yönelik yapılan girişimcilik eğitimleri ön kuluçka merkezinde yapılmıştır. Ayrıca proje kapsamında Ziraat Fakültesinde yapılacak olan Girişimcilik Bilişim Laboratuvarı da tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur.
 - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor programı kapsamında 2018 yılında Tokat ilinde Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile “Kadın Elinden Güneş Görmeyen Yakutlar” projesi (bütçesi: 29.000 TL.) kapsamında 128 kadın çiftçi ve Trabzon ilinde Samsun Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile “Genç Kadın Çiftçilerle Büyükbaş Hayvancılık” projesi (bütçesi:29.000 TL.) kapsamında ise 122 kadın çiftçi eğitim almıştır.Kadın çiftçilere yönelik il özel projeler kapsamında Rize ili “Av Araçlarının Kadın Eliyle Donamı ve Tamiri Konusunda Uzman İşgücünün Rize İline Kazandırılması” projesi devam etmektedir. Entegre Mücadele Uygulamaları-Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi projesi kapsamında
 - 1- Artvin ilinde 500 da fındıkta ve 7 da örtüaltı sebze de entegre mücadele uygulanmıştır.
 - 2- Bayburt ilinde 2.081 da buğdayda entegre mücadele uygulanmıştır.
 - 3-Giresun ilinde 6.455 da fındıkta entegre mücadele uygulanmıştır.
 - 4- Gümüşhane ilinde 99 da elmada ve 250 da fındıkta entegre mücadele ve 21 da örtüaltı sebze de entegre ve kontrollü ürün yönetimi (EKÜY) uygulanmıştır.
 - 5- Ordu ilinde 8.658 da fındıkta entegre mücadele uygulanmıştır.
 - 6- Rize ilinde 100 da fındıkta entegre mücadele uygulanmıştır.
 - 7- Samsun ilinde 2.489 da fındıkta, 11 da kirazda, 120 da patatest ve 1.408 da çeltikde entegre mücadele ile 11 da bağda, 185 da elmada, 117 da armutta ve 145 da örtüaltı sebze de ve 92 da şeftalide entegre ve kontrollü ürün yönetimi (EKÜY) uygulanmıştır.
 - 8- Trabzon ilinde 3.036 da fındıkta ve 12 da örtüaltı sebze de entegre mücadele ile

10 da örtüaltı sebze de entegre ve kontrollü ürün yönetimi (EKÜY) uygulanmıştır. 9-Tokat ilinde 400 da elmada, 50 da örtüaltı sebze de, 300 da patatest e ve 400 da şeftalide entegre mücadele ile 500 da bağda, 350 da kirazda ve 1.500 da domatest e entegre ve kontrollü ürün yönetimi (EKÜY) uygulanmıştır.

- Tıbbi aromatik bitkilerin envanteri çıkarılacak ve ticari kullanım potansiyelleri araştırılacaktır eylemi kapsamında DOKAP BKİ tarafından Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması projesi kapsamında Fidan Üretimi ve Satın alma sözleşmesi imzalanmıştır. Konusu 1500 adet alıç, 1500 adet Hünnap 3000 adet mürver fidanlarının üretiminin gerçekleştirilmesidir. Tohumluk Salep Fide/Yumru temin Protokolü imzalanmıştır. Konusu üretici tarafından 2.000 kg (400.000 adet fide/yumru) ekonomik değeri olan ve üretime uygun olan salep türlerinden tohumluk materyalin temininin gerçekleştirilmesidir. Tohum Tohumluk Fide ve fidanlar üretim aşamasındadır. Seçilmiş Karayemişlerin Performansının Araştırılması ve Tescillenmesi Projesi kapsamında Bahçenin sulama boruları döşendi etrafı çevrildi. Tescillenmesi gereken 43 çeşidin 6 tanesi ümit var olarak tespit edildi ve tescillenmeye gönderildi diğer türler üzerinde çalışılmaya devam ediliyor.
- Tarım ve Orman bakanlığı tarafından Rize ilinde Rize İl Kontrol Laboratuvarı hizmet binasının geçici kabulünün yapılmasının ardından, elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri gerçekleştirilmiş, Kasım 2018 tarihi itibarıyla yeni hizmet binasına taşınarak proje tamamlanmıştır.
- Sertifikalı tohum ve fidan üretimi ile kullanımı desteklenecektir eylemi kapsamında DOKAP BKİ tarafından DOKAP bölgesi İlleri için sertifikalı tohum tesisinin kurulması ve kullanılmasını sağlamaktır. Tohum üretim tesisi için çeşitli makine-cihaz alımları yapılmıştır. Tesis 5 ton / saat tohumun işlenebileceği şekilde planlanmış olup proje amacına uygun bir şekilde tamamlanmıştır.
- Bölgenin bitkisel üretim potansiyeli değerlendirilecektir eylemi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Trabzon, Artvin, Tokat, Giresun ve Samsun illerinde Doğal Çiçek Soğanlı Bitkilerin Korunması Projesi kapsamında Doğal çiçek soğanlı bitkilerin korunması amacıyla tespit edilen türlerle deneme ve üretim çalışmaları devam etmekte, özel sektör ve kamu kuruluşlarıyla toplantılar düzenlenmekte olup, söz konusu bitkilerin devamlılığın sağlanması amacıyla doğal sökümlünün azaltılarak üretim yapılması için çalışmalar sürdürülmektedir.
- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Artvin ve Bayburt illerini kapsayacak şekilde Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi kapsamında Artvin ve Bayburt İlleri mikrohavzalarında Orman Dışı Mera Rehabilitasyonu, Meyveciliğin Geliştirilmesi, Sebzeçiliğin Geliştirilmesi, Demonstrasyon ve Hayvancılığın Geliştirilmesi Bileşeni altında yer alan Ahır Şartlarının iyileştirilmesi ile Yem Bitkisi Üretimi faaliyetleri kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
- İyi Tarım Uygulamalı Fındık Ürünü Yetiştiriciliği Projesi Tarım ve Orman Bak. Tarafından Giresun ilinde iyi tarım uygulamaları, entegre mücadele, bitki koruma ürünlerinin korunması vb. konularında eğitimler,demonstrasyon için üreticilerin belirlenmesi, hizmetiçi eğitimlere katılım gösterilmesi gerçekleştirilmiştir.
- Çay ve fındık ürün kalitesi artırılabilecektir eylemi kapsamında DOKAP BKİ tarafından Organik Gübrelerin Çay Bitkisinde Verim ve Tıbbi Öneme Sahip Parametreler Üzerinde Etkisinin Araştırılması Projesi Organik gübrelerin nihai olarak çay bitkisinde verim ve tıbbi olarak önemli parametreler üzerine etkileri ortaya konmaya çalışılacaktır. Proje sonucunda, çay tarımı alanlarında çay çiftçisine organik gübre çeşit ya da çeşitleri tavsiye edilebilecek, organik gübre kullanımı ile beraber toprak ve çevre sağlığına katkıda bulunulacaktır. Deneme alanları, analiz bedelleri ve cihaz alımı yapılacaktır. Proje kapsamında denemelerin kurulması, örneklerin alınması ve deneme

lokasyonlarının çay hasadı ve taşınması işlemi devam etmektedir. Dokap Bölgesinde Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyonu ve Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Örnek bahçelerin seçimi ve bahçe hazırlığı tamamlanmıştır. Teorik ve sahada uygulamalı eğitimlerin bir kısmı tamamlanmıştır (Fındıkta dikim ve Budama sistemleri) şuan eğitimler devam etmektedir. Rehabilitasyon çalışmaları başlamıştır şuan devam etmektedir. Üreticilere budama makası ve budama testeresi dağıtılmıştır. Dip sürgünü ile üretilen sertifikalı fidanlar için ihaleye çıkmıştır.

- Meraların ıslah ihtiyacı belirlenecek ve sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır eylemi kapsamında Tarım ve Orman Bak. Tarafından Tarım- Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında Samsun ilinde; sıvat yapımı ve yem bitkisi tohumu alımı için İl Müdürlüğüne 82.000 TL ödeneği gönderilmiştir. Söz konusu ödenek ile meralara sıvat, gölgelik ve yem bitkisi tohumu alımı yapılmıştır, Tokat ilinde; Gübreleme, Üsten Tohumlama, Yapay Çayır Mera Tesisi, Otlatma Kolaylaştırıcı Tesisler (Sıvat,Tuzluk, Kaşınma Kazıkları, Gölgelek vs.), Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon ve Tokat illerinde Gübreleme, Üsten Tohumlama, Yapay Çayır Mera Tesisi, Otlatma Kolaylaştırıcı Tesisler (Sıvat,Tuzluk, Kaşınma Kazıkları, Gölgelek vs.) çalışmaları yapılmıştır.
- Tarıma dayalı sanayi yatırım potansiyelinin araştırılması ve geliştirilmesi sağlanacaktır eylemi kapsamında DOKAP BKİ tarafından DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyelinin Araştırılması Projesi kapsamında DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyeli Araştırma Projesi kapsamında bölgenin mevcut durumuna yönelik çalıştay çıktılarından ve anket sonuçlarından yola çıkarak güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri ortaya konulmuştur. Bu tespitlerden yola çıkarak 08-10.10.2018 tarihleri arasında TÜSSİDE'de gerçekleşen toplantıda gelişim stratejileri oluşturulmuştur.
 - DOKAP Bölgesi Tarım ve Sanayi Envanter
 - DOKAP Bölgesi Bitkisel Üretim Master Planı
 - DOKAP Bölgesi Hayvancılık Master Planı
 - Küçükbaş Hayvan Kümelenme Yol Haritası
 - DOKAP Bölgesi Tarımsal Yatırımcı Rehberi hazırlanmıştır.
- Tarım ve Sanayi İşgücü Kapasitesinin Arttırılması Projesi kapsamında DOKAP BKİ tarafından Bölgede sektörde faaliyet gösteren halkın tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişimi açısından yeterli bilgi düzeyi ve niteliğe sahip olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla işgücünün eğitimi durumu, bilgi düzeyi, eğitim ihtiyacının analizi yapılmış olup Pilot Çalışma Gerçekleştirilen İlçelere Yönelik İş Gücü İhtiyaç Analizi Envanteri, Fatsa ve Bulancak İlçelerine Yatırım Yapmayı Hedefleyen Yatırımcılara yönelik İşgücü Rehberi hazırlanmıştır.

Sanayi, Girişimcilik ve Ar-Ge


- Bölge'nin Ar-Ge, teknoloji ve yenilik kapasitesi artırılacaktır eylemi kapsamında

KTÜ tarafından Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı (2018 yılında %70,1; toplamda %96,3 fiziki gerçekleşme sağlandı). Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11'inci maddesi gereği gelir gerçekleşmesi göre Proje Özel Hesabına 7.361.000 TL aktarılmıştır.

OMÜ tarafından Rektörlük Bilimsel Araştırma Komisyonunca değerlendirilerek; Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) ve Akademik Gelişimi Destekleme Programı (AGED) için ihtiyaç duyulan cihaz, makine-teçhizat ve diğer demirbaş alımları yapılmaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında 2018 yılında 43 adet makine cihaz alımı yapılmıştır.

- Büyük ölçekli yatırımları çekmek amacıyla analitik çalışmalar yapılacaktır eylemi kapsamında OKA tarafından TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesidir. Yatırım tutarı 10 milyon TL'nin altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için; asgari destek 20.000 TL; azami destek ise 150.000 TL'dir. Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için; asgari destek 20.000 TL; azami destek ise 200.000 TL'dir. Kasım-Aralık adönemi öncesinde toplamda 4 proje başarılı olarak değerlendirilmiştir. Bu projelerden Samsun'da uygulanan olmamıştır.
- Bölge sınır kapıları güçlendirilecektir eylemi kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından Muratlı Sınır Kapısı: Planlanan gümrük sahası içerisinde kalan ve taşınmasına karar verilen karakol binasının taşınacağı alan ile ilgili olarak kamulaştırmaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Bölgeye ulaşım sağlayan yolun durumu ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğünden bilgi istenilmiştir. Sarp Gümrük Kapısı: "Sarp Gümrük Kapısı Yeni Hizmet Binaları, Ticari Tesisler ile Mütemmimlerinin Yapım İş'i" ile ilgili olarak Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında proje ve ihale çalışmaları tamamlamış olup inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir.
- İşletmelerin finansmana erişim imkânları iyileştirilecektir eylemi kapsamında KOSGEB tarafından destek programları kapsamında DOKAP İlleri için 23,8 Milyon TL destek sağlanmıştır.



- Organize sanayi bölgesi projeleri tamamlanacaktır eylemi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Artvin Arhavi OSB projesinde 40 hektar büyüklüğünde olan projenin, kamulaştırma ve altyapı proje çalışmaları devam

etmektedir. Bayburt OSB (Enerji Nakil Hatlı Kamulaştırma+100 Ha Altyapı Noksan işler +30 Ha Altyapı) kapsamında Projenin I. Etap (100 hektar noksan kalan işler+30 hektar) alana ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi inşaatı tamamlanmıştır.

- Organize sanayi bölgesi projeleri tamamlanacaktır eylemi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Trabzon Arsin OSB projesinin 4,3 km Enerji Nakil Hattı ihale aşamasındadır.
- Organize sanayi bölgesi projeleri tamamlanacaktır eylemi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Beşikdüzü OSB projesinde 41 hektar büyüklüğündeki projenin II. Etap altyapı yapım işi inşaatı fiziki gerçekleşme oranı % 28 seviyesinde devam etmektedir.
- Organize sanayi bölgesi projeleri tamamlanacaktır eylemi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Vakfıkebir OSB projesinde 93 hektar büyüklüğündeki projenin imar planları onaylanmıştır.
- Organize sanayi bölgesi projeleri tamamlanacaktır eylemi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ordu 2'inci OSB projesinde 90 hektar büyüklüğünde olan projenin kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Ordu Fatsa OSB projesinde 94 hektar büyüklüğünde olan projenin kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Ordu Ünye OSB projesinde 56 hektar büyüklüğünde olan projenin kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
- Küçük sanayi sitesi projeleri tamamlanacaktır eylemi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Gümüşhane Şiran KSS projesinde 39 işyerilik KSS'nin üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Aybastı KSS projesinde 63 işyerilik KSS'nin üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Rize Modern KSS projesinde 127 işyerilik projenin I. Kısım 98 işyerine ait üstyapı inşaatı, II. Kısım 29 işyerine ait üstyapı inşaatı ve I. ve II. Kısıma ait altyapı inşaatları tamamlanmıştır. Yeşilyurt KSS projesinde 100 işyerilik projenin I. Kısım 54 işyeri üstyapı inşaatı fiziki gerçekleşme oranı % 15 seviyesinde devam etmektedir. Samsun Güney KSS projesinde 92 işyerilik KSS'nin proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Giresun Dereli KSS projesinde 25 işyerilik proje 2018 yılı Yatırım Programına yeni proje olarak dahil edilmiştir.
- Yatırım Adası Projesi geliştirilecektir eylemi kapsamında DOKAP BKİ ve DOKA tarafından Trabzon ilinde proje kapsamında Protokol imzalanmış olup gerekli iş ve işlemler başlatılmıştır.

Madencilik

- Bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyeli tespit edilecek ve ekonomiye kazandırılacaktır eylemi kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı tarafından Doğu Karadeniz Metalik Maden Aramaları kapsamında Gümüşhane ve Trabzon illerinde toplam 57.569 m sondaj çalışması ile prospeksiyon, detay jeolojik etüd, jeofizik etüd ve tahkik jeokimya çalışmaları, Artvin-Trabzon ve Rize illerinde toplam 54.996 m sondaj çalışması ile maden jeoloji harita alımı, jeofizik etüt, yarma ve prospeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Trabzon-Giresun-Ordu Polimetal Maden Aramaları projesi kapsamında Ordu ilinde 31.386 m sondaj çalışması ile maden jeoloji harita alımı, jeofizik etüt, yarma ve prospeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, Tokat ilinde gerçekleştirilen jeolojik etüt çalışmaları 29.03.2018 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır. Amasya-Çorum-Samsun Eosen Havzası Kömür Aramaları (Amasya, Çorum, Samsun) projesi kapsamında DOKAP ili olan SAMSUN ilinde 2018 yılı 4.

Dönemi içerisinde kömür aramalarına yönelik olarak 100 km² prospeksiyon (toplam 395 km²), 50 km² jeolojik etüt (toplam 215 km²) çalışması ve 484,5 m sondaj yapılmıştır. Proje kapsamında (Amasya, Çorum, Samsun) 2018 yılı sonu itibariyle toplam kömür arama amaçlı 29.337 m sondaj, 41.277 m jeofizik well-logging, 1000 km² prospeksiyon, 500 km² jeolojik etüt ve 506 noktada jeofizik ölçü alınmıştır.



3.4.3. Altyapı ve Kentsel Gelişme

Ulaştırma ve Bilgi İletişim

- Havayolu altyapısının geliştirilmesi eylemi kapsamında;
 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından, Tokat Yeni Havalimanı PAT Sahaları Yapımı (DOKAP) İşinin yer teslimi 18.07.2018 tarihinde, Üstyapı (DOKAP) İşinin ise yer teslimi 31.07.2018 tarihinde yapılarak yapım çalışmalarına başlanılmıştır. Trabzon ilinde ihale Hazırlık Çalışmaları devam etmektedir. Havalimanı PAT Sahalarında (pist, apron, taksi yolu) gerekli onarımların yapılması planlanmaktadır. Samsun ilinde proje çalışmaları tamamlanmış olup ihale hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.
- “**Demiryolu altyapısı iyileştirilecek ve yeni demiryolu ağları için fizibilite çalışmaları yapılacaktır.**” eylemi kapsamında, TCDD tarafından Gümüşhane, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde bakım onarım, tadilat, modernizasyon gibi muhtelif işler devam etmektedir. Bu işlemler için 326 Milyon kaynak aktarımı gerçekleştirilmiştir.



- Bölgenin karayolu ulaşım altyapısının iyileştirilmesi eylemi kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda; Samsun-Ladik’te önceki ihaleler bünyesinde toplam 22,4 Km’lik kesimi, ikmal ihalesi

bünyesinde 2017 yıl sonu itibariyle 4,5 Km'lik kesim sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 2018 yılı içerisinde 6,3 km'lik kesim TY-SK seviyesinde tamamlanmıştır. Ordu-Mesudiye-Topçam; 103 Milyon kaynak aktarımı ile tamamlanan kısımlar olmakla birlikte çalışmalar devam etmektedir. Amasya-Tokat 2017 yılı içerisinde sağ platformun 1,3 km'si bitümlü temel seviyesinde tamamlanmıştır. 2018 yılı içerisinde 5 km BY'nin sağ platformu binder seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Diğer kesimlerde ve tünel kazı destekleme işlerinde çalışmalar devam etmektedir. Tokat-Niksar 2017 yılı sonu itibariyle 22 km'lik kesim BY olarak binder seviyesinde, toplam uzunluğu 66 m olan 2 adet çift köprü ve toplam uzunluğu 119 m olan 3 adet tek köprü imalatları ile 3 adet hemzemin kavşak imalatı tamamlanmıştır. 2018 yılı içerisinde 5 km'lik kesim binder seviyesinde tamamlanmıştır. 2018 yılı içerisinde sol taşıma yolunda 1,1 km'lik kesimde ise toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı işlerinde, ayrıca 7 km'lik kesimde ise toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılmıştır. Rize 221 Milyon kaynak aktarılan bu yolda yapım çalışmaları 18/07/2017 tarihinde başlatılarak, yolun 17,5 km'si aşınma seviyesinde, 3 km'si binder seviyesinde olmak üzere toplam 20,5 Km si BSK Seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Toplam 37,9 Km uzunluğunda BY BSK standardındaki Biten kesimde yokuşlu kavşağı tamamlanmıştır. Yolun kalan kesiminde Güneyce Tüneli (çift tüp) 4000m ve T2 Tüneli (çift tüp) 800 m bitümlü temel seviyesinde tamamlanmıştır ve üst yapı çalışmaları devam etmektedir. Hürmalık 1 (çift tüp) 750 m, Hürmalık-2 (çift tüp) 700 m ve İkizdere-1 (çift tüp) 3350m tünellerinde kazı+destek çalışmaları devam etmektedir. Gümüşhane 123 Milyon aktarılan projenin toplam uzunluğu 76 km'dir ve B.Y. standardındadır. Güzergahta 3 adet 6 tüp olmak üzere toplam 14.679 m uzunluğunda tünel, 8 adet toplam uzunluğu 360 m olan köprü ve 2 adedi köprülülük olmak üzere toplam 8 adet kavşak bulunmaktadır. İlk ihale kapsamında bugüne kadar 3.750 metre BY-BSK olarak trafiğe açılmıştır. Kamulaştırma, elektrik direkleri ve hat deplasesi problemleri devam etmektedir.


Diğer yol projeleri devam etmektedir.



- Bölgenin kuzey-güney ulaşım bağlantılarını sağlayan yolların tamamlanması amacıyla yapılan çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından;
 - ✓ **Hopa-Borçka (Cankurtaran Tüneli Geçişi Dâhil):** Projenin toplam uzunluğu 7,3 km BY-BSK olup proje kapsamında 5,2 km Çift Tüp Cankurtaran Tüneli yer almaktadır. Projeye 7,3 Milyon kaynak aktarılmıştır.
 - ✓ **Samsun-Azot Ayr.-Ünye:** Petrol Ofisi, Örnek Sanayi, Kirazlık Köprüsü, Tekkeköy Kavşak Köprüleri: İhale kapsamında bulunan bütün köprüler tamamlanmıştır. Samsun-Çarşamba-Terme D.Y. Kavşak Tanzimi ile Çarşamba Havaalanı Yolu: 2017 yılı sonuna kadar toplam 31 Km BY aşınma seviyesinde yenilenmiştir. Ayrıca Selyeri Kavşağı, Gıda OSB Kavşağı, Gelemen Kavşağı, Eğercili Kavşağı, Asarağaç Menfezi, Şabanoğlu Menfezi ve Gıda OSB Menfezi teşkili tamamlanmıştır. 2018 yılı içerisinde 19 km BY-BSK-on, 8,1 km BY-BSK üzeri BSK yapılması hedeflenmiş olup, 19 Km BY-BSK-on, 8,1 Km BY-BSK üzeri BSK ve Terme Hastane Kavşağı teşkili tamamlanmıştır. Projeye 7,3 Milyon kaynak aktarılmıştır. Projeye 87,4 Milyon kaynak aktarılmıştır.
 - ✓ **İkizdere-İspir Yolu Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları:** Proje kapsamında 12,6 km çift tüp Ovit Tüneli, 1,4 km çift tüp Aç-Kapa tüneli, 0,3 Km Çığ Tüneli ve 3 km bölünmüş yol olarak (BSK) bağlantı yolu yer almaktadır. Projenin sağ platformunda; 12,6 km Ovit Tüneli ve bağlantı yolları dahil olmak üzere 17 km'lik kesim binder seviyesinde bitirilerek trafiğe açılmıştır. Projenin sol platformunda ise; 5,5 km'lik kesim binder seviyesinde tamamlanmıştır. Projeye 113 Milyon kaynak aktarılmıştır.



Samsun-Kavak



Giresun Ayrım Dereli-Şebinkarahisar Yolu



Hopa-Cankurtaran Tüneli



Ordu-Mesudiye



Rize İspir Ovit Tüneli

Tarımsal ve Kırsal Altyapı

- “**Bölgede devam eden büyük su işleri hızlandırılarak sulama altyapısı geliştirilecektir.**” eylemi kapsamında;
 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından; Rize / Çamlıhemşin’de 1,2 Milyon kaynak ile Çamlıhemşin (Rize) İçmesuyu Temini Yapım İşİ için 29/08/2018 tarihinde mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin imalat çalışmaları tamamlanmıştır.
 - DSİ tarafından;
- ✓ **Yukarı Kelkit (DOKAP) (Sadak Barajı ve Sulaması):** Sadak Barajı Sulaması işinde çalışmalar devam etmekte olup 2018 4. dönem sonu itibariyle %82 fiziki gerçekleşme elde edilmiştir. Sadak Barajı Sulaması Boru Alımı 1. kısım işi tamamlanmış, 2. kısım işinde boru alımları devam etmektedir. Projeye 32,5 Milyon kaynak aktarımı sağlanmıştır. Çalışmalar iş programına uygun bir şekilde devam edecektir.
- ✓ **Aydıntepe-Çayır yolu II. Merhale (DOKAP) (Demirözü Sulaması):** Demirözü Sulaması işinde 2500 ha alan sulamaya açılmıştır. İşin genel fiziki gerçekleşmesi % 95 seviyesine ulaşmıştır. Kalan imalatların keşif artışı dâhilinde bitirilemeyecek olmasından dolayı Demirözü Sulaması İkmali işi ek yatırım programına alınmıştır. 13.04.2017 tarihinde ihale edilmiştir. İkmal inşaatı ve boru alımı işlerinde çalışmalar devam etmektedir. İkmal inşaatında %92, boru alımı işinde %96 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Projeye 21 Milyon kaynak aktarımı sağlanmıştır.
- ✓ **Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı Projesi:** Çarşamba Ovası Sol Sahil Yüzeysel Drenajı İkmal İnşaatı: % 100 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Geçici Kabul aşamasındadır. Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı Projesi Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzeysel Drenajı İkmali ile 2 m Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı İnşaatı: % 48 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Yüklenicinin içinde bulunduğu mali durum sebebiyle yeterli çalışma yapılamadığından 07.08.2018 tarihinde feshedilmiştir. Yeşilirmak Islahı İkmali (1.Kısım): % 99 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- ✓ **Çarşamba Ovası Sol Sahil Yüzeysel Drenajı İkmali:** Bu iş kapsamında, açılan toplam kanal uzunluğu 410000 m (215000 dekar alan), yapılan sanat yapıları uzunluğu 9300m’dir. Aynı zamanda 6900 m istifli taş tahkimat imalatı yapılmıştır. Geçici kabul aşamasındadır.
- ✓ “**Bölgedeki küçük sulama işleri**” eylemi kapsamında; DSİ tarafından Gümüşhane ilinde, Küçük Su İşleri - Göletler projesinde 2018 yılı 4. dönem itibariyle yatırım programında 29 adet gölet inşaatı bulunmaktadır. Tamamlanacak göletlerle birlikte 108.670 dekar arazi sulu tarıma kavuşturulacaktır. Projelerde, iş planına uygun bir şekilde çalışmalar devam etmektedir. 2 adet iş tamamlanmış, 1 adet iş feshedilmiş, 24 tanesinde çalışmalar devam edecek olup 2 adet iş ihale edilecektir. Projeye 44 Milyon kaynak aktarılmıştır.
Bayburt ilinde, Küçük Su İşleri - Göletler projesinde 2018 yılı 4. dönem itibariyle yatırım programında 21 adet gölet inşaatı bulunmaktadır. Tamamlanacak göletlerle birlikte 125.290 dekar arazi sulu tarıma kavuşturulacaktır. 21 adet göletin 17 tanesinde çalışmalar devam edecek olup, 4 iş ihale edilecektir. Projeye 42 Milyon kaynak aktarılmıştır.
Giresun ilinde, Küçük Su İşleri - Göletler projesinde 2018 yılı 4. dönem itibariyle yatırım programında 17 adet gölet inşaatı bulunmaktadır. Tamamlanacak göletlerle birlikte 30.460 dekar arazi sulu tarıma kavuşturulacaktır. Projelerde, iş planına uygun bir şekilde çalışmalar devam etmektedir. 2 adet iş tamamlanmış, 1 adet iş feshedilmiş, 12 tanesinde çalışmalar devam edecek olup 2 gölet ihale edilecektir. Projeye 14 Milyon kaynak aktarılmıştır.



“Bölgenin küçük ölçekli tarımsal sulama projeleri kapsamında gölet ve kapalı sulama sistemlerinin yapımı desteklenecektir.” eylemi kapsamında, DOKAP BKİ tarafından Artvin İlinde 34.815 m sulama hattı ile 1.020 da alan sulamaya açılmıştır. Bayburt İlinde 4.350 m sulama hattı ile 5000 da alan sulamaya açılmıştır. Samsun İlinde 5.500 m sulama hattı ile 850 da alan sulamaya açılmıştır. Samsun İlinde 12.000 m sulama hattı ile 3.500 da alan sulamaya açılmıştır. Tokat İlinde 4.188 m sulama hattı ile 8.000 da alan sulamaya açılmıştır. 2018 Yılında ihale sürelerinin 2019 yılına sarkması nedeniyle bazı projelerin uygulanması 2019 yılında tamamlanacaktır. Projeye 9 Milyon kaynak aktarılmıştır.

- **“Bölge’de ıslah ve taşkın koruma faaliyetleri”** eylemi kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, DOKAP illerinde devam etmekte olan köprü, menfez, betonarme ve taş dolgulu duvar ile uyarı levhalarının yerleştirilmesi projelerine 311 Milyon kaynak aktarılmıştır.



- Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Samsun ve Tokat illerinde çalışmalar devam etmektedir.

Enerji

- **“Bölgenin enerji üretim altyapısının iyileştirilmesi”** eylemi kapsamında,
 - Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nde Derivasyon tüneli, menba ve mansap batardoları, kırma eleme tesisi, baraj içi ulaşım yolları, şalt sahası platformunun oluşturulması ve şev duvarları imalatları, kret üstü kazı ve destekleme çalışmaları, kablolu vinç platformu oluşturulması, kablolu vinç hattının montajı, santral binası ve transformatör salonu tavan kemer betonları ile santral binası, kuyruksuyu çıkış yapısı, su alma yapısı ve enerji yapıları kazısı ile kret altı ve gövde temeli sıyırma kazı ve destekleme çalışmaları tamamlanmıştır. Baraj inşaatının en kısa zamanda faydaya dönüşebilmesi için diğer çevresel faaliyetlerinde eşzamanlı olarak tamamlanması ve hizmete alınması gerekmektedir. İş programı doğrultusunda faaliyetlerin sürdürülmesi devam edecektir. Projeye 143 Milyon kaynak aktarılmıştır.
 - Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından, Artvin ilinde Deriner HES’te atölye binası, lojman, sosyal tesis, yol düzenlemesi, kontrol sistemlerinin yenilenmesi projelerine toplam 1,3 Milyon kaynak aktarılmıştır.
 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından, Artvin, Tokat, Samsun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Giresin ve Ordu illerinde gerçekleştirilen projelere toplam 194 Milyon kaynak aktarılmıştır.
- Artvin ilinde doğalgaz iletim hatları eylemi kapsamında, BOTAŞ tarafından proje çalışmaları devam etmektedir. Projeye 119 Milyon kaynak aktarılmıştır.
- Bölgede yenilenebilir enerji çalışmalarının desteklenmesi eylemi kapsamında, DOKAP BKİ tarafından DOKAP bölgesinde atıl durumda olan dalga enerjisi kullanabilir hale getirerek bölgesel elektrik ihtiyacının bir kısmı kurulacak “dalga enerjisinden elektrik enerjisi üretim sistemi” tarafından karşılanacaktır. Bölgemizde ki ÜNİ-DOKAP iş birliği ile bilimsel Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra uygulamaya yönelik bir projede de ortak çalışmalar yürütülebilecektir. Deniz dalgasından elektrik enerjisi üretimi, dalga potansiyelinin belirlenmesinden başlayıp, dalga tiplerinin analizi, uygun yerlerin tespiti, kullanılabilecek teknolojinin seçimi, türbin-generatör tasarımı ve üretilecek olan elektrik enerjisinin tüketiciye kullanılabılır formda aktarılmasını kapsamaktadır.



Kentsel Gelişme

- Şehirlerdeki rekreasyon alanlarının artırılması desteklenecektir eylemi kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesinde Kızılırmak Deltası'nın koruma ve kullanma dengesi dikkate alınarak; doğal yapısının, ekolojik özelliklerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin yapılması ve desteklenmesi, su kuşları ile alandaki diğer canlıların ve doğal yaşam unsurlarının korunmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca, Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cennetinin UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi için gerekli hazırlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Tokat Tarihi Meydan Çarşısının Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Projesinde Kent merkezinde Tokat Merkez Hatuniye Camisi ile Gazi Osman Paşa- Bulvarı arasında, Bulvara paralel iki ticari blok ve Bulvara dik konumda ticari bir blok olarak yapılmış yıkılacak dükkân dizisi ve blokların çevrelediği otopark olarak kullanılan meydana ve şu anda kız öğrenci yurdu olarak kullanılan ve yıkılıp yeniden inşa edilecek il özel idaresine ait binanın bulunduğu alandan oluşmaktadır. Proje Amacı: Kent kimliğindeki niteliğine bağlı olarak, proje alanındaki geleneksel ticaretin korunması ve geliştirecek şekilde düzenlenmesi, mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan sorunların çözülmesi, alanın ihtiyaçlarının tarihsel ve geleneksel çevrenin özellikleri gözetilerek çağdaş yaşamın gerektirdiği donatılarla giderilmesi ve planlanması amaçlanmaktadır. Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında 2018 yılında projeye 18 Milyon TL kaynak aktarılmıştır.
- Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim çalışmaları tamamlanacaktır eylemi kapsamında DSİ tarafından, Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim inşaat sahasında yükleniciye ait makine parkı marifetiyle patlatmalı kazı ve dolgu imalatları devam etmektedir. İş kapsamında Arpacık, Morkaya-Kınalıçam, Minhatev (Erdemler Mah.), Tekkale Mevcut ve Yeni Yerleşim ve Irmakyanı Yeni Yerleşim ve yayla yolu bağlantısı köy yolları yapılacaktır. Tahmini proje uzunluğu 23 km dir. 16.07.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır. Morkaya-Kınalıçam, Arpacık, Irmakyanı köy yollarında ve Minathev bağlantı yolunda kazı çalışmalarına, Morkaya-Kınalıçam güzergahında T2 tüneline giriş ve çıkış ağzında tünel kazı-destekleme çalışmalarına devam edilmektedir. İş kapsamında Çevreli Köy Yolu ve Çevreli Viyadüğü, Darıca Köy Yolu, Mutlugün Köy Yolu ve Yeniköy Yeni Yerleşim köy yolları yapılacaktır. Tahmini proje uzunluğu 17 km dir. 04.12.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır. Çevreli ve Darıca köy yollarında açık kazı çalışmaları ve Darıca tüneline kazı-destekleme çalışmalarına devam edilmektedir.
- Bölgede kanalizasyon ve içme suyu altyapıları ile arıtma sistemleri projeleri devam etmektedir. Proje kapsamında DSİ ve İller Bankası tarafından 2018 yılında 449 Milyon TL kaynak aktarılmıştır.
- Katı Atık Bertarafı için Düzenli Depolama Alanlarının Araştırılması Projesi kapsamında Uygulayıcı Kuruluş olan Karadeniz Teknik Üniversitesi ile protokol imzalanarak çalışmalara başlanmış olup, proje kapsamında Kompostlaştırma ile ilgili ayrı bir analiz yapılmaktadır. Ordu ve Samsun illerinde belirlenen düzenli depolama alanlarının sondaj işlemleri tamamlanmıştır. Proje kapsamında bölge illerinde düzenli depolama alanları belirlenmiş, kompostlaştırma ile ilgili çalışmalar tamamlanmış ve belirlenen düzenli depolama alanlarının sondaj işlemleri tamamlanmıştır. Proje ile ilgili akademik çalışmalar

tamamlanmıştır, projeye ilişkin her bir il için uygun alanlar belirlenmiştir ve projeye ilişkin dökümanlar İdaremize gönderilmiştir. DOKAP Başkanlığı tarafından söz konusu dökümanlar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir.



Ordu Kanalizasyon ve İçme Suyu Projesi



Trabzon İçmesuyu Projesi



Trabzon İçmesuyu İsale Hattı



Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri

3.4.4. Sosyal Gelişme

Eğitim

- Okulöncesi eğitimde fiziki altyapı iyileştirilecek, okullaşma oranı artırılacaktır eylemi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hopa Kemalpaşa Anaokulu, Şavşat Anaokulu, Karşıyaka Mahallesi Anaokulu, Oltanbey Mahallesi Anaokulu, Dolunay Anaokulu, Saraçlı (Çınarsuyu) Anaokulu, Tepecik Anaokulu, Avut Anaokulu, Dumlupınar Anaokulu, Söğütlü Anaokulu, Sevim Nerim Demircioğlu Anaokulu (İkmal) anaokullarına 20 Milyon TL destek sağlanmıştır.
- İlköğretim ve ortaöğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir eylemi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Borçka Atatürk İlkokulu, Borçka Atatürk Ortaokulu, Artvin İmam Hatip Ortaokulu, Şavşat İmam Hatip Ortaokulu, Giresun Teyyaredüzü İmam Hatip Ortaokulu, Giresun İstiklal İlkokulu, Ordu Kurtuluş İlkokulu, Ordu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Ordu Pelitliyatak İlkokulu, Rize Merkez Boğaz Mahallesi Ortaokulu, Samsun Atakum Denizevleri İlkokulu (İkmal İnşaat), Samsun Çakırlar İlkokulu, Samsun Döngel İlkokulu, Samsun Canik İlkokulu (Hasköy), Samsun Çarşamba Ortaokulu, Samsun Yenice Ortaokulu, Samsun Kazım Karabekir Ortaokulu, Tokat İmam Hatip Ortaokulu, Tokat İlkokul Yapımı (Çamlıbel), Trabzon Söğütlü Merkez İlkokulu, Trabzon Arsin Merkez İlkokulu, Trabzon Kaşıüstü İmam Hatip Ortaokulu

(İkmal), Trabzon Prof. İhsan Koz İlkokulu gibi ortaokullarına 2018 yılında 130 Milyon TL kaynak sağlanmıştır.

- Rehberlik Araştırma Merkezleri yaygınlaştırılacak ve kapasiteleri artırılacaktır eylemi kapsamında İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım işleri için Ordu, Gümüşhane, Tokat ve Samsun illerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında 3,5 Milyon TL destek sağlanmıştır.
- Bölgenin yükseköğretim altyapısı geliştirilecektir eylemi kapsamında Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından Derslik ve Merkezi birimler projesi, kampüs altyapısı projesi, lojman ve sosyal tesisler projesi, çeşitli ürünlerin etüt projesi, yayın alımı, açık ve kapalı spor tesisleri işleri için 2018 yılında 23 Milyon TL destek sağlanmıştır.
- Bölgenin yükseköğretim altyapısı geliştirilecektir eylemi kapsamında Bayburt Üniversitesi tarafından Derslik ve Merkezi birimler projesi, kampüs altyapısı projesi, lojman ve sosyal tesisler projesi, çeşitli ürünlerin etüt projesi, yayın alımı, açık ve kapalı spor tesisleri işleri için 2018 yılında 40 Milyon TL destek sağlanmıştır.



- Bölgenin yükseköğretim altyapısı geliştirilecektir eylemi kapsamında Giresun Üniversitesi tarafından Derslik ve Merkezi birimler projesi, kampüs altyapısı projesi, lojman ve sosyal tesisler projesi, çeşitli ürünlerin etüt projesi, yayın alımı, açık ve kapalı spor tesisleri işleri için 2018 yılında 34 Milyon TL destek sağlanmıştır.
- Bölgenin yükseköğretim altyapısı geliştirilecektir eylemi kapsamında Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından Derslik ve Merkezi birimler projesi, kampüs altyapısı projesi, lojman ve sosyal tesisler projesi, çeşitli ürünlerin etüt projesi, yayın alımı, açık ve kapalı spor tesisleri işleri için 2018 yılında 24 Milyon TL destek sağlanmıştır.
- Bölgenin yükseköğretim altyapısı geliştirilecektir eylemi kapsamında Gümüşhane Üniversitesi tarafından Derslik ve Merkezi birimler projesi, kampüs altyapısı projesi, lojman ve sosyal tesisler projesi, çeşitli ürünlerin etüt projesi, yayın alımı, açık ve kapalı spor tesisleri işleri için 2018 yılında 10 Milyon TL destek sağlanmıştır.

- Bölgenin yükseköğretim altyapısı geliştirilecektir eylemi kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından Derslik ve Merkezi birimler projesi, kampüs altyapısı projesi, lojman ve sosyal tesisler projesi, çeşitli ürünlerin etüt projesi, yayın alımı, açık ve kapalı spor tesisleri işleri için 2018 yılında 27,7 Milyon TL destek sağlanmıştır.
- Bölgenin yükseköğretim altyapısı geliştirilecektir eylemi kapsamında Ondakuz Mayıs Üniversitesi tarafından Derslik ve Merkezi birimler projesi, kampüs altyapısı projesi, lojman ve sosyal tesisler projesi, çeşitli ürünlerin etüt projesi, yayın alımı, açık ve kapalı spor tesisleri işleri için 2018 yılında 19,8 Milyon TL destek sağlanmıştır.



- Bölgenin yükseköğretim altyapısı geliştirilecektir eylemi kapsamında Ordu Üniversitesi tarafından Derslik ve Merkezi birimler projesi, kampüs altyapısı projesi, lojman ve sosyal tesisler projesi, çeşitli ürünlerin etüt projesi, yayın alımı, açık ve kapalı spor tesisleri işleri için 2018 yılında 24,8 Milyon TL destek sağlanmıştır.
- Bölgenin yükseköğretim altyapısı geliştirilecektir eylemi kapsamında Ordu Üniversitesi tarafından Derslik ve Merkezi birimler projesi, kampüs altyapısı projesi, lojman ve sosyal tesisler projesi, çeşitli ürünlerin etüt projesi, yayın alımı, açık ve kapalı spor tesisleri işleri için 2018 yılında 24,8 Milyon TL destek sağlanmıştır.
- Bölgenin yükseköğretim altyapısı geliştirilecektir eylemi kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından Derslik ve Merkezi birimler projesi, kampüs altyapısı projesi, lojman ve sosyal tesisler projesi, çeşitli ürünlerin etüt projesi, yayın alımı, açık ve kapalı spor tesisleri işleri için 2018 yılında 50 Milyon TL destek sağlanmıştır.
- Yurt sayısı ve kapasitesi alternatif finansman modelleri de kullanılarak artırılacaktır eylemi kapsamında YURTKUR tarafından
- Artvin 500 Kişilik Yurt Projesi
- Artvin 1450 Kişilik Yurt Projesi
- Artvin Arhavi 250 Kişilik Yurt Projesi

- Bayburt 1000 Kişilik Yurt Projesi
- Giresun 1000 Kişilik Yurt Projesi
- Giresun Şebinkarahisar 500 Kişilik Yurt Projesi
- Giresun Tirebolu 300 Kişilik Yurt Projesi
- Giresun Görele 300 Kişilik Yurt Projesi
- Gümüşhane 1000 Kişilik Yurt Projesi
- Gümüşhane 500 Kişilik Yurt Projesi
- Ordu 400 Kişilik Yurt Projesi
- Ordu 1000 Kişilik Yurt Projesi
- Rize Pazar 250 Kişilik Yurt Projesi
- Rize Güneysu 250 Kişilik Yurt Projesi
- Rize Fındıklı 250 Kişilik Yurt Projesi
- Rize Çayeli 500 Kişilik Yurt Projesi
- Rize 1500 Kişilik Yurt Projesi
- Rize 600 Kişilik Yurt Projesi
- Rize Ardeşen 300 Kişilik Yurt Projesi
- Samsun 4000 Kişilik Yurt Projesi
- Samsun Çarşamba 500 Kişilik Yurt Projesi
- Samsun Alaçam 250 Kişilik Yurt Projesi
- Samsun Kavak 250 Kişilik Yurt Projesi
- Samsun Tekkeköy 300 Kişilik Yurt Projesi
- Samsun Terme 250 Kişilik Yurt Projesi
- Tokat Almus 250 Kişilik Yurt Projesi
- Trabzon Beşikdüzü 500 Kişilik Yurt Projesi
- Trabzon 500 Kişilik Yurt Projesi
- Trabzon 500 Kişilik Yurt Projesi
- Trabzon Arsin 300 Kişilik Yurt Projesi
- Trabzon 1500 Kişilik Yurt Projesi

Projeleri için 2018 yılında 62 Milyon TL kaynak sağlanmıştır.

- İşgücünün istihdam edilebilirliğini ve mevcut çalışanların niteliğini artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve gerekli altyapılar oluşturulacaktır eylemi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kurumumuzca İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında; DOKAP Bölgesinde bulunan illerde 2018 yılı Ocak-Aralık döneminde 249.011 danışanla 417.927 bireysel görüşme gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde gençlere yönelik kariyer destek hizmetleri çerçevesinde 15-29 yaş arası 106.155 genç danışanla 164.208 bireysel görüşme gerçekleştirilmiştir.

Sağlık

- Bölgede koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında 226 adet acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. İstasyonlara gerekli ekipmanların sağlanabilmesi için 2017 yılında 12,5 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir.
- Bölgenin sağlık alanındaki fiziki altyapısının geliştirilmesi için 2017 yılında;
 - ✓ Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (150 Yatak), Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (40 Ünit + 5-6 Hekimlik ASM), Samsun Terme Devlet Hastanesi (100 yatak) ve Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (60 Ünit) inşaatları tamamlanmıştır.

- ✓ Artvin Murgul Hastanesi 7 Hasta odalı (15 Yatak), Bayburt Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Bayburt Halk Sağlığı Laboratuvarı (Özel Tip), Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü, Trabzon Of Devlet Hastanesi (100 Yatak) hastane inşaatları tamamlanmıştır.



- ✓ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi inşaatı tamamlanmıştır.
- ✓ Ondokuz Mayıs Üniversitesi muhtelif işler projesi kapsamında 19 kalem tıbbi malzeme satın alımı gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Karadeniz Teknik Üniversitesi 300 yataklı çocuk hastanesi inşaatı devam etmektedir.
- Karadeniz Teknik Üniversitesi muhtelif işler projesi kapsamında başhekimlik ve ameliyathane inşaatları tamamlanmış ve tıbbi cihaz alımı gerçekleştirilmiştir.
- Bölge sağlık turizmi alanında önemli bir merkez haline getirilmesi amacıyla DOKA tarafından, 2017 yılında Turizm Sektöründe Nitelikli İş Girişimlerinin Desteklenmesi Projesi kapsamında Sağlık turizmini de içeren genel bir eğitim projesi hayata geçmiştir.

Sosyal Hizmet ve Destekler

- Artvin-Merkez, Bayburt-Merkez, Gümüşhane-Merkez, Rize-Merkez, Tokat-Merkez ve Samsun-Merkez sosyal hizmet merkezleri inşaatı devam etmektedir.
- 30 kişi kapasiteli Trabzon Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon merkezi hizmete açılmıştır.
- Giresun, Gümüşhane ve Samsun illerindeki Engelsiz Yaşam Merkezlerinin inşaatı devam etmektedir.
- 'Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesini sağlayacak çalışmaların nitelik ve niceliği artırılacaktır.' eylemi kapsamında; Filli Kadın Ustalar Projesi, Kadın Boyacı

Ustalar Projesi, Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi uygulanmaktadır.

- DOKA tarafından sorumlu olduğu illeri kapsayan Sosyal Analiz Çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- Artvin Arhavi Gençlik Merkezi, Giresun Görele Gençlik Merkezi, Gümüşhane Merkez Gençlik Merkezi, Ordu Altınordu Gençlik Merkezi, Ordu Ünye Gençlik Merkezi, Samsun Kavak Gençlik Merkezi, Samsun Tekkeköy Gençlik Merkezi, ve Trabzon Of Gençlik Merkezi inşaatları tamamlanmıştır. Bölgedeki yapımı devam eden 16 gençlik merkezinde çalışmalar yürütülmektedir.



Artvin-Arhavi Gençlik Merkezi



Ordu Ünye Gençlik Merkezi



Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi



Samsun İlkadım Gençlik Merkezi



Giresun Görele Gençlik Merkezi



Trabzon Çocuk Evleri Sitesi

Kültür ve Spor

- Bölgenin kültür varlıkları envanteri çıkarılacaktır eylemi kapsamında DOKAP BKİ tarafından Doğu Karadeniz Kültür envanteri oluşturulmuştur. Doğal varlıklar ve müzeler tanıtım bileşeni arazi çalışmaları ,edite ve baskı çalışmaları tamamlanmıştır.. Diğer bileşenlerden olan halk kültürü ve taşınmaz kültür varlıkları bileşenleri çalışmaları tamamlanmıştır.. Bütün bileşenlerin literatür ve kavramsal analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Elde edilen görsel ve yazılı veriler ONEYYAS'a (Online Envanter Yönetim Sistemi) girilmiş olup www.karadeniz.gov.tr sitesinde DOKAP Bölgesi illerinin kültür envanteri paylaşılmıştır.



Rize Çayeli Hacıbaşı Camii



Trabzon Ortahisar Konaklar Mah. Camii



Artvin Arhavi Ulukent Köyü Camii



Trabzon Ortahisar Erdoğan Tahtalı Camii

- Vakıf eserlerinin bakım, onarım ve restorasyon işleri tamamlanacaktır eylemi kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Artvin, Bayburt, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde vakıf eserlerinin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2018 yılında 55,8 Milyon TL destek sağlanmıştır.
- Spor altyapısı nicelik ve hizmet imkânları açısından iyileştirilecektir eylemi kapsamında Spor Genel Müdürlüğü tarafından DOKAP Bölgesi illerindeki spor tesisi, spor kompleksi, yüzme havuzları, kamp eğitim merkezleri ve stadyumlar gibi spor tesisleri için 2018 yılında 139,1 Milyon TL destek sağlanmıştır.

3.4.5. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde sadece İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlenecektir eylemi kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı çalışmaları kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 2018 Yılı Teknik Destek programını Mart ayında kamuoyuna duyurmuştur. Kasım-Aralık dönemi öncesinde toplamda 17 proje başarılı olarak değerlendirilmiştir. Bu projelerin 5'i Samsun ilinde uygulanmıştır. DOKAP BKİ ve kalkınma ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlenecektir projesi kapsamında DOKA tarafından 2018 yılı 4. dönemde ajans personeli tarafından 6 adet eğitime katılım sağlanmış, Ajans tarafından da kendi personeline yönelik 6 adet eğitim programı gerçekleştirilmiştir.