



T.C KALKINMA BAKANLIĞI
DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

2015 Yılı DOKAP Eylem Planı İlerleme Raporu

Şubat 2016
Giresun

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	5
1. DOĞU KARADENİZ PROJESİ	7
2. DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI	8
2.1. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Görevleri	9
2.2. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Organizasyon Şeması	9
3. DOKAP Eylem Planı	9
3.1. DOKAP Eylem Planı Bütçesi	11
3.2. DOKAP Eylem Planı İle Belirlenen Hedefler	11
3.2.1. Turizm.....	11
3.2.2. Çevresel Sürdürülebilirlik	11
3.2.3. Tarım.....	12
3.2.4. Sanayi, Girişimcilik ve Ar-Ge	12
3.2.5. Madencilik	13
3.2.6. Ulaştırma ve Bilgi İletişim.....	13
3.2.7. Tarımsal ve Kırsal Altyapı.....	13
3.2.8. Enerji.....	13
3.2.9. Kentsel Gelişme	14
3.2.10. Eğitim.....	14
3.2.11. Sağlık	15
3.2.12. Sosyal Hizmetler ve Destekler.....	15
3.2.13. Kültür ve Spor.....	15
3.2.14. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi.....	16
4. DOKAP Eylem Planı 2015 Yılı Gerçekleşme Bilgileri	17
4.1. Eksenlere Göre Gerçekleşme Bilgileri	17
4.2. Eylemlere Göre Gerçekleşme Bilgileri	18
4.2.1. Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik	18
4.2.2. Ekonomik Kalkınma	20
4.2.3. Altyapı ve Kentsel Gelişme	23
4.2.4. Sosyal Gelişme.....	26
4.2.5. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	29
4.3. Kurumlara Göre Gerçekleşme Bilgileri	31
4.4. Yapılan Harcamaların İllere Göre Dağılımı.....	37
4.5. DOKAP Eylem Planı Kapsamında Yapılan Faaliyetler.....	41

ÖNSÖZ



642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de; 'Eylem planlarının ilgili kuruluşlar nezdinde uygulanmasının takibi ve koordinasyonu DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür. Başkanlık bu kapsamdaki iş ve işlemlerin yürütülmesinden Kalkınma Bakanlığına karşı sorumludur.' hükmüne yer verilmiştir.

Bu amaçla Başkanlığımız, DOKAP Bölgesi'nde kurum ve kuruluşların DOKAP Eylem Planı kapsamında gerçekleştirdikleri kamu yatırımlarının, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak, kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projeleri izleyip değerlendirmektedir.

Bu doğrultuda Başkanlığımız, etkin ve etkili bir izleme ve değerlendirme yapabilmek için çalışırken, diğer yandan Bölge kalkınmasına hizmet vermek amacıyla başta tarım ve turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde proje çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda 'Bölgeyi ihracat ve turizm merkezi haline getirmek.' vizyonu ile hazırladığımız DOKAP Eylem Planı'nın başarısı; kurumlar arası uyum ve eşzamanlılığın sağlanması, öngörülen eylemlerin programlama ve uygulama aşamalarında ortaklık ve işbirliği içinde hayata geçirilmesine bağlı olacaktır.

Ekrem YÜCE

Başkan

1. DOĞU KARADENİZ PROJESİ

Türkiye Cumhuriyeti, ülke kaynaklarının, kalkınma çabalarında doğru kullanılmasını temin etmek, yerel dinamikleri ve fırsatları doğru kullanabilmek, yöre insanının kalkınma çabaları içerisinde yer alması ve entegrasyonunu sağlamak amacıyla, planlı kalkınma dönemi boyunca bölgesel kalkınma faaliyetlerine atıfta bulunmuş ve her dönemde bir veya birkaç bölgesel kalkınma projesi/programı yürütmeye çalışmıştır.

Ülkemizde bölgesel kalkınma programları, 1950'lerde başlamıştır. Planlı kalkınma döneminde hazırlanan tüm 5 yıllık Kalkınma Planları bölgesel kalkınma ile ilgili hükümler içermiştir. Uygulamaya konan bu programların ilk örneği Marmara Bölgesi Kalkınma Projesi'dir. Hızlı kalkınma sonucunda oluşan sosyo-ekonomik problemlerin çözümünü amaçlayan Marmara Bölgesi Kalkınma Projesi, ilk 5 Yıllık Kalkınma Planı döneminde uygulanmıştır. Bir diğer örnek olan Zonguldak Bölgesel Kalkınma Projesi ise büyük sanayi kuruluşlarının yeniden yapılanmasını desteklemek üzere bölgeye yapılacak altyapı yatırımlarını geliştirmeyi amaçlamıştır.

Bölgesel gelişme politikalarının ulusal düzeyde öncelik ve hedeflerini belirlemek amacıyla hazırlanan "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS)" belgesinin vizyonu "Sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye" olarak belirlenmekte ve bu vizyona ulaşmak için refahın ülke sathına daha dengeli yayılması; tüm bölgelerin potansiyellerinin değerlendirilerek rekabet güçlerinin artırılması suretiyle ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlaması; ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi ile ülke genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni ve mekânsal gelişmenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nde, bölgelerin ve bölgelerdeki farklı nitelikteki yerleşimlerin kaynak ve potansiyellerinin en verimli şekilde değerlendirilmesi, yerleşme sisteminin etkinleştirilerek daha dengeli bir yapıya kavuşturulması, yerleşmeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve mekâna duyarlı kalkınma politikalarının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bu kapsamda, Anadolu'da mevcut metropol kentleri dengeleyecek yeni alt merkezlerin oluşturulması ve bölgelerin ve yerleşimlerin ulusal kalkınmada sahip oldukları roller dikkate alınarak bunlara özgü politikaların geliştirilmesi yoluyla kalkınmanın ülke geneline yayılmasının gerekliliğine işaret edilmektedir.

Türkiye ekonomisi geliştikçe, devlet yönetiminin kalkınma politikaları ülkenin az gelişmiş bölgelerine odaklanmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), bu yeni yaklaşımı temsil eden ilk bölgesel kalkınma projesidir. GAP ile birlikte, bölgesel kalkınma politikaları artan bir ivmeyle önem kazanmaya başlamıştır. Orta Vadeli Plan ile 10. Kalkınma Planı, bölgelerarası gelir farklarını azaltmayı hedefleyen bir politikayı daha açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. Bu politikanın amacı sosyal, ekonomik, kültürel ve politik açılardan ulusal bütünlüğü güçlendirmektir. Bu amaca erişilmesi, ulusal büyümeye katkıda bulunabilecek olan bölgelerin kalkınma potansiyellerinin değerlendirilmesi ile mümkündür.

Türkiye'nin her bölgesinin tamamlayıcılık, entegrasyon ve işbirliğini güçlendirmek; genel ekonomi içerisindeki rol ve fonksiyonunu artırmak, bölgesel ve küresel etkinliğini geliştirmek devletimizin temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel gelişme ve kalkınma projelerinin amacı, Türkiye ölçeğinde bölgesel ve bölge içi sosyal, kültürel ve ekonomik dengesizlikleri gidererek, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü sağlam temeller üzerinde inşa etmektir.

Türkiye, yakın döneme kadar bölgesel ve bölge içi sosyal, kültürel ve ekonomik dengesizlikler nedeniyle makro ölçekte iyi tasarlanmış kalkınma politikalarının istenilen baz etkiyi oluşturmadığını gözlemlemiştir. Bu kapsamda bölgesel farklılıkları azaltma ve bölgesel gelişim politikalarının başarıya ulaşması için GAP Bölge Kalkınma İdaresine ilave olarak üç bölgede Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları (DAP, KOP ve DOKAP) kurulmuştur.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP); Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgeler arası ve bölge içi farklılıkları gidermeyi, ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir bölgesel kalkınma projesidir.

2. DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Doğu Karadeniz Projesi uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projesinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle projenin kapsadığı bölgenin kalkınmasını hızlandırmak üzere 08.06.2011 tarihinde Resmi Gazete 'de yayınlanan 642 sayılı KHK gereğince Merkezi Giresun ili olan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ) kurulmuştur.

DOKAP BKİ Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerini kapsayan 48.256 km²'lik bir alanda, bölgede yaşayan 3.931.284 (2015) vatandaşımızın, yaşam kalitesini yükseltmek, sınırlı olan istihdam imkânlarını artırmak, sahip olduğu doğal kaynakları dengeli ve bozulmadan kullanmak, eksik kamu hizmetlerini ve yatırımlarını hızlıca tamamlamak ve bölge insanının sosyo-ekonomik seviyesini yükseltmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.


2.1. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Görevleri

- ✓ Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek,
- ✓ Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak bölgede yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,
- ✓ Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma Bakanlığı'na göndererek mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak,
- ✓ Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,
- ✓ İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak,
- ✓ Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek,

- ✓ Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,
- ✓ Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak,
- ✓ Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

olarak belirlenmiştir.

2.2. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Organizasyon Şeması



3. DOKAP Eylem Planı

Kurumumuz ilk olarak 642 sayılı KHK gereğince DOKAP Eylem Planı çalışmalarını başlatmıştır. 2014-2018 yılları arasını kapsayacak olan DOKAP Eylem Planının hazırlık sürecinde; insan odaklı sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ve yeni bölgesel gelişim yaklaşımları baz alınmıştır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı hazırlık sürecinde DOKAP Bölgesi için yapılmış tüm çalışmalar dikkate alınarak bu çalışmaların iz düşümlerinin DOKAP Eylem Planı'nda yer alması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çabaların temel amacı, Bölgesel Kalkınmanın yerel ayağını oluşturan dinamikler ile bölgesel kalkınmanın merkezi yönetim ayağını oluşturan kurum ve kuruluşlar arasında dinamik ve etkin bir süreç tasarlamaktır.

DOKAP Eylem Planı hazırlık sürecinde öncelikle mevcut veriler üzerinden durum analizleri ortaya çıkarılmıştır. Akabinde ortaya çıkan sonuç doğrultusunda bölge ile ilgili sorun, paydaş, hedef ve strateji analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan bütün çalışmalarda katılımcılık genel ilke olarak belirlenmiştir. Çalışmanın birinci ayağını il toplantıları, ikinci

ayağını bölgeden yüksek katılımın sağlandığı sektör çalışmaları, üçüncü ayağını çalıştaylardan elde edilen sonuçların sunulduğu Bakanlık merkez teşkilatlarıyla yapılan görüşmeler oluşturmuştur. DOKAP Eylem Planı gerçekleştirilen son revizyonların akabinde, **30.12.2014 tarihinde Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'nda onaylanmış ve 14.02.2015 tarihinde Başbakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU** tarafından Ordu ilinde kamuoyuna açıklamasıyla faaliyetlerine başlamıştır.

2014-2018 yılları arasında 8 ilde uygulanması hedeflenen DOKAP Eylem Planı kapsamında:

- Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik
- Ekonomik Kalkınma
- Altyapı ve Kentsel Gelişme
- Sosyal Gelişme
- Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

olmak üzere **5** ana eksen, **20** alt eksen, **128** ana eylem ve **325** alt eylem tasarlanmıştır. Bu eylemlerin uygulanması için aşağıda isimleri belirtilen **37** sorumlu kuruluş tayin edilmiştir.

- ✓ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
- ✓ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- ✓ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- ✓ Ekonomi Bakanlığı
- ✓ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
- ✓ Gençlik ve Spor Bakanlığı
- ✓ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
- ✓ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
- ✓ İçişleri Bakanlığı
- ✓ Kalkınma Bakanlığı
- ✓ Kültür ve Turizm Bakanlığı
- ✓ Milli Eğitim Bakanlığı
- ✓ Orman ve Su İşleri Bakanlığı
- ✓ Sağlık Bakanlığı
- ✓ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
- ✓ Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ)
- ✓ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
- ✓ Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
- ✓ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
- ✓ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR)
- ✓ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
- ✓ Vakıflar Genel Müdürlüğü
- ✓ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ)
- ✓ İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
- ✓ Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü
- ✓ Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü
- ✓ Giresun Üniversitesi Rektörlüğü
- ✓ Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü
- ✓ Ordu Üniversitesi Rektörlüğü
- ✓ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
- ✓ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü

- ✓ Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
- ✓ Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
- ✓ Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
- ✓ Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
- ✓ Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
- ✓ İl Özel İdareleri (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane ve Rize)

3.1. DOKAP Eylem Planı Bütçesi

Milyon TL

EKSENLER	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik	87	98	123	138	149	595
Ekonomik Kalkınma	85	95	120	134	145	579
Altyapı ve Kentsel Gelişme	1.030	1.151	1.456	1.626	1.761	7.024
Sosyal Gelişme	314	351	444	496	537	2.142
Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	4	5	6	7	7	29
TOPLAM	1.520	1.700	2.149	2.401	2.599	10.369

Not: Merkezi Yönetim Bütçesinden tahsis edilecek yatırım ödeneklerini göstermekte olup; diğer kaynaklardan sağlanacak ilave finansman dâhil değildir. Ayrıca, projelerin gerçekleşme durumuna göre ve bütçe imkânlarına bağlı olarak ilave kaynak tahsis edilebilecektir.

3.2 DOKAP Eylem Planı İle Belirlenen Hedefler

3.2.1. Turizm

DOKAP Bölgesi'nin lokomotif sektörüdür. Sürekli olarak ve hızlıca gelişmektedir. Gelişmenin sürdürülebilir kılınması, doğa ile dost işletmelerin ve turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve sektörün 12 ay boyunca aktif olması için, DOKAP Eylem Planı ile

- Bölgedeki kültür varlıklarının korunarak, geliştirilmesi ve turizme kazandırılması
- Turizm Merkezlerinin İmar Planlamalarının yapılması,
- Yeşil Yol çalışmalarına devam edilmesi,
- Yeşil Yol Güzergâhı üzerinde bulunacak olan turizm yatırımlarının desteklenmesi,
- Bölgenin etkin tanıtımının yapılması,
- Bölge yaylalarının karakteristiğini yansıtan binaların planlanarak uygulamalarının yapılması,
- Doğu Karadeniz Bölgesinde Yat ve Kurvaziyer Turizminin cazip hale getirilmesi,
- Bölgenin, turizminin gelişimine bağlı olarak ihtiyaç duyulacak olan nitelikli işgücü kapasitesinin oluşturulması,

hedeflenmektedir.

3.2.2 Çevresel Sürdürülebilirlik

DOKAP Bölgesi sahip olduğu zengin doğal kaynaklar neticesinde etkili bir çevre yönetimi sistemine ihtiyaç duymaktadır. Özellikle günümüz dünyasında çevre kirliliğinin artış göstermesi ve buna bağlı olarak doğal kaynakların kontrolsüz olarak tüketilmesi çevre

kaynaklarının korunmasını stratejik bir alana taşımıştır. DOKAP Eylem Planı koruma-kullanma dengesi dâhilinde, etkin bir çevre yönetim sisteminin hayata geçirmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge genelinde doğal hayatın korunması sağlanarak biyolojik çeşitliliğin tespitinin yapılması,
- Milli Park Projelerinin tamamlanması,
- Biyokaçakçılıkla ilgili etkin mücadelenin sürdürülmesi,
- DOKAP Bölgesinde deniz kirliliği ile ilgili gerekli tespitlerin yapılması,
- Bölge genelinde tarımsal kirliliğin izlenmesi ve azaltılması ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi,

hedeflenmektedir.

3.2.3 Tarım

Doğu Karadeniz bölgesinin rekabet gücü en yüksek sektörü, tarım sektörüdür. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bitkisel üretim potansiyelinin değerlendirilmesi,
- Sertifikalı üretimin teşvik edilmesi,
- Doğayla dost tarımsal üretim sistemlerinin yaygınlaştırılması,
- Bölgedeki potansiyel organik havzaların tespitlerinin yapılması,
- Örtü altı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması,
- Çay ve fındık üretiminde kalitenin artırılması,
- Meraların ıslahı ve sürdürülebilir kullanım imkânlarının belirlenmesi,
- Bölge hayvancılığının desteklenmesi,
- Hayvancılıkta örnek üretim sistemlerinin geliştirilmesi,
- Bölgede Soğuk Hava Depolama kapasitesinin artırılması,
- Lisanslı Depoculuğun yaygınlaştırılması,
- Orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanım imkânlarının sağlanması,
- Tıbbi ve aromatik bitkilerin değerlendirilmesi,
- Bölgenin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi,

hedeflenmektedir.

3.2.4 Sanayi, Girişimcilik ve Ar-Ge

DOKAP Bölgesi bulunduğu konum ve sahip olduğu potansiyeller gereği sanayi konusunda gelişmeyi amaç edinmiştir. Özellikle coğrafi konumu gereği geliştirmeyi hedeflediği dış ticaret konusunda bölge içinde var olacak olan gelişmiş sanayi ve ticaret kapasitesinin önemli katkılar sunacağı aşikârdır. Ayrıca; DOKAP Eylem Planı ile Ar-Ge ve teknoparkların kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle bölge içerisinde üretilen tüm ürün ve hizmetlerin daha rekabetçi olmaları sağlanacaktır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge içerisinde kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi,
- Bölge ihracatının geliştirilmesi,
- Bölgede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
- Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin tamamlanması,
- Bölgenin ulaşım ağlarının kesim noktaları ile İç Anadolu, GAP ve DAP ile olan bağlantı noktalarına Lojistik Merkezlerin kurulması,
- Tarım ve orman ürünlerine dayalı sanayi ile ilgili yatırım potansiyellerinin araştırılması,
- Doğu Karadeniz Yatırım Platformunun kurulması,

- Bölge genelinde var olan üniversitelerin ve enstitülerin araştırma altyapılarının iyileştirilerek geliştirilmesi,
 - Bölgede genelinde teknolojik gelişme ve Ar-Ge çalışmaları için gerekli altyapıların sağlanması,
- hedeflenmektedir.

3.2.5 Madencilik

DOKAP Eylem Planı madencilik ile ilgili, bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyellerinin tespit edilerek, çevresel konularda azami hassasiyet gösterilmesi suretiyle kaynakların ekonomiye kazandırılmasını hedeflemektedir.

3.2.6 Ulaştırma ve Bilgi İletişim

Bölge vizyonuna ulaşabilmek için ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge içi ve bölgeye ulaşımın kalitesi artırılması ve çeşitlendirilmesi,
 - Bölge limanlarının etkin kullanım stratejilerinin belirlenmesi,
 - Bölge içerisindeki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) fiber altyapılarının yaygınlaşmasının sağlanması
 - Ulaşım ağlarının birbirleriyle entegre edilmesi,
 - Ulaştırma altyapı eksiklikleri tamamlanması,
 - Bölgenin İç Anadolu, DAP ve GAP bölgeleri ile olan bağlantıların güçlendirilmesi
- hedeflenmektedir.

3.2.7 Tarımsal ve Kırsal Altyapı

Bilindiği üzere DOKAP Bölgesi oldukça zengin su kaynaklarına sahiptir. Bununla birlikte yıl içi aldığı yoğun yağış miktarı bölge genelinde taşkın riskini artıran en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca sahip olunan zengin su kaynaklarının özellikle tarım alanlarında etkili bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle DOKAP Eylem Planı ile bölgenin sulama altyapısının modernize edilerek güçlendirilmesi, taşkın ve ıslah faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile;

- Bölge genelinde ıslah ve taşkın koruma faaliyetlerinin hızlandırılması,
 - Basınçlı sulama sistemleri ve etkin su kullanımı konusunda çiftçi ve teknik eleman eğitimlerinin yapılması,
 - Sulama altyapısının geliştirilmesi,
 - AT ve TİGH çalışmalarının tamamlanması,
 - KÖYDES projesi kapsamında kırsal altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulması,
- hedeflenmektedir.

3.2.8 Enerji

DOKAP Bölgesi sahip olduğu doğal kaynaklar nedeni ile yenilenebilir enerji konusunda da önemli potansiyele sahiptir. Sahip olunan bu potansiyelin gerekli araştırmaların yapılarak kullanıma kazandırılması, ülke olarak sorun yaşadığımız enerji açığı sorununun çözümü için önemli katkılar sağlayacaktır. Bununla birlikte bölge genelinde enerji alt yapısının iyileştirilmesi, sanayi ve diğer iş kollarının gelişiminde de başat etki sağlayacaktır. Bu

kapsamda DOKAP Eylem Planı ile enerji alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji konularında gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmıştır. DOKAP Eylem Planı ile;

- Bölge genelinde eksik kalan doğalgaz iletim hatlarının tamamlanması,
- Bölgenin enerji üretim altyapısının iyileştirilmesi,
- Bölgenin enerji dağıtım altyapısının iyileştirilmesi,
- Bölgede yenilenebilir enerji çalışmalarının desteklenmesi,

hedeflenmektedir.

3.2.9 Kentsel Gelişme

DOKAP Bölgesi genelinde coğrafi kısıtlılıklar nedeni ile kentleşme alanında önemli sorunlar yaşanmaktadır. Arazi stokunda yaşanan sıkıntılar yeni kentsel alanların üretiminde büyük zorluklara neden olmaktadır. Ayrıca kentsel alanlar kıyı kesiminde şeritvari şekilde dağılım göstermekte, mevcut kentsel alanlardaki çarpık yapılaşma ve dere yataklarına yapılan kontrolsüz yapılaşmalar olası sel felaketlerinde acı tabloların yaşanmasına neden olmaktadır. Bilindiği üzere yaşanabilir mekânsal yapıların oluşturulması bölge içinden dışarıya gerçekleşen nitelikli göçün önlenmesinde, bununla birlikte bölge kalkınmasında önemli bir parametre olan nitelikli insan kaynağının bölge içine çekilmesinde büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle DOKAP Eylem Planı ile bölge genelinde sürdürülebilir kentsel planlama, içme suyu kanalizasyon, arıtma ve katı atık bertarafı ile ilgili önemli çalışmaların hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. DOKAP Eylem Planı ile

- Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri çalışmalarının tamamlanması,
- Şehirlerdeki rekreasyon alanlarının artırılması,
- Bölge genelinde kanalizasyon ve içme suyu altyapıları ile arıtma sistemlerinin tamamlanması,
- Kırsal kesimde oluşan evsel atıkların toplanması,
- Entegre Katı Atık Yönetim projelerinin tamamlanması,
- Düzenli depolama alanları için yer tespiti çalışması ve alternatif katı atık bertaraf sistemleri araştırılması, hedeflenmektedir.

3.2.10 Eğitim

DOKAP Eylem Planı dezavantajlı gruplardan normal bireylere kadar toplumun hemen hemen her kesimini kapsayan ilerleme modellerini ortaya koymaktadır. Bölgede her seviyede eğitim altyapısının güçlendirilmesi, toplumun bütün katmanlarının kaliteli ve ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve öğrenim faaliyetlerinden yeterince faydalanması, Bölge'nin sahip olduğu kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için korunması çalışmalarının sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Sürekli Eğitim Merkezlerinin geliştirilmesi ve toplumun her kesimi için hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin geliştirilmesi,
- Mesleki eğitimin geliştirilmesi,
- Bölge genelinde okulöncesi eğitim alanında fiziki altyapısının iyileştirilerek okullaşma oranlarının artırılması,
- Bölge genelinde ilköğretim ve ortaöğretim alanlarında fiziki altyapıların geliştirilmesi,
- Zenginleştirilmiş kütüphanelerin bölge geneline yaygınlaştırılması,
- Kültür hizmetlerine erişimin artırılarak, okuma kültürünün geliştirilmesi,
- Rehberlik Araştırma Merkezlerinin yaygınlaştırılarak kapasitelerinin artırılması,

- Bölge genelinde yükseköğretim altyapısının geliştirilmesi,
 - Bölge üniversitelerinin öğretim üyesi ihtiyaçlarının karşılanması,
 - Bölge genelinde yurt kapasitelerinin artırılması,
 - Yerel yönetimler bünyesinde Kamu Bilişim Merkezleri kurulması,
- hedeflenmektedir.

3.2.11 Sağlık

DOKAP Bölgesi hastanelerinin altyapılarının geliştirilmesi, nitelikli yatak sayısının artırılması hedeflenmektedir.

- Bölge genelinde koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
 - Bölgenin sağlık alanında fiziki ve beşeri altyapısının geliştirilmesi,
 - Bölgenin sağlık turizminde önemli bir merkez haline getirilmesi,
- hedeflenmektedir.

3.2.12 Sosyal Hizmetler ve Destekler

DOKAP Bölgesi'nde yaşayanların ihtiyaç duyacağı sosyal hizmetlerin erişilebilirliği, kalitesinin artırılması ve ihtiyaca cevap verecek hale gelmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge içi koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışman odaklı sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve kalitesinin artırılması,
 - Engellilere yönelik eğitim ve istihdam hizmetlerinin niteliğinin artırılması,
 - Engelli bireylerin hizmetlere ulaşımı, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması,
 - Bölge genelinde Sevgi Evlerinin yaygınlaştırılarak niteliklerinin artırılması,
 - Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmelerinin sağlanması,
 - Bölgede yaşayan yaşlılara yerinde hizmet, huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinin günün şartlarına uygun hale getirilerek erişilebilirliklerinin artırılması,
 - Bölge genelinde Sosyal İçerme Projelerinin uygulanması,
 - Bölge illerinde sosyal analiz çalışmalarının yapılması,
 - DOKAP Bölgesinde Gençlik Merkezlerinin yaygınlaştırılması,
- hedeflenmektedir.

3.2.13 Kültür ve Spor

- Bölgenin Kültür Varlıkları Envanterinin çıkarılması,
 - Vakıf eserlerinin bakım, onarım ve restorasyon işlerinin tamamlanması,
 - Etnografya müzesi olmayan illerde yeni müzelerin yapılması,
 - Kültür hizmetlerine erişimin artırılması,
 - Bölge genelinde spor altyapısının geliştirilmesi,
- hedeflenmektedir.

3.2.14 Yerelde Düzeyde Kurumsal Kapasite

Bölgesel ve ulusal kalkınma yaklaşımlarında insan faktörü büyük önem arz etmektedir. Gerek kamusal alanda gerekse de özel sektör alanında nitelikli insan kaynaklarının varlığı gelişmiş toplumların en önemli göstergeleri niteliğindedir. Bu bağlamda DOKAP Bölgesinde sürdürülebilir insan odaklı kalkınmayı sağlamak amacı ile hazırlanan DOKAP Eylem Planı, kurumsal kapasitenin artırılması ile ilgili önemli çalışmaları hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. DOKAP Eylem Planı kapsamında kamu kurumlarının bölge içerisindeki teşkilatları, yerel idareler, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ayrı kategorilerde değerlendirilerek öncelikle fiziki, beşeri ve idari kapasitelerinin geliştirilmeleri amaçlanmıştır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge genelindeki il müdürlüklerinin eğitim ihtiyaçlarının analiz edilerek, gerekli görülen alanlarda eğitim programlarının düzenlenmesi,
- Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilerek, gerekli görülen alanlarda eğitim programlarının düzenlenmesi,
- Büyükşehir belediyelerinin kırsal alana hizmet sunumlarının etkinleştirilmesi amaçlı örgütlenme çalışmalarının desteklenmesi,
- Belediyelerin stratejik plan hazırlama çalışmalarına teknik desteklerin sağlanması,
- Kalkınma ajansları için çeşitli alanlarda eğitimlerin düzenlenmesi,
- DOKAP BKİ'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi,
- Bölgedeki STK'ların fiziki, kurumsal ve beşeri gelişimlerinin desteklenmesi,
- Bölge üniversitelerinde çalışan personelin eğitim ihtiyaç analizi yapılarak ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitimlerin sağlanması,
- Tarım ve Kredi Kooperatifleri, FİSKOBİRLİK ve çiftçi örgütlerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilerek, gerekli görülen alanlarda eğitim programlarının düzenlenmesi,
- Yerel yönetimler, merkezi idarelerin taşra teşkilatları, STK'lar, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kurumsal yetkinlik analizi gerçekleştirilerek, tespit edilen kurumsal ve beşeri eksikliklerin giderilmesi,

hedeflenmektedir.

Tablo: DOKAP Eylem Planı'nın Katkısıyla Bölgede Ulaşılmaması Öngörülen Makro Hedefler

Gösterge	Bölge	Mevcut Durum	2018 yılı Hedefi
Kişi başı GSKD değerinin Türkiye ortalamasına oranı (%)	TR83 (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat)	73,2 (2011)	76,9
	TR 90 (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon)	72,0 (2011)	74,5
	TRA1 (Erzurum, Erzincan ve Bayburt)	63,8 (2011)	69,9
İşsizlik Oranı *	DOKAP Bölgesi	6,7 (2013)	4,7
İstihdam Oranı *	DOKAP Bölgesi	47,6 (2013)	51,1
İşgücüne Katılma Oranı *	DOKAP Bölgesi	51,0 (2013)	53,7
İhracat Değeri (bin dolar)	DOKAP Bölgesi	2.431.689 (2013)	2.728.392


* İşgücüne katılım, istihdam ve işsizlik tahminlerinde, illerin bölge işgücü piyasası içindeki göreceli değerleri nüfusları ile ağırlıklandırılarak dikkate alınmıştır. Bölgenin işgücü piyasası gelişiminin Kalkınma Planının 2018 yılı hedefleri ile uyumlu şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu çerçevede bölgede işsizliğin 2018 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 2 yüzde puanı düşmesi beklenmektedir. İşgücüne katılım ve istihdam oranlarının da sırasıyla 3,8 ve 4,5 yüzde puanı artması beklenmektedir.

4. DOKAP Eylem Planı 2015 Yılı Gerçekleşme Bilgileri

4.1. Eksenlere Göre Gerçekleşme Bilgileri

2015 yılında DOKAP Eylem Planı kapsamında uygulaması olan 74 eylem kapsamında 716 proje faaliyete geçirilmiştir. Bu kapsamda 2015 yılında tahsis edilen 3.439.745.612,86 TL ödenekten, 2.909.403.628,78 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Eksen bazında en fazla harcama 291 proje altında 2.025.380.555,10 TL ile Altyapı ve Kentsel Gelişme ekseninde, en az harcama ise eylemlerinin başlangıç yılları genel itibariyle 2016 yılı olması ve genellikle eğitime yönelik eylemler olması nedeniyle harcaması olmayan Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde gerçekleşmiştir. DOKAP Eylem Planı'nın eksenlere göre proje sayısı ve harcama bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Grafik 1: DOKAP Eylem Planı Eksenlere Göre Proje Sayısı ve Harcama Bilgileri



TÇS: Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik

EK: Ekonomik Kalkınma

AKG: Altyapı ve Kentsel Gelişme

SG: Sosyal Gelişme

KK: Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

4.2. Eylemlere Göre Gerçekleşme Bilgileri

4.2.1. Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik

DOKAP Eylem Planının Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik ekseninde; Turizm alt ekseninde 11 eylem, Çevresel Sürdürülebilirlik alt ekseninde 6 eylem olmak üzere toplam 17 eylem tasarlanmıştır. Belirlenen eylemlerin 10 tanesinde uygulama olup, 2015 yılında toplam 81.855.546,00 TL ödeneğin 80.237.819,42 TL'si harcanmıştır. Eylemler ile ilgili finansal bilgiler aşağıda yer almaktadır.

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
TÇS	TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK		45	119.264.980,81	81.855.546,00	80.237.819,42
TÇS 1	TURİZM		19	85.388.505,81	69.753.097,00	69.187.297,00
TÇS 1.1	Yeşil Yol kapsamında yol iyileştirme ve yol yapım çalışmalarına devam edilecektir.	2014-2018	1	53.500.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
TÇS 1.2	Yeşil Yol güzergâhı üzerindeki turizm yatırımları desteklenecektir.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
TÇS 1.3	Bölge yaylalarının karakteristiğini yansıtan mimari projeler hazırlanarak, uygulamaları yapılacak ve kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
TÇS 1.4	Tanıtım ve markalaşma çalışmalarına hız verilecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
TÇS 1.5	Turizm merkezlerinin imar planlamaları yapılacaktır.	2016-2017	0	0,00	0,00	0,00
TÇS 1.6	Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır.	2015-2016	1	0,00	0,00	0,00
TÇS 1.7	Giresun Adası Turizm ve Botanik Parkı etüd çalışmaları yapılacaktır.	2015-2016	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TÇS 1.8	Bölgenin turizm gelişimine bağlı olarak ihtiyaç duyacağı nitelikli işgücü kapasitesi oluşturulacaktır.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
TÇS 1.9	Bölgedeki kültür varlıkları korunacak, geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır.	2014-2018	8	24.231.171,81	19.025.720,00	18.459.920,00

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
TÇS 1.10	Tarihi kent bölgelerinin bütüncül bir anlayışla korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline gelmesi sağlanacaktır.	2015-2018	8	1.657.334,00	727.377,00	727.377,00
TÇS 1.11	Bölgenin, turizm gelişimine bağlı farklı alanlardaki potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
TÇS 2	ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK		26	33.876.475,00	12.102.449,00	11.050.522,42
TÇS 2.1	Milli park projeleri tamamlanacaktır.	2014-2018	20	22.919.465,00	11.656.772,00	10.862.444,42
TÇS 2.2	Biyokaçakçılıkla etkin mücadele sürdürülecektir.	2014-2018	1	116.000,00	53.500,00	32.000,00
TÇS 2.3	Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projeleri tamamlanacaktır.	2014-2018	3	591.010,00	392.177,00	156.078,00
TÇS 2.4	Deniz kirliliği tespit edilecektir.	2015-2018	1	10.250.000,00	0,00	0,00
TÇS 2.5	Bölgede tarımsal kirliliğin izlenmesi ve azaltılması projesi uygulanacaktır.	2015-2017	1	0,00	0,00	0,00
TÇS 2.6	Bölgedeki küçük ve orta ölçekli nehir havzalarında iklim değişikliği ile ortaya çıkabilecek aşırı yağış ve sel (taşkın) koşullarında olası değişiklikler araştırılacaktır.	2015-2016	0	0,00	0,00	0,00

Uygulanması olan eylem

Not: Eylemler ile ilgili bilgiler sorumlu kuruluşlardan gelen verilere göre düzenlenmiştir.

4.2.2. Ekonomik Kalkınma

DOKAP Eylem Planının Ekonomik Kalkınma ekseninde; Tarım alt ekseninde 21 eylem, Sanayi, Girişimcilik ve Ar-Ge alt ekseninde 15 eylem ve Madencilik alt ekseninde 1 eylem olmak üzere toplam 37 eylem tasarlanmıştır. Belirlenen eylemlerin 24'ünde uygulama olup, 2015 yılında toplam 191.956.581,46 TL ödeneğin 92.656.077,70 TL'si harcanmıştır. Eylemler ile ilgili finansal bilgiler aşağıda yer almaktadır.

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
EK	EKONOMİK KALKINMA		76	556.723.946,22	191.956.581,46	92.656.077,70
EK 1	TARIM		40	228.948.213,51	139.703.545,75	48.579.552,67
EK 1.1	Tarımsal araştırmalar altyapısı iyileştirilecektir.	2014-2018	2	9.799.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
EK 1.2	Çiftçi eğitim ve yayım faaliyetleri geliştirilecek ve araştırma ile yayım faaliyetleri entegre biçimde yürütülecektir.	2014-2018	4	0,00	0,00	0,00
EK 1.3	İl Gıda Kontrol Laboratuvarları için gerekli altyapı güçlendirilecektir.	2014-2016	1	3.750.000,00	2.200.000,00	0,00
EK 1.4	Sertifikalı tohum ve fidan üretimi ile kullanımı desteklenecektir.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 1.5	Bölgenin bitkisel üretim potansiyeli değerlendirilecektir.	2014-2018	13	51.354.307,95	5.112.465,95	2.213.443,36
EK 1.6	Bölgedeki potansiyel organik havzalar tespit edilecek ve değerlendirilecektir.	2015-2016	0	0,00	0,00	0,00
EK 1.7	Çay ve fındık ürün kalitesi artırılabilecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 1.8	Meraların ıslah ihtiyacı belirlenecek ve sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır.	2014-2018	4	8.902.680,00	5.506.094,00	5.160.870,00
EK 1.9	Tarıma dayalı sanayi yatırım potansiyelinin araştırılması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 1.10	Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.	2014-2018	1	63.000.000,00	63.000.000,00	2.378.844,00
EK 1.11	Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumu desteklenecektir.	2015-2018	1	2.614.000,00	1.543.500,00	1.270.704,00
EK 1.12	Hayvancılıkta örnek üretim sistemleri desteklenecektir.	2014-2018	3	929.500,00	456.500,00	346.391,74

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
EK 1.13	Arıcılık desteklenecektir.	2014-2018	2	2.499.677,00	2.499.677,00	2.240.385,00
EK 1.14	Su ürünleri sektörü geliştirilecektir.	2014-2018	4	21.253.609,45	5.238.337,00	5.138.619,03
EK 1.15	Bölgede soğuk hava depolama kapasitesi artırılacaktır.	2015-2017	1	4.000.000,00	2.000.000,00	1.981.185,00
EK 1.16	Lisanslı depoculuk yaygınlaştırılacaktır.	2014-2018	1	30.250.439,11	19.790.971,80	6.336.915,54
EK 1.17	Tarımsal üreticilerin tarım dışı faaliyetlerden elde ettikleri gelir yükseltilecektir.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 1.18	Girdi temini ve ürün pazarlamaya ilişkin olarak üreticilerin ortak girişimleri desteklenecektir.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 1.19	Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır.	2014-2018	2	29.186.000,00	29.186.000,00	18.663.000,00
EK 1.20	Tıbbi aromatik bitkilerin envanteri çıkarılacak ve ticari kullanım potansiyelleri araştırılacaktır.	2015-2017	1	1.409.000,00	670.000,00	349.195,00
EK 1.21	Organik gübre üretimine yönelik araştırmalar yapılacaktır.	2014-2016	0	0,00	0,00	0,00
EK 2	SANAYİ, GİRİŞİMCİLİK VE AR-GE		30	321.588.893,57	46.066.196,57	40.385.799,57
EK 2.1	İşletmelerarası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.	2015-2016	1	0,00	0,00	0,00
EK 2.2	Bölge ihracatının artırılması için özel nitelikli programlar uygulanacaktır.	2015-2018	2	0,00	0,00	0,00
EK 2.3	Bölge sınır kapıları güçlendirilecektir.	2015-2018	2	0,00	0,00	0,00
EK 2.4	Sınır ötesi işbirliğinin yapılması amacıyla gerekli etüd çalışmaları yapılacaktır.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 2.5	Orman ürünlerine yönelik sanayi desteklenecektir.	2015-2016	0	0,00	0,00	0,00

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
EK 2.6	İşletmelerin finansmana erişim imkânları iyileştirilecektir.	2014-2018	1	13.316.203,45	13.316.203,45	13.316.203,45
EK 2.7	Organize sanayi bölgesi projeleri tamamlanacaktır.	2014-2018	9	223.961.000,00	8.176.000,00	6.026.896,00
EK 2.8	Küçük sanayi sitesi projeleri tamamlanacaktır.	2014-2016	3	47.259.000,00	12.712.000,00	12.610.803,00
EK 2.9	Yatırım Adası Projesi geliştirilecektir.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 2.10	Doğu Karadeniz Yatırım Platformu kurulacaktır.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 2.11	Bölge tersanelerinin gelişimi desteklenecektir.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 2.12	Bölge'nin Ar-Ge, teknoloji ve yenilik kapasitesi artırılabilecektir.	2014-2018	10	36.992.690,12	11.801.993,12	8.371.897,12
EK 2.13	Büyük ölçekli yatırımları çekmek amacıyla analitik çalışmalar yapılacaktır.	2015-2018	1	0,00	0,00	0,00
EK 2.14	Bölgede yatırım düzeyinin geliştirilmesine yönelik olarak iş ve yatırım ortamı iyileştirilecektir.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 2.15	Yöresel ürünler tespit edilecek ve coğrafi işaretleri alınacaktır.	2015-2018	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00
EK 3	MADENCİLİK		6	6.186.839,14	6.186.839,14	3.690.725,46
EK 3.1	Bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyeli tespit edilecek ve ekonomiye kazandırılacaktır.	2015-2017	6	6.186.839,14	6.186.839,14	3.690.725,46

Uygulanması olan eylem

Not: Eylemler ile ilgili bilgiler sorumlu kuruluşlardan gelen verilere göre düzenlenmiştir.

4.2.3. Altyapı ve Kentsel Gelişme

DOKAP Eylem Planının Altyapı ve Kentsel Gelişme ekseninde; Ulaştırma ve Bilgi İletişim alt ekseninde 9 eylem, Tarımsal ve Kırsal Altyapı alt ekseninde 8 eylem, Enerji alt ekseninde 4 ve Kentsel Gelişme alt ekseninde 6 eylem olmak üzere toplam 27 eylem tasarlanmıştır. Belirlenen eylemlerin 20'sinde uygulama olup, 2015 yılında toplam 2.237.025.203,13 TL ödeneğin 2.025.380.555,10 TL'si harcanmıştır. Eylemler ile ilgili finansal bilgiler aşağıda yer almaktadır.

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
AKG	ALTYAPI VE KENTSEL GELİŞME		291	16.931.687.175,35	2.237.025.203,13	2.025.380.555,10
AKG 1	ULAŞTIRMA VE BİLGİ İLETİŞİM		59	7.434.297.139,59	1.229.617.844,14	1.215.386.300,31
AKG 1.1	Bölgede bulunan limanların etkin kullanım stratejileri geliştirilecektir.	2017-2018	0	0,00	0,00	0,00
AKG 1.2	Havayolu altyapısı geliştirilecektir.	2014-2018	6	361.461.000,00	108.333.603,34	105.007.828,34
AKG 1.3	Demiryolu altyapısı iyileştirilecek ve yeni demiryolu ağları için fizibilite çalışmaları yapılacaktır.	2014-2018	12	217.970.698,29	49.010.800,00	44.759.366,18
AKG 1.4	Bölgede karayolu ulaşım altyapısı iyileştirilecektir.	2014-2018	31	4.396.366.941,06	400.236.007,93	399.174.332,93
AKG 1.5	Bölgenin kuzey-güney ulaşım bağlantılarını sağlayan ana arterler üzerinde yer alan projeler tamamlanacaktır.	2014-2018	6	2.391.288.500,24	658.443.432,87	658.431.432,87
AKG 1.6	İnsan ve yük taşımacılığı için modern teleferik sisteminin kurulması araştırılacaktır.	2015-2016	1	1.000.000,00	194.000,00	192.340,00
AKG 1.7	Bölgedeki balıkçı barınaklarının fiziki altyapıları iyileştirilecektir.	2014-2016	3	66.210.000,00	13.400.000,00	7.821.000,00
AKG 1.8	Ücretsiz kablosuz internet erişim noktaları (Wifi) kurulacaktır.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
AKG 1.9	Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) bulunduğu yerlerde fiber altyapı yaygınlığı sağlanacaktır.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
AKG 2	TARIMSAL VE KIRSAL ALTYAPI		99	2.781.772.477,98	548.988.041,00	464.954.177,00
AKG 2.1	Bölgede devam eden büyük su işleri hızlandırılarak sulama altyapısı geliştirilecektir.	2014-2018	7	1.086.398.357,00	84.722.723,00	84.718.041,00
AKG 2.2	Bölgedeki küçük sulama işleri tamamlanacaktır.	2014-2017	84	1.584.634.157,98	406.942.970,00	323.217.183,00
AKG 2.3	Bölgenin küçük ölçekli tarımsal sulama projeleri kapsamında gölet ve kapalı sulama sistemlerinin yapımı desteklenecektir.	2016-2018	1	6.159.000,00	3.000.000,00	2.730.751,00
AKG 2.4	Bölge sulama sistemlerinin performansı izlenecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
AKG 2.5	Basınçlı sulama sistemleri ve etkin su kullanımı konusunda çiftçi ve teknik eleman eğitimi yapılacaktır.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
AKG 2.6	Bölge'de ıslah ve taşkın koruma faaliyetleri hızlandırılacaktır.	2015-2018	1	12.828.140,00	662.525,00	662.525,00
AKG 2.7	Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri tamamlanacaktır.	2014-2018	1	41.093.000,00	3.000.000,00	2.965.854,00
AKG 2.8	KÖYDES Projesi kapsamında kırsal altyapı sorunları çözüme kavuşturulacaktır.	2014-2018	5	50.659.823,00	50.659.823,00	50.659.823,00
AKG 3	ENERJİ		47	4.801.604.770,00	297.616.928,00	241.142.081,13
AKG 3.1	Bölgenin enerji üretim altyapısı iyileştirilecektir.	2014-2018	2	4.329.392.020,00	180.360.188,00	173.055.850,03
AKG 3.2	Bölgenin enerji dağıtım altyapısı iyileştirilecektir.	2014-2018	41	417.616.750,00	109.543.740,00	67.160.231,10
AKG 3.3	Artvin ilinde doğalgaz iletim hatları tamamlanacaktır.	2014-2017	1	52.994.000,00	6.311.000,00	926.000,00
AKG 3.4	Bölgede yenilenebilir enerji çalışmaları desteklenecektir.	2014-2018	3	1.602.000,00	1.402.000,00	0,00

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
AKG 4	KENTSEL GELİŞME		86	1.914.012.787,78	160.802.389,99	103.897.996,66
AKG 4.1	Şehirlerdeki rekreasyon alanlarının artırılması desteklenecektir.	2017-2018	0	0,00	0,00	0,00
AKG 4.2	Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim çalışmaları tamamlanacaktır.	2014-2018	1	77.224.409,20	19.900.000,00	19.889.995,62
AKG 4.3	Bölgede kanalizasyon ve içme suyu altyapıları ile arıtma sistemleri tamamlanacak mevcut olanlar geliştirilecektir.	2014-2018	82	1.612.038.378,58	139.902.389,99	83.884.155,64
AKG 4.4	Kırsal kesimde oluşan evsel atıklar toplanacaktır.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
AKG 4.5	Entegre Katı Atık Yönetim projeleri tamamlanacaktır.	2014-2018	2	222.750.000,00	0,00	0,00
AKG 4.6	Düzenli depolama alanları için yer tespiti çalışması ve alternatif katı atık bertaraf sistemleri araştırılacaktır.	2015-2017	1	2.000.000,00	1.000.000,00	123.845,40

Uygulanması olan eylem

Not: Eylemler ile ilgili bilgiler sorumlu kuruluşlardan gelen verilere göre düzenlenmiştir.

4.2.4. Sosyal Gelişme

DOKAP Eylem Planının Sosyal Gelişme ekseninde; Eğitim alt ekseninde 11 eylem, Sağlık alt ekseninde 3 eylem, Sosyal Hizmetler ve Destekler alt ekseninde 10 ve Kültür ve Spor alt ekseninde 7 eylem olmak üzere toplam 31 eylem tasarlanmıştır. Belirlenen eylemlerin 19'unda uygulama olup, 2015 yılında toplam 928.908.282,27 TL ödeneğin 711.129.176,56 TL'si harcanmıştır. Eylemler ile ilgili finansal bilgiler aşağıda yer almaktadır.

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
SG	SOSYAL GELİŞME		302	3.908.761.728,27	928.908.282,27	711.129.176,56
SG 1	EĞİTİM		172	2.643.419.312,32	657.271.683,25	505.061.033,38
SG 1.1	Okulöncesi eğitimde fiziki altyapı iyileştirilecek, okullaşma oranı arttırılacaktır.	2014-2018	3	4.672.060,00	4.672.060,00	1.306.130,31
SG 1.2	İlköğretim ve ortaöğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir.	2014-2016	76	702.041.411,12	255.122.634,20	160.133.417,87
SG 1.3	Zenginleştirilmiş kütüphaneler yapılacaktır.	2015-2018	8	3.463.702,12	3.463.702,12	3.463.702,12
SG 1.4	Rehberlik Araştırma Merkezleri yaygınlaştırılacak ve kapasiteleri arttırılacaktır.	2014-2018	1	4.000.000,00	3.150.000,00	672.062,24
SG 1.5	Okulların altyapı eksiklikleri tamamlanacaktır.	2014-2018	11	21.224.786,94	13.609.042,31	11.693.965,71
SG 1.6	Bölgenin yükseköğretim altyapısı geliştirilecektir.	2014-2018	52	1.452.487.352,14	291.309.244,62	242.996.755,13
SG 1.7	Bölge üniversitelerinde öğretim üyesi ihtiyacı giderilecektir.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
SG 1.8	Bölge üniversitelerinde uluslararası öğrenci sayısının artırılması için gerekli tedbirler alınacaktır.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
SG 1.9	Yurt sayısı ve kapasitesi alternatif finansman modelleri de kullanılarak arttırılacaktır.	2014-2018	19	443.030.000,00	84.795.000,00	84.795.000,00
SG 1.10	Yerel yönetimler bünyesinde Kamu Bilişim Merkezleri kurulacaktır.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
SG 1.11	İşgücünün istihdam edilebilirliğini ve mevcut çalışanların niteliğini arttırmaya yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve gerekli altyapılar oluşturulacaktır.	2014-2018	2	12.500.000,00	1.150.000,00	0,00

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
SG 2	SAĞLIK		68	826.450.206,39	186.637.588,52	135.532.626,81
SG 2.1	Bölgede koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.	2014-2018	8	7.561.206,39	7.561.206,39	7.561.206,39
SG 2.2	Bölgenin sağlık alanındaki fiziki ve beşeri altyapı ihtiyacı giderilecektir.	2014-2018	59	818.889.000,00	179.076.382,13	127.971.420,42
SG 2.3	Bölge sağlık turizmi alanında önemli bir merkez haline getirilecektir.	2015-2016	1	0,00	0,00	0,00
SG 3	SOSYAL HİZMETLER ve DESTEKLER		32	156.998.441,06	37.433.000,00	25.091.854,62
SG 3.1	Bölge içi koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve kalitesinin artırılması sağlanacaktır.	2014-2018	5	23.927.000,00	7.100.000,00	3.180.000,00
SG 3.2	Engellilere yönelik eğitim ve istihdam hizmetlerinin niteliği artırılacaktır.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
SG 3.3	Korunmaya muhtaç çocuklar için aile ortamına benzer ev tipi yapılar olan sevgi evlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır.	2015-2016	1	3.940.000,00	2.650.000,00	601.500,00
SG 3.4	Engelli bireylerin hizmetlere ulaşımı, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımları sağlanacaktır.	2014-2018	3	13.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
SG 3.5	Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesini sağlayacak çalışmaların nitelik ve niceliği artırılacaktır.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
SG 3.6	Yoğun göç veren kırsal alanlarda yaşayanlar başta olmak üzere yaşlılara ve engellilere yönelik bakım hizmetlerinin kalitesi artırılacaktır.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
SG 3.7	Sosyal Etkileşim Programı uygulamaya geçirilecektir.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
SG 3.8	Bölgede sosyal içerme projeleri uygulanacaktır.	2015-2018	1	50.560.000,00	6.000.000,00	2.696.255,00
SG 3.9	Bölgenin kapsadığı tüm illerde sosyal analiz çalışmaları yapılacaktır.	2015-2017	2	0,00	0,00	0,00
SG 3.10	Bölgede gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	2014-2015	20	65.171.441,06	20.183.000,00	17.114.099,62

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
SG 4	KÜLTÜR VE SPOR		30	281.893.768,50	47.566.010,50	45.443.661,75
SG 4.1	Bölgenin kültür varlıkları envanteri çıkarılacaktır.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
SG 4.2	Vakıf eserlerinin bakım, onarım ve restorasyon işleri tamamlanacaktır.	2014-2018	1	23.072.525,00	12.476.510,50	10.995.748,75
SG 4.3	Trabzon Surlarının rölöve, restorasyon, restitüsyon ve çevre düzenleme projeleri yapımı desteklenecektir.	2014-2015	0	0,00	0,00	0,00
SG 4.4	Etnografya müzesi olmayan illerde yeni müzeler yapılacaktır.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
SG 4.5	Kültür hizmetlerine erişim artırılabacaktır.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
SG 4.6	Spor altyapısı nicelik ve hizmet imkânları açısından iyileştirilecektir.	2014-2018	29	258.821.243,50	35.089.500,00	34.447.913,00
SG 4.7	Olimpik oyunlar için oluşturulan spor tesislerinin etkin kullanımı sağlanacaktır.	2015-2016	0	0,00	0,00	0,00

Uygulanması olan eylem

Not: Eylemler ile ilgili bilgiler sorumlu kuruluşlardan gelen verilere göre düzenlenmiştir.

4.2.5. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

DOKAP Eylem Planının Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde; Taşra Teşkilatı alt ekseninde 3 eylem, Yerel Yönetimler alt ekseninde 6 eylem, DOKAP BKİ ve Kalkınma Ajansları alt ekseninde 1, Sivil Toplum Kuruluşları alt ekseninde 1, Üniversiteler alt ekseninde 2, Diğer Kurum ve Kuruluşlar alt ekseninde 1 ve Genel alt ekseninde 2 eylem olmak üzere toplam 16 eylem tasarlanmıştır. Belirlenen eylemlerin 1'inde faaliyet gerçekleştirilmiştir. Eylemler ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
KK	YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ		2	0,00	0,00	0,00
KK 1	TAŞRA TEŞKİLATI		0	0,00	0,00	0,00
KK 1.1	İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 1.2	Bakanlıkların merkezi ve taşra teşkilatları arasında sistemli bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanacaktır.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 1.3	Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının beşeri ve teknolojik kapasitesi geliştirilecektir.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 2	YEREL YÖNETİMLER		2	0,00	0,00	0,00
KK 2.1	Büyükşehir belediyelerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve gerekli görülen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 2.2	Belediyelerin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 2.3	İl özel idarelerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 2.4	Belediyelerin stratejik plan hazırlama çalışmalarına teknik destek sağlanacaktır.	2015-2018	2	0,00	0,00	0,00
KK 2.5	Büyükşehir belediyelerinin bilişim stratejisi hazırlıklarına mali ve teknik destek sağlanacaktır.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
KK 2.6	Belediye hizmetlerinin daha şeffaf şekilde sağlanabilmesi için belediyelerin internet sitesi altyapılarının geliştirilmesi desteklenecektir.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 3	DOKAP BKİ VE KALKINMA AJANSLARI		0	0,00	0,00	0,00
KK 3.1	DOKAP BKİ ve kalkınma ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 4	SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI		0	0,00	0,00	0,00
KK 4.1	Bölgedeki STK'ların beşeri gelişimleri desteklenecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 5	ÜNİVERSİTELER		0	0,00	0,00	0,00
KK 5.1	Bölge üniversitelerinde çalışan personelin eğitim ihtiyaç analizi yapılacak ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitimler sağlanacaktır.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 5.2	Bölge üniversitelerinin 5018 sayılı kanun uygulamaları desteklenecektir.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 6	DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR		0	0,00	0,00	0,00
KK 6.1	Çiftçi örgütlerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve gerekli görülen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 7	GENEL		0	0,00	0,00	0,00
KK 7.1	Kamu kurumlarında üst düzey görevlerde bulunmuş ancak hâlihazırda emekli olan kişilerin bilgi ve tecrübelerinden ihtiyaçlar doğrultusunda istifade edilecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 7.2	Yerel yönetimler, merkezi idarelerin taşra teşkilatları, STK'lar, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kurumsal yetkinlik analizi gerçekleştirilecek ve tespit edilen idari, mali, beşeri ve teknolojik eksikliklerin giderilmesine ilişkin destek programları düzenlenecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00

Uygulanması olan eylem


Not: Eylemler ile ilgili bilgiler sorumlu kuruluşlardan gelen verilere göre düzenlenmiştir.

4.3. Kurumlara Göre Gerçekleşme Bilgileri

DOKAP Eylem Planında yer alan eylemler için 37 sorumlu kuruluş tayin edilmiştir. Bu kuruluşların alt kuruluşları ile beraber toplam 40 kurum ve kuruluş DOKAP Eylem Planı kapsamında faaliyet gerçekleştirmiş/gerçekleştirecektir.

2015 yılı itibarıyla DOKAP Bölgesi'nde en fazla yatırımı 1.057.605.765,80 TL ile Karayolları Genel Müdürlüğü gerçekleştirmiştir.

Grafik 2: DOKAP Eylem Planı Kurumlara Göre Harcama Göstergesi (TL)



2015 Yılı DOKAP Eylem Planı İlerleme Raporu

Aşağıdaki tabloda, 2015 yılında DOKAP Eylem Planı kapsamında faaliyet gerçekleştirmiş ve 2018 yılına kadar gerçekleştirecek olan kurumların, finansal ve sorumlu olduğu eylem sayıları hakkında ki bilgiler yer almaktadır.

EKSEN-ALT EKSEN/ KURULUŞ	Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı	Uygulanması Olan Eylem Sayısı	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	17	10	45	119.264.980,81	81.855.546,00	80.237.819,42
TURİZM	11	5	19	85.388.505,81	69.753.097,00	69.187.297,00
DOKAP BKİ	8	2	2	59.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Kalkınma Ajansları	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Kültür ve Turizm Bakanlığı	2	2	16	25.888.505,81	19.753.097,00	19.187.297,00
ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	6	5	26	33.876.475,00	12.102.449,00	11.050.522,42
Orman ve Su İşleri Bakanlığı	3	3	24	23.626.475,00	12.102.449,00	11.050.522,42
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	1	1	1	10.250.000,00	0,00	0,00
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	1	1	1	0,00	0,00	0,00
DOKAP BKİ	1		0	0,00	0,00	0,00
EKONOMİK KALKINMA	46	35	76	556.723.946,22	191.956.581,46	92.656.077,70
TARIM	24	18	40	228.948.213,51	139.703.545,75	48.579.552,67
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	1	1	1	30.250.439,11	19.790.971,80	6.336.915,54
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	12	10	27	156.904.597,40	82.401.896,95	16.236.776,39
DOKAP BKİ	9	5	8	11.452.177,00	7.169.677,00	6.187.860,74
Orman Genel Müdürlüğü	2	2	4	30.341.000,00	30.341.000,00	19.818.000,00
SANAYİ, GİRİŞİMCİLİK VE AR-GE	21	16	30	321.588.893,57	46.066.196,57	40.385.799,57
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	4	3	14	271.220.000,00	20.888.000,00	18.637.699,00
Ekonomi Bakanlığı	2	1	2	0,00	0,00	0,00
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı	1	1	2	0,00	0,00	0,00
DOKAP BKİ	2	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkınma Ajansları	4	3	4	511.690,12	511.690,12	511.690,12

EKSEN-ALT EKSEN/ KURULUŞ	Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı	Uygulaması Olan Eylem Sayısı	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı	1	1	1	0,00	0,00	0,00
KOSGEB	1	1	1	13.316.203,45	13.316.203,45	13.316.203,45
Artvin Çoruh Üniversitesi	1	1	1	6.190.000,00	580.303,00	577.773,00
Bayburt Üniversitesi	1	1	1	5.760.000,00	10.000,00	10.000,00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	1	1	1	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
Ordu Üniversitesi	1	1	1	6.741.000,00	10.000,00	0,00
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi	1	1	1	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Karadeniz Teknik Üniversitesi	1	1	1	10.600.000,00	3.500.000,00	82.434,00
MADENCİLİK	1	1	6	6.186.839,14	6.186.839,14	3.690.725,46
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü	1	1	6	6.186.839,14	6.186.839,14	3.690.725,46
ALTYAPI VE KENTSEL GELİŞME	30	23	291	16.931.687.175,35	2.237.025.203,13	2.025.380.555,10
ULAŞTIRMA VE BİLGİ İLETİŞİM	10	7	59	7.434.297.139,59	1.229.617.844,14	1.215.386.300,31
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı	4	2	6	410.891.000,00	120.453.603,34	112.724.603,34
Devlet Hava Meydanları İşletmeciliği Genel Müdürlüğü	1	1	3	16.780.000,00	1.280.000,00	104.225,00
DOKAP BKİ	2	1	1	1.000.000,00	194.000,00	192.340,00
TCDD	1	1	12	217.970.698,29	49.010.800,00	44.759.366,18
Karayolları Genel Müdürlüğü	2	2	37	6.787.655.441,30	1.058.679.440,80	1.057.605.765,80
TARIMSAL VE KIRSAL ALTYAPI	7	5	99	2.781.772.477,98	548.988.041,00	464.954.177,00
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	1	1	1	41.093.000,00	3.000.000,00	2.965.854,00
DOKAP BKİ	3	1	1	6.159.000,00	3.000.000,00	2.730.751,00
DSİ	2	2	92	2.683.860.654,98	492.328.218,00	408.597.749,00
İçişleri Bakanlığı	1	1	5	50.659.823,00	50.659.823,00	50.659.823,00
ENERJİ	5	5	47	4.801.604.770,00	297.616.928,00	241.142.081,13
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	1	1	2	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00

EKSEN-ALT EKSEN/ KURULUŞ	Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı	Uygulaması Olan Eylem Sayısı	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
DSİ	1	1	2	4.329.392.020,00	180.360.188,00	173.055.850,03
DOKAP BKİ	1	1	1	400.000,00	200.000,00	0,00
BOTAŞ	1	1	1	52.994.000,00	6.311.000,00	926.000,00
TEİAŞ	1	1	41	417.616.750,00	109.543.740,00	67.160.231,10
KENTSEL GELİŞME	8	6	86	1.914.012.787,78	160.802.389,99	103.897.996,66
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	3	2	11	754.101.315,87	44.723.675,68	36.911.500,02
DOKAP BKİ	2	1	1	2.000.000,00	1.000.000,00	123.845,40
DSİ	2	2	5	942.494.751,20	27.435.536,00	21.425.180,62
İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü	1	1	69	215.416.720,71	87.643.178,31	45.437.470,62
SOSYAL GELİŞME	39	29	302	3.908.761.728,27	928.908.282,27	711.129.176,56
EĞİTİM	17	15	172	2.643.419.312,32	657.271.683,25	505.061.033,38
Milli Eğitim Bakanlığı	6	6	101	747.901.960,18	281.167.438,63	177.269.278,25
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı	1	0	0	0,00	0,00	0,00
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu	1	1	19	443.030.000,00	84.795.000,00	84.795.000,00
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı	1	0	0	0,00	0,00	0,00
Artvin Çoruh Üniversitesi	1	1	7	152.308.450,00	24.948.100,00	17.091.699,00
Bayburt Üniversitesi	1	1	7	133.421.000,00	39.296.000,00	38.161.000,00
Giresun Üniversitesi	1	1	6	164.418.000,00	43.650.000,00	38.439.149,00
Gümüşhane Üniversitesi	1	1	8	166.630.817,98	24.345.943,46	18.419.631,83
Karadeniz Teknik Üniversitesi	1	1	6	245.230.000,00	33.460.000,00	25.838.622,00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	1	1	6	266.322.714,16	46.122.714,16	40.420.445,24
Ordu Üniversitesi	1	1	6	137.056.370,00	29.775.987,00	27.472.143,00
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi	1	1	6	187.100.000,00	49.710.500,00	37.154.065,06

2015 Yılı DOKAP Eylem Planı İlerleme Raporu

EKSEN-ALT EKSEN/ KURULUŞ	Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı	Uygulanması Olan Eylem Sayısı	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
SAĞLIK	6	6	68	826.450.206,39	186.637.588,52	135.532.626,81
Sağlık Bakanlığı	2	2	62	694.309.206,39	144.939.588,52	112.763.980,69
Giresun Üniversitesi	1	1	1	4.000.000,00	1.120.000,00	1.116.000,00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	1	1	2	37.891.000,00	21.001.000,00	13.677.822,12
Karadeniz Teknik Üniversitesi	1	1	2	90.250.000,00	19.577.000,00	7.974.824,00
Kalkınma Ajansları	1	1	1	0,00	0,00	0,00
SOSYAL HİZMETLER ve DESTEKLER	9	6	32	156.998.441,06	37.433.000,00	25.091.854,62
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı	6	3	9	41.267.000,00	11.250.000,00	5.281.500,00
Spor Genel Müdürlüğü	1	1	20	65.171.441,06	20.183.000,00	17.114.099,62
Kalkınma Bakanlığı	1	1	1	50.560.000,00	6.000.000,00	2.696.255,00
Kalkınma Ajansları	1	1	2	0,00	0,00	0,00
KÜLTÜR VE SPOR	7	2	30	281.893.768,50	47.566.010,50	45.443.661,75
Kültür ve Turizm Bakanlığı	2	0	0	0,00	0,00	0,00
DOKAP BKİ	2	0	0	0,00	0,00	0,00
Vakıflar Genel Müdürlüğü	1	1	1	23.072.525,00	12.476.510,50	10.995.748,75
Spor Genel Müdürlüğü	1	1	29	258.821.243,50	35.089.500,00	34.447.913,00
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	1	0	0	0,00	0,00	0,00
YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	16	0	2	0,00	0,00	0,00
TAŞRA TEŞKİLATI	3	0	0	0,00	0,00	0,00
İçişleri Bakanlığı	1	0	0	0,00	0,00	0,00
Ortak Proje	2	0	0	0,00	0,00	0,00
YEREL YÖNETİMLER	6	0	2	0,00	0,00	0,00
DOKAP BKİ	3	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkınma Ajansları	3	0	2	0,00	0,00	0,00
DOKAP BKİ VE KALKINMA AJANSLARI	1	0	0	0,00	0,00	0,00


EKSEN-ALT EKSEN/ KURULUŞ	Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı	Uygulanması Olan Eylem Sayısı	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
DOKAP BKİ	1	0	0	0,00	0,00	0,00
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI	1	0	0	0,00	0,00	0,00
DOKAP BKİ	1	0	0	0,00	0,00	0,00
ÜNİVERSİTELER	2	0	0	0,00	0,00	0,00
Üniversiteler	2	0	0	0,00	0,00	0,00
DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR	1	0	0	0,00	0,00	0,00
DOKAP BKİ	1	0	0	0,00	0,00	0,00
GENEL	2	0	0	0,00	0,00	0,00
DOKAP BKİ	2	0	0	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	148	97	716	21.516.437.830,65	3.439.745.612,86	2.909.422.568,04

Not: DOKAP Eylem Planı 128 eylemden oluşmaktadır ve bu eylemlerin 74'ünde faaliyet gerçekleştirilmektedir. Yukarıda yer alan tabloda ki sayıların farklı olması, bir eylemde bir veya birkaç kurumun sorumluluğunda projelerin yer almasıdır.


4.4. Yapılan Harcamaların İllere Göre Dağılımı

2015 yılında DOKAP Eylem Planı kapsamında yapılan yatırımlardan en fazla payı 144 proje altında 663.342.406,34 TL ile Ordu ili, en az payı ise 87 proje altında 148.024.195,58 TL ile Gümüşhane ili almıştır.

Grafik: DOKAP Eylem Planı Kapsamında Yapılan Projelerin 2015 Yılı Projelerinin İllere Göre Dağılımı



Grafik: DOKAP Eylem Planı Kapsamında Yapılan Yatırımların 2015 Yılı Harcama Bilgilerinin İllere Göre Dağılımı (TL)



DOKAP Eylem Planı Kapsamında Gerçekleştirilen Proje Sayılarının İllere Göre Dağılımı

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Artvin	Bayburt	Giresun	Gümüşhane	Ordu	Rize	Samsun	Trabzon
TÇS	TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	10	4	8	8	5	11	8	9
TÇS 1	TURİZM	5	2	3	3	3	5	6	5
TÇS 2	ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	5	2	5	5	2	6	2	4
EK	EKONOMİK KALKINMA	28	22	25	21	29	27	22	32
EK 1	TARIM	18	15	16	14	19	15	17	17
EK 2	SANAYİ, GİRİŞİMCİLİK VE AR-GE	7	5	6	4	7	8	4	10
EK 3	MADENCİLİK	3	2	3	3	3	4	1	5
AKG	ALTYAPI VE KENTSEL GELİŞME	54	16	25	30	66	29	78	36
AKG 1	ULAŞTIRMA VE BİLGİ İLETİŞİM	6	2	4	5	16	5	21	8
AKG 2	TARIMSAL VE KIRSAL ALTYAPI	18	7	4	6	22	2	41	2
AKG 3	ENERJİ	17	3	5	10	17	4	10	8
AKG 4	KENTSEL GELİŞME	13	4	12	9	11	18	6	18
SG	SOSYAL GELİŞME	32	22	49	28	43	27	70	51
SG 1	EĞİTİM	16	15	22	13	23	17	38	29
SG 2	SAĞLIK	6	3	18	3	16	4	9	14
SG 3	SOSYAL HİZMETLER ve DESTEKLER	5	2	7	7	2	3	10	3
SG 4	KÜLTÜR VE SPOR	5	2	2	5	2	3	13	5
KK	YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	0	0	0	0	1	0	1	1
KK 1	TAŞRA TEŞKİLATI	0	0	0	0	0	0	0	0
KK 2	YEREL YÖNETİMLER	0	0	0	0	1	0	1	1
KK 3	DOKAP BKİ VE KALKINMA AJANSLARI	0	0	0	0	0	0	0	0
KK 4	SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI	0	0	0	0	0	0	0	0
KK 5	ÜNİVERSİTELER	0	0	0	0	0	0	0	0
KK 6	DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR	0	0	0	0	0	0	0	0
KK 7	GENEL	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM		124	64	107	87	144	94	179	129

DOKAP Eylem Planı kapsamında 2015 yılında yapılan proje sayıları yukarıda, yatırım tutarlarının DOKAP Bölgesi illerine göre dağılımı ise eksen/alt eksen bazında aşağıdaki tabloda verilmiştir.

DOKAP Eylem Planı Kapsamında Gerçekleştirilen Yatırımların İllere Göre Dağılımı (TL)

EKSEN / ALT EKSEN	Artvin	Bayburt	Giresun	Gümüşhane	Ordu	Rize	Samsun	Trabzon
TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	9.254.458,44	4.156.923,00	15.330.507,45	8.272.752,94	16.451.628,55	8.316.640,76	6.842.532,53	11.612.375,76
TURİZM	7.816.843,44	4.100.000,00	13.505.976,45	7.621.839,94	15.807.366,00	6.566.098,76	5.965.178,66	7.803.993,76
ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	1.437.615,00	56.923,00	1.824.531,00	650.913,00	644.262,55	1.750.542,00	877.353,87	3.808.382,00
EKONOMİK KALKINMA	8.398.267,31	6.376.268,83	12.375.239,18	3.292.385,68	7.168.925,63	23.604.949,98	16.615.588,84	14.824.452,25
TARIM	7.294.403,41	5.749.921,41	10.593.583,95	2.193.951,41	3.574.354,15	1.759.707,41	7.043.971,41	10.369.659,49
SANAYİ, GİRİŞİMCİLİK VE AR-GE	904.202,13	575.715,62	1.235.049,39	551.828,43	2.273.954,77	21.564.906,64	9.571.617,43	3.708.525,16
MADENCİLİK	199.661,77	50.631,79	546.605,83	546.605,83	1.320.616,71	280.335,92	0,00	746.267,60
ALTYAPI VE KENTSEL GELİŞME	484.145.451,50	80.072.613,52	172.828.994,17	78.388.817,04	536.149.770,03	400.339.538,46	201.365.752,19	72.089.617,85
ULAŞTIRMA VE BİLGİ İLETİŞİM	205.432.840,00	6.730.000,00	38.410.000,00	633.325,00	510.268.747,92	338.838.500,00	110.872.887,40	4.200.000,00
TARIMSAL VE KIRSAL ALTYAPI	41.162.285,98	55.414.362,63	100.597.580,00	61.267.875,00	10.497.609,00	55.194.136,00	88.718.752,00	52.101.576,00
ENERJİ	217.289.998,53	0,00	1.710.000,00	6.073.000,00	11.949.107,60	2.000,00	484.000,00	3.633.975,00
KENTSEL GELİŞME	20.260.326,99	17.928.250,89	32.111.414,17	10.414.617,04	3.434.305,51	6.304.902,46	1.290.112,79	12.154.066,85
SOSYAL GELİŞME	37.337.048,83	67.940.540,28	102.535.552,47	58.070.239,92	103.572.082,13	73.338.625,88	160.906.308,31	107.428.778,74
EĞİTİM	32.378.134,05	65.273.534,31	70.884.227,50	26.714.333,34	75.775.723,66	61.752.684,93	89.505.981,19	82.776.414,40
SAĞLIK	950.525,31	433.323,86	25.429.188,25	21.351.203,75	27.300.237,61	6.737.422,98	44.095.484,54	9.235.240,51
SOSYAL HİZMETLER ve DESTEKLER	1.164.514,00	1.361.835,00	4.707.000,00	5.035.218,00	30.680,00	1.500.000,00	7.434.947,62	3.857.660,00
KÜLTÜR VE SPOR	2.843.875,47	871.847,11	1.515.136,72	4.969.484,83	465.440,86	3.348.517,97	19.869.894,96	11.559.463,83
YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAŞRA TEŞKİLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YEREL YÖNETİMLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOKAP BKİ VE KALKINMA AJANSLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EKSEN / ALT EKSEN	Artvin	Bayburt	Giresun	Gümüşhane	Ordu	Rize	Samsun	Trabzon
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÜNİVERSİTELER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	539.135.226,08	158.546.345,63	303.070.293,27	148.024.195,58	663.342.406,34	505.599.755,08	385.730.181,87	205.955.224,60

4.5. DOKAP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

DOKAP Eylem Planı (2014-2018); bölgede yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlatılan ve hala devam eden yatırımları tamamlamak, yapılan yatırımlarla doğan potansiyeli ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimin hızlandırılması yönünde tam olarak kullanmak, Bölge'nin rekabet gücünü artırmak ve DOKAP Bölgesini daha ileriye taşımak amacıyla hazırlanmıştır.

DOKAP Eylem Planı ile bölgenin önemli potansiyeli olan turizm alanında önemli gelişmelerin sağlanması, bölgenin ekonomik refah düzeyinin artırılması ve ülke kalkınmasına azami ölçüde katkı sağlaması, tarım başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilen üretimin bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlaması, özellikle göç ve yeni istihdam alanı oluşturma konusunda yaşanan kısıtlılıkların giderilmesine çalışılacaktır.

DOKAP Eylem Planı'nda beş ana gelişme eksenini kapsamaındaki 20 alt eksen başlığı altında 128 eylem ve bu eylemleri gerçekleştirmeye yönelik 325 proje ve faaliyet yer almaktadır.

Gelişme Eksenleri:

1. Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik
2. Ekonomik Kalkınma
3. Altyapı ve Kentsel Gelişme
4. Sosyal Gelişme
5. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesidir.

DOKAP Eylem Planı uygulamaları için öngörülen toplam finansman ihtiyacı 10,4 milyar TL'dir. 2015 yılında DOKAP Eylem Planı'nın uygulanması için öngörülen ödenek 1,7 milyar TL'dir.

DOKAP Eylem Planı kapsamında belirlenen eylemlerin uygulanabilmesi için 2015 yılında 3,44 milyar TL program ödeneği tahsis edilmiş olup yılsonu harcaması 2,91 milyar TL olarak gerçekleştirilmiştir. DOKAP Eylem Planı kapsamındaki gelişmeler 2015 Yılı sonu itibariyle aşağıda özetlenmiştir.

TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Turizm

- Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamaları kapsamında uygulanan Yeşil Yol Projesi kapsamında 2015 yılında tahsis edilen ödenekler ile Artvin ilinde yaklaşık 13,42 km uzunluğundaki güzergâhta, Bayburt ilinde yaklaşık 9,68 km uzunluğundaki güzergâhta, Giresun ilinde yaklaşık 31,40 km uzunluğundaki güzergâhta, Gümüşhane ilinde yaklaşık 8,25 km uzunluğundaki güzergâhta, Ordu ilinde yaklaşık 14,03 km uzunluğundaki güzergâhta, Rize ilinde yaklaşık 36,05 km uzunluğundaki güzergâhta, Samsun ilinde yaklaşık 19,62 km uzunluğundaki güzergâhta, Trabzon ilinde yaklaşık 7,60 km uzunluğundaki güzergâhta olmak üzere toplam 140,05 km güzergâhta iyileştirme çalışmaları yapılması için sözleşme yapılmış olup, imalatlar devam etmektedir.
- Bölgenin yat ve kurvaziyer turizmi potansiyelinin geliştirilmesi kapsamında DOKA tarafından çalışmalara devam edilmektedir.
- Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamaları kapsamında uygulanan Giresun Adası Botanik Bahçe Projesi kapsamında Uygulayıcı Kuruluş olan Giresun İl Özel İdaresi tarafından yer teslimi yapılmış ve imalatlara başlanmıştır. Proje kapsamında Ada Tanıtım Ofisi, Rekreasyon Alanının Bitkilendirilmesi, Rekreasyon alanında çocuk oyun alanları

yapılması, Yiyecek-İçecek mekânlarının yapılması, Otopark oluşturulması ve İskelenin (Mendireğin) yenilenmesi planlanmaktadır.

- Kültür varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve turizme kazandırılması eylemi kapsamında Rize Kalesi restorasyon projesi ve Trabzon Kızlar Manastırı restorasyon işi tamamlanmıştır. Artvin İřhan Kilisesi restorasyonu, Artvin Ardanu Kültür Evi restorasyonu ve Ordu Kahraman Sagra Konađı onarım işi devam etmektedir. Ayrıca muhtelif işler kapsamında DOKAP Bölgesi illerindeki ilgili kuruluşlara 16 milyon TL ödenek aktarılmıştır.
- Tarihi kent bölgelerinin bir bütün olarak korunması, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilmesi yönelik çalışmalar kapsamında, Rize Atatürk Evi Müzesi, Samsun Yeni Arkeoloji Müzesi ve Trabzon Kostaki Konađı Müzesi'nde çalışmalar tamamlanmıştır.

Çevresel Sürdürülebilirlik

- 'Milli Park Projeleri tamamlanacaktır' eylemi kapsamında,
 - ✓ Artvin ilinde, Hatila Vadisi Milli Parkı Manzara Cam Seyir Terası yapımı, Borka Karagöl Tabiat Parkı Parke ve Patika Yol yapımı, Korunan Alanlara Tanıtım ve İkaz Levhaları yapımı, Şavşat Karagöl-Sahara Milli Parkı Karagöl Bölümünde Su İsale Hattı ve Su Deposu yapımı, Hatila Vadisi Milli Parkı Yol/ Sanat yapımı tamamlanmıştır.
 - ✓ Bayburt ilinde, Yakupabdal Tabiat Parkı Gelişme Planı hazırlanmıştır.
 - ✓ Giresun ilinde, Yedideğirmenler Tabiat Parkı Alan Düzenleme işi, Ađaçbaşı Tabiat Parkı Yürüyüş Yolu, Şev Kaplama, Duvar ve Otopark yapımı, Yedideğirmenler ve Kuzalan Tabiat Parkı Etüt Proje, Hâlihazır ve Peyzaj Projeleri, Kuzalan Tabiat Parkı Kargir Duvar, Ahşap Korkuluk Yol ve Seyir Terası yapımı tamamlanmıştır.
 - ✓ Gümüşhane ilinde, Torul İlesi Limni Gölü 5 hektarlık kısmı için 1/5000 ölekli nazım ve 1/1000 ölekli uygulama imar planları yapılmasına devam edilmektedir.
 - ✓ Ordu ilinde, Çınarsuyu Tabiat Parkında Ara ve Yürüyüş Yolu Tamirâtı, Doğal Granit Küptaş Döşeme işi, Ulugöl Tabiat Parkı Saha içi aydınlatma ve Elektrik hattı işi, Çınarsuyu ve Ulugöl Tabiat Parklarının Gelişme Planları yapım işi tamamlanmıştır.
 - ✓ Rize ilinde, Tunca Vadisi Tabiat Parkı Çevre Düzenlemesi yapımı, Tunca Vadisi Tabiat Parkı Gelişme Planı yapımı, Handüzü Tabiat Parkı Gelişme Planı yapımı, Kaçkar Dađları MP Yol/Sanat yapımı tamamlanmıştır.
 - ✓ Samsun ilinde, Sarıgazel Tabiat Parkı'nda ve Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda çalışmalar tamamlanmıştır.
 - ✓ Trabzon ilinde, Sera Gölü Tabiat Parkı Çevre Düzenleme ve Üst Yapı Tesisleri yapımı Maka Altındere Milli Parkı - Maka Şeflik İdari Binası - Kayabaşı ve Çal Camili Tabiat Parklarındaki tadilatlar tamamlanmıştır.
- Biyokaakçılıkla etkin mücadele sürdürülmesi kapsamında, DOKAP İllerinde biyokaakçılıkla mücadele konusunda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmış, arazi kontrol ve denetimlerinde ihtiyaç duyulan ekipmanlar alınmıştır.
- 'Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projeleri tamamlanacaktır.' eylemi kapsamında yürütölen projelerin Artvin, Giresun ve Gümüşhane illerindeki uygulamaları devam etmektedir.
- Deniz kirliliğinin takip edilebilmesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karadeniz de 2015 yılında 2 kez kirlilik izlemesi gerçekleştirilmiştir.

EKONOMİK KALKINMA

Tarım

- DOKAP Bölgesi'nin tarımsal araştırmalar altyapısının iyileştirilmesi kapsamında Samsun ilinin Tekkeköy ilçesinde Enerji Tarımı Araştırma Merkezi ve enstitü araştırma altyapısının iyileştirilmesi için ön çalışmalar tamamlanmıştır.
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Tarımsal Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Artırılması projesi kapsamında, Tarımsal ve Ev Ekonomisi, Gıda, Hayvancılık ve Arıcılık konularında 2.045 faaliyet düzenlenmiş ve 23.696 kişiye eğitim verilmiştir.
- Rize ilinde uygulanması planlanan Gıda güvenliği ve Kontrol Sisteminin güçlendirilmesi Projesi, arsa durumuna göre tadilat yapılarak bu yıl içerisinde inşaat ihalesine çıkılması planlanmış, ancak inşaatın yapılacağı arazinin bir bölümü yol yapımı nedeniyle ikinci kez istimlak edildiğinden inşaat ihalesine çıkılamamıştır.
- Bölgenin bitkisel üretim potansiyelinin değerlendirilmesi çerçevesinde yıllık olarak gerçekleştirilen,
 - DOKAP Bölgesi genelinde uygulanan Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi tamamlanmıştır.
 - Giresun ve Ordu illerinde uygulanan İyi Tarım Uygulamalı Fındık Ürünü Yetiştiriciliği Projesi tamamlanmıştır.
 - DOKAP Bölgesi genelinde uygulanan Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi projesi tamamlanmıştır.
 - Artvin ve Bayburt illerinde uygulanan Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi devam etmektedir.
- 'Meraların ıslah ihtiyacı belirlenecek ve sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır.' eylemi kapsamında faaliyetler devam etmektedir.
 - Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinde gübreleme, üstün tohumlama, yapay çayır mera tesisi, otlatma kolaylaştırıcı tesisler konularında faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
 - Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Mera Islahı projesinde, Artvin, Giresun, Samsun ve Trabzon illerinde toplam 1.292 hektar alanda mera ıslah çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi eylemi çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nda DOKAP bölgesine 2,38 milyon TL destek sağlanmıştır.
- Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için İdaremiz tarafından Gümüşhane ve Samsun illerinde Çiğ Süt Toplama Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi uygulanmaktadır.
- Hayvancılıkta örnek üretim sistemlerinin desteklenmesi kapsamında; İdaremiz tarafından Ordu ilinde Doğu Karadeniz Bölgesinde Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunu Yaygınlaştırılması Projesi, Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunda İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi ve Doğu Karadeniz Serbest Sistem Yumurta Üretimi Paketleme Tesisi Kurulumu Projesi uygulanmıştır.
- Arıcılığın desteklenmesi amacıyla, Arı ve Arı Ürünleri Üretimi Faaliyetlerinin DOKAP Bölgesinde Geliştirilerek Yaygınlaştırılması Projesi adı altında proje gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında; Ana Arı Üretimi, Arı Sütü Üretimi, Polen ve Propolis Üretimi, Oğul ve Kış Bakımı konularında 974 kişiye teorik ve pratik eğitimler verilmiştir. Ayrıca Arıcılık Altyapısının Desteklenmesi Programı kapsamında illere 970 bin TL ödenek aktarılmıştır.

- Su ürünleri sektörünün geliştirilmesi için 2015 yılında Trabzon ilinde Su Ürünleri Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi projesi altında 14 alt projede ar-ge faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıca Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası Projesinde inşaat faaliyetleri devam etmektedir.
- Soğuk hava depolama kapasitesinin artırılması kapsamında İdaremiz, Trabzon ilinin Of ilçesinde 300, Sürmene ilçesinde 300 ve Ordu ilinin Altınordu ilçesinde 550 ton kapasiteye sahip soğuk hava deposu inşaatları için ilgili kurumlar ile protokol imzalamıştır.
- ‘Lisanslı depoculuk yaygınlaştırılacaktır.’ eylemi kapsamında yürütülen Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa'nın Kurulması Projesi çalışmaları devam etmektedir.
- Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin sağlanabilmesi için; Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında 905 hektar alanda ağaçlandırma, 288 hektar alanda rehabilitasyon, 8.244 hektar alanda erozyon kontrolü faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 29.000 adet fidan üretilmiştir. Ayrıca Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Artvin ve Bayburt illerinde 1.391 hektar alanda rehabilitasyon, 3.674 hektar alanda erozyon kontrolü faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
- Tıbbi aromatik bitkilerin envanteri çıkarılacak ve ticari kullanım potansiyellerinin araştırılması eylemi için İdaremiz tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Envanterinin çıkarılması, Ticari kullanımının Araştırılması Üreticilerin Eğitimi Projesi uygulanmaktadır. Proje kapsamında 2015 yılında toplanan bitki örneklerinin teşhisleri yapılarak İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (ISTE) herbaryumunda kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Şu ana kadar Artvin, Bayburt, Giresun ve Gümüşhane illerinde toplanan bitki örnekleri yer, tarih, yükseklik bilgileri ISTE bilgi sistemi kullanılarak kayıt altına alınmıştır.

Sanayi, Girişimcilik ve Ar-Ge

- Bölge ihracatının artırılması için DOKAP Bölgesi illerinde Ekonomi Bakanlığı tarafından Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenmektedir. 2015 yılında düzenlenen seminerlere 186 katılımcı iştirak etmiştir
- DOKAP Bölgesi'nde yer alan sınır kapılarının güçlendirilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.
 - Sarp Sınır Kapısı:** Gümrük sahasının genişletilmesi kapsamında sahanın yanında bulunan Sarp Hudut Karakolunun bulunduğu 6.229 m² arazinin sahaya dahil edilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli çalışmalar yapılmıştır. Saha ile cami arasında bulunan şahıs arazisinin kamulaştırılması için çalışmalar sürdürülmektedir.
 - Murathlı Sınır Kapısı:** Planlanan gümrük sahası içerisinde kalan ve taşınmasına karar verilen karakol binasının taşınacağı alan ile ilgili olarak kamulaştırmaya ilişkin Milli Savunma, Maliye ve Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarınca yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
- KOSGEB uyguladığı destek programları ile 2015 yılında DOKAP İllerinde 1.596 işletmeye 13,3 milyon TL destek sağlamıştır.
- “**Organize sanayi bölgesi projeleri tamamlanacaktır.**” eylemi kapsamında,
 - ✓ Bayburt OSB Enerji Nakil Hattı Kamulaştırma işlemleri için yatırım programına alınmıştır. Parsel maliklerinin tesbiti ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
 - ✓ 64 hektar büyüklüğündeki Giresun OSB projesinin AG-YG elektrik şebekesi inşaatı ve altyapı ikmal inşaatı tamamlanmıştır. 48 hektar büyüklüğündeki Giresun 2. OSB (Bulancak) projesinin imar planları, parselasyon planları ve altyapı avan projeleri onaylanmıştır. Altyapı uygulama proje çalışmaları devam etmektedir.

- ✓ 50 hektar büyüklüğündeki Rize OSB projesinin altyapı yapım inşaatı fiziki gerçekleşme oranı % 59, Telekom ve AG-YG elektrik şebekesi inşaatı fiziki gerçekleşmesi oranı ise %79 seviyesinde devam etmektedir.
- ✓ 97 hektar büyüklüğündeki Samsun Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makinaları İhtisas OSB projesinin altyapı yapım inşaatı fiziki gerçekleşme oranı % 15 seviyesinde devam ederken, altyapı inşaat yapım işi 18.09.2015 tarihinde fesih edilmiş olup, altyapı ikmal yapım işi 18.11.2015 tarihinde yapılmıştır.
- ✓ 89 hektar büyüklüğündeki Şinik(Akçaabat) OSB projesinin AG-YG elektrik şebekesi inşaatı tamamlanmış olup, altyapı yapım inşaatı fiziki gerçekleşme oranı % 79 seviyesinde devam etmektedir.
- ✓ Ünye OSB, Trabzon Beşikdüzü OSB ve Trabzon Vakfikebir OSB projelerinin imar planı çalışmaları devam etmektedir.
- “**Küçük sanayi sitesi projeleri tamamlanacaktır.**” eylemi kapsamında,
 - ✓ 63 işyerilik Ordu Aybastı KSS Bakanlığımız 2015 yılı Yatırım Programına yeni proje olarak dâhil edilmiştir. KSS'nin mimari proje çalışmaları devam etmektedir.
 - ✓ 200 işyerilik Rize Modern KSS projesinin 98 işyerine ait üstyapı ikmal inşaat fiziki gerçekleşme oranı % 93 seviyesinde devam etmekte olup, II. Etap 29 işyeri yapım işi ihalesi 31.03.2015 tarihinde yapılmıştır.
 - ✓ 71 işyerilik Pazar Modern KSS projesinin üstyapı inşaat fiziki gerçekleşme oranı % 29 seviyesinde devam etmektedir.
- DOKAP Bölgesi'nin Ar-Ge, teknoloji ve yenilik kapasitesinin artırılması çalışmaları sürdürülmektedir.
 - Artvin Çoruh Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Merkezi Araştırma Laboratuvar projeleri devam etmektedir.
 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri devam etmektedir.
- “Yöresel ürünler tespit edilecek ve coğrafi işaretleri alınacaktır.” eylemi kapsamında DOKA tarafından Yöresel ürün eylem planı oluşturulmuştur. Çalışmada yöresel ürün tescilinin faydalı olacağı ürünler üzerine yoğunlaşmıştır. Envanter çalışmalarına başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Madencilik

- “**Bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyeli tespit edilecek ve ekonomiye kazandırılacaktır.**” eylemi kapsamında; Doğu Karadeniz Metalik Maden Aramaları, Ordu İli ve Çevresi Bentonit Aramaları, Doğu Karadeniz Yay Magmatikleri İle İlişkili Polimetal Maden Aramaları ve Trabzon- Rize- Artvin Ruhsat Etütleri projeleri gerçekleştirilmiştir.

ALTYAPI VE KENTSEL GELİŞME

Ulaştırma ve Bilgi İletişim

- Havayolu altyapının geliştirilmesi kapsamında;
 - Ordu- Giresun Havaalanı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
 - Trabzon Havalimanı Yeni Paralel Pist Projesi Batımetrik Harita, Zemin Etüdü için proje ve ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
 - Artvin-Rize Havalimanı için Deniz Sondajı ve Jeoteknik Rapor Hazırlanması ile Hidrografik ve Oşinografik Etüt işleri devam etmektedir.
- **“Demiryolu altyapısı iyileştirilecek ve yeni demiryolu ağları için fizibilite çalışmaları yapılacaktır.”** eylemi kapsamında, Samsun - Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu ve Samsun ilindeki muhtelif işler devam etmektedir.
- Bölgenin karayolu ulaşım altyapısının iyileştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda;
 - Samsun-Yakakent, Yakakent-Gerze, Samsun Şehir Geçişi, Alaçam-Kızlan-Çerçiler, (Samsun-Havza)Ayr-Ladik-Taşova, Ünye Çevre Yolu ve Bağlantı Yolları, İslamdağ-Korgan, Fatsa-Aybastı-Reşadiye Yolunda Bolaman1-Bolaman2 Köprüleri tamamlanmıştır.
 - Ordu Çevre Yolu, Rize-İspir, Ordu Şehir Geçişi BSK, Köse-Bayburt , (Ünye-Niksar)Ayr.-Korgan Yolu yollarında çalışmalar devam etmektedir.
- Bölgenin kuzey-güney ulaşım bağlantılarını sağlayan yolların tamamlanması amacıyla yapılan çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda;
 - ✓ Hopa-Borçka (Cankurtaran Tüneli Geçişi Dâhil) Projesinin uzunluğu 7,3 km'dir. Proje kapsamında 5,2 km Çift tüp Cankurtaran tüneli + 2,1 km bölünmüş yol yer almaktadır. Cankurtaran tünellerinin kazı ve betonlama çalışmaları tamamlanmış olup proje bünyesinde bulunan 4 adet trafo cebinde çalışmalar devam etmektedir. (%75 fiziki gerçekleşme)
 - ✓ Eğribel Tünelinin yapım ihalesi Aralık 2014 ayında gerçekleştirilmiştir. Eğribel Tünelinde Şebinkarahisar ilçesi yönünde Bu güne kadar her iki tüpte ortalama 735 m olmak üzere toplamda 1.470 m kazı çalışması tamamlanmıştır. (%1 fiziki gerçekleşme)
 - ✓ Ordu-Mesudiye-Koyulhisar(Topçam1,2,3) 1.kısımda Yolun 14 km.' si binder seviyesinde tamamlanmıştır. Geri kalan kesimlerde yol yapım çalışmaları devam etmektedir. (%71 fiziki gerçekleşme)
 - ✓ İkizdere-İspir Yolu Ovit Tüneli Projesinde Rize - Erzurum arasındaki karayolunun İkizdere - İspir mevkiinde bulunan Ovit Dağı Geçidi'nin karayolu tüneli ile geçilmesini hedeflenmiştir. Bu proje Rize'yi ve Karadeniz bölgesini, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayacak ve bölgeye ticaret ve turizm açısından hareketlilik kazandıracak önemli bir ulaşım güzergâhı olacaktır. Başlangıçtan bu güne kadar üst yarı kazı çalışmalarında; İkizdere ilçesi tarafında her iki tüpte ortalama (2x4.400 m), İspir tarafında her iki tüpte ortalama (2x5.850 m) kazı çalışması tamamlanmıştır. Beton kaplaması çalışmasında ise; İkizdere ilçesi tarafında her iki tüpte ortalama (2x2.650 m), İspir tarafında her iki tüpte ortalama (2x4.181 m) kazı çalışması tamamlanmıştır. Ayrıca 1.700 m' lik Yaklaşım Tünelinde de kazı çalışmalarında 337 m ilerleme ve 1.400 m'lik Çığ Tünelinde de 60 m kemer betonu imalatı gerçekleştirilmiş olup çalışmalara devam edilmektedir.

- ✓ 48,5 km uzunluğundaki Samsun-Kavak yolu binder seviyesinde BY olarak trafiğe açılmıştır. Proje kapsamında muhtelif kesimlerde çalışmalar devam etmektedir.
- İnsan ve Yük Taşımacılığı için Teleferik Sisteminin Araştırılması Projesi kapsamında Artvin ilinde yapılan araştırma tamamlanmış ve fizibilite raporu oluşturulmuştur. “Yapılabilir” bulunan sistemde Efkâr Tepesi - Köprübaşı – Seyitler Köyü güzergâhı düşünülmektedir. Üç istasyon şeklinde yapılması düşünülen sistemde, Efkâr Tepesi’ndeki istasyondan alınan yolcuların Köprübaşı Mevkii’ndeki istasyona nakledilmesi ve oradan da Çoruh Üniversitesi’nin kampüsünün hemen üstünde bulunan Seyitler Köyü’nde bulunan istasyona taşınması planlanmaktadır.
- Bölgedeki balıkçı barınaklarının fiziki altyapılarının iyileştirilmesi kapsamında Arsin, Hopa ve Gündoğdu balıkçı barınaklarını inşaatları devam etmektedir.

Tarımsal ve Kırsal Altyapı

- “Bölgede devam eden büyük su işleri hızlandırılarak sulama altyapısı geliştirilecektir.” eylemi kapsamında;
 - 19 Mayıs Barajı İnşaatı, Batarda bitti. Sıyırma kazısı ve enjeksiyon tamamlandı. Gövde dolgu çalışmaları devam etmektedir. Doluşavak ve su alma yapısı kazısı devam ediyor.
 - Aydıntepe-Çayır yolu II. Merhale (DOKAP) projesi genelinde %95 fiziki gerçekleştirme elde edilmiştir.
 - Bafra Ovası Sulaması Projesi’nde toplulaştırılması tamamlanan 80.000 dekarlık zirai arazi sulamaya açılmıştır. Proje kapsamında toplam 40,7 km S1 ana kanalı trapez kaplama ve duvarlı kanal imalatı, 26,9 km yedek kanal, 482,6 km drenaj kanalı, 415 km kanalet montajı yapılmıştır.
 - Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı Projesi kapsamında bugüne kadar 75 km drenaj kanalı, 11 adet köprü ve 15 adet sanat yapısı imalatı tamamlanmıştır. % 25 fiziksel gerçekleştirme sağlanmıştır.
 - Vezirköprü Ovası Sulaması İnşaatı kapsamında 7964 ha alanda çalışmalar tamamlanmıştır
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı sorumluluğundaki, küçük sulama işleri kapsamında altyapı hizmetleri bölge genelinde devam etmektedir.
- Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi kapsamında Artvin ve Bayburt İl Özel İdareleri tarafından uygulanmak üzere 18 asil ve 2 yedek projenin uygulamaya geçirilmesine ilişkin Bakan Onayı alınmış ve ödenekler ilgili idarelere aktarılmıştır.
- Trabzon Akçaabat Söğütlü Vadisi Islahı kapsamında çalışmalar %60 seviyesinde devam etmektedir.
- Bayburt, Gümüşhane ve Samsun illerinde 2015 yılında; 4 proje kapsamında 69 yerleşim biriminde 70.000 ha alanda arazi toplulaştırma çalışmaları planlanmış olup 19.000 ha alanın toplulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Projeler kapsamında 51.000 ha alanda çalışmalar devam etmektedir.
- 6583 sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10. maddesinde belirtilen KÖYDES Projesi kapsamında, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane ve Rize illerine aktarılan ödenekler ile kırsal altyapı sorunlarının giderilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Enerji

- Bölgenin enerji üretim altyapısının iyileştirilmesi kapsamında Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamında Derivasyon tüneli, menba ve mansap batardoları, kırma eleme tesisi, baraj içi ulaşım yolları, şalt sahası platformunun oluşturulması, kret üstü kazı ve destekleme çalışmaları ile santral binası ve transformatör salonu tavan kemer betonları tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme %45 seviyesindedir.
- Bölgenin enerji dağıtım altyapısının iyileştirilmesi kapsamında Alanbaşı-Yeni Tortum 380 EİH, Topçam-Reşadiye EİH, Ordu 380 TM, Ordu 380 TM İrtibat Hatları tamamlanmıştır.
- Artvin DGBH yapım işi ihalesine 2016 yılı içerisinde çıkılması planlanmaktadır.

Kentsel Gelişme

- Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri Proje faaliyetleri 22 Haziran 2015 tarihinde ilgili firmaların ortaklığı ile 77 224 409,20 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup 01 Temmuz 2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
- Bölgede kanalizasyon ve içme suyu altyapıları ile arıtma sistemleri projeleri devam etmektedir.
- Katı Atık Bertarafı için Düzenli Depolama Alanlarının Araştırılması Projesi kapsamında Uygulayıcı Kuruluş olan Karadeniz Teknik Üniversitesi ile protokol imzalanarak çalışmalara başlanmış olup, araştırmanın 20 ay içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

SOSYAL GELİŞME

Eğitim

- **“Okulöncesi eğitimde fiziki altyapı iyileştirilecek, okullaşma oranı artırılabilecektir.”** eylemi kapsamında Ordu, Samsun ve Trabzon illerinde Anaokulu inşaatları devam etmektedir.
- İlköğretim ve ortaöğretimde fiziki altyapının iyileştirilmesi, okullaşma oranının artırılması, derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması ve mevcut okullar bünyesinde zenginleştirilmiş kütüphaneler oluşturulması için 2015 yılında 164 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir.
- Rehberlik Araştırma Merkezlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Bayburt ilindeki proje devam etmektedir.
- Okulların açık ve kapalı spor salonlarının tamamlanabilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 2015 yılında 11,7 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir.
- Bölgenin yükseköğretim altyapısının geliştirilmesi amacıyla, DOKAP Bölgesi üniversitelerine 2015 yılında toplam 291,3 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 2014 yılı sonuna kadar 243 milyon TL'si harcanmıştır.
- Bayburt Merkez Öğrenci Yurdu (750 kişilik), Samsun-Merkez Öğrenci Yurdu (2.000 kişilik), Trabzon-Akçaabat Öğrenci Yurdu (650 kişilik), Trabzon-Sürmene Öğrenci Yurdu (240 kişilik) ve Trabzon-Vakfıkebir Öğrenci Yurdu (400 kişilik) tamamlanmıştır.
- Giresun ve Gümüşhane illerinde işgücünün istihdam edilebilirliğini ve mevcut çalışanların niteliğini artıracak Halk Eğitim Merkezi inşaatları devam etmektedir.

Sağlık

- Bölgede koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında 175 adet acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. İstasyonlara gerekli ekipmanların sağlanabilmesi için 2015 yılında 7,6 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir.
- Bölgenin sağlık alanındaki fiziki altyapısının geliştirilmesi için 2015 yılında;
 - ✓ Ordu-Gürgentepe Devlet Hastanesi (20 yatak) inşaatı tamamlanmıştır.
 - ✓ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi inşaatına ilişkin yapım işleri devam etmektedir.
 - ✓ Ondokuz Mayıs Üniversitesi muhtelif işler projesi kapsamında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dahiliye, Fizik Tedavi, Dermatoloji ve Genel Cerrahi servislerinin tadilat ve onarım inşaatı yapım işlerine devam edilmiştir.
 - ✓ Karadeniz Teknik Üniversitesi 300 yataklı çocuk hastanesi inşaatı devam etmektedir.
 - ✓ Karadeniz Teknik Üniversitesi muhtelif işler projesi kapsamında Farabi Hastanesi Onarım işini, Göz Bölümü İçin Lazer Cihazı alımını, Yeni Acil Binası İçin Tıbbi Cihaz alımını, Radyoloji Ünitesi İçin alınan 2 Adet Dijital Anjiyografi Sistemi alımını gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Hizmet ve Destekler

- Artvin-Merkez, Bayburt-Merkez, Gümüşhane-Merkez, Rize-Merkez ve Samsun-Merkez sosyal hizmet merkezleri inşaatı devam etmektedir.
- 30 kişi kapasiteli Trabzon Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon merkezinde çalışmalar devam etmektedir.
- Giresun, Gümüşhane ve Samsun illerindeki Engelsiz Yaşam Merkezlerinin inşaatı devam etmektedir.
- Kalkınma Bakanlığı'nın ülke genelinde uyguladığı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Bayburt ilinde 10 ve Gümüşhane ilinde 9 proje olmak üzere toplam 19 projeye 2,7 milyon TL destek aktarılmıştır.
- Samsun-Atakum Gençlik Merkezi inşaatı tamamlanmıştır. Bölgedeki diğer 19 gençlik merkezinde çalışmalar devam etmektedir.

Kültür - Spor

- Vakıf eserlerinin bakım, onarım ve restorasyon işleri kapsamında, 41 adet işin sözleşmesi yapılarak işe başlanılmış, 34 adet iş tamamlanmıştır. 7 adet iş devam etmektedir.
- Artvin Kapalı Yüzme Havuzu, Bayburt Aydıntepe Spor Salonu, Gümüşhane Kapalı Yüzme Havuzu, Gümüşhane Köse Spor Salonu projeleri tamamlanmıştır.

YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde sadece “**KK 2.4: Belediyelerin stratejik plan hazırlama çalışmalarına teknik destek sağlanacaktır.**” eylemi kapsamında DOKA ve OKA tarafından faaliyetler düzenlenmiştir. DOKA tarafından düzenlenen faaliyette, Trabzon ve Ordu'nun talebi üzerine strateji hazırlama esnasında personel desteği sağlanmış ve illerden gelen anketler cevaplandırılmıştır. OKA tarafından düzenlenen faaliyette ise, SAMULAŞ Stratejik Plan Hazırlanması Çalışması kapsamında ön çalışmalar tamamlanmış, kurum yöneticileri ile bir toplantı yapılarak kendilerine bilgilendirme yapılmıştır